załącznik nr 1

załącznik nr 1: harmonogram montażu

trening LE | miesz LE

Lp	CZERWIEC	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
		0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18	0 8 12 18
1	zabezpieczenie pod sceną punktowe	x x x																	x x x									
2	droga tymczasowa przed sceną	x x x x																	x x x x									
3	zabezpieczenie pod wieze DLY	x x x x	x x x												x x x x	x x x x												
4	zabezpieczenie pod FOH		x x																									
6	zabezpieczenie pod Konie						x x x								x x	x x x x												
5	zabezpieczenie murawy pod widzów												x x x		x x x x													
	Krzesła												x x		x x													

x - czas montazu / demontazu