

Harmonogram prac

09.03.2016

Spektakl: Hiszpańska noc z Carmen, Zarzuela Show
miejsce: Stadion Wrocław
data: 18.06.2016
przygotował: Karol Dutczak karol.dutczak@opera.wroclaw.pl

OPERA WROCŁAWSKA



INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 WSPÓŁPROWADZONA PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DYREKTOR EWA MICHNIK

Poniedziałek 6.06

ekipa	liczba pracowników	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	zakres prac	gotowość	
zabezp. murawy																					montaż zabezp. ciężkich	gotowe do 18:00
montaż sceny																					montaż sceny	
																					montaż nocny do uzgodnienia	

Wtorek 7.06

ekipa	liczba pracowników	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	zakres prac	gotowość	
montaż sceny																					montaż sceny	scena gotowa do 18:00
																					montaż nocny do uzgodnienia	
montaż dekoracji																					montaż dekoracji	
zabezp. murawy																					montaż zabezp. do śr. obciążeń	gotowe do 22:00
montaż świateł																					montaż rigging, wieże oświetleniowe	
montaż urz. akustyka																					montaż wież akustycznych	

Środa 8.06

ekipa	liczba pracowników	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	zakres prac	gotowość
montaż scena	10																			montaż sceny, FOH	scena i FOH gotowe do 18:00
		montaż nocny do uzgodnienia																			
montaż dekoracji																				montaż dekoracji	
montaż świateł																				montaż świateł, wieże oświetleniowe	
montaż urz. akustyka																				montaż urządzeń akustycznych	

Czwartek 9.06

ekipa	liczba pracowników	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	zakres prac	gotowość
montaż scena																				montaż sceny - poprawki	odbiór sceny godz.22:00
		montaż nocny do uzgodnienia																			
montaż dekoracji																				montaż dekoracji	
montaż świateł																				montaż świateł	zamontowane urządzenia
montaż urz. akustyka																				montaż urządzeń akustycznych	gotowe do 20:00
zagospodarowanie garderoby																				garderoby	gotowe do 18:00

Piątek 10.06

ekipa	liczba pracowników	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	zakres prac	gotowość
montaż scena																				obsługa techniczna	
		montaż nocny do uzgodnienia																			
montaż dekoracji																				montaż dekoracji	
programowanie świateł																				programowanie, obsługa prób	
montaż projekcje																				montaż urządzeń	
montaż widowni na plycie																				montaż krzeseł	gotowe do 9:00 (100 szt)

Poniedziałek 13.06

ekipa	liczba pracowników	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	zakres prac	gotowość			
montaż scena																				obsługa techniczna				
									montaż nocny do uzgodnienia															
programowanie świateł																				programowanie, obsługa prób				
montaż projekcje																				programowanie, obsługa prób				
montaż dekoracji																				montaż dekoracji				
montaż urz. akustyka																				obsługa prób				
próba z orkiestrą																				próby z orkiestrą				

Wtorek 14.06

ekipa	liczba pracowników	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	zakres prac	gotowość			
montaż scena																				obsługa techniczna				
									montaż nocny do uzgodnienia															
programowanie świateł																				programowanie, obsługa prób				
montaż projekcje																				programowanie, obsługa prób	gotowe do 9:00			
montaż dekoracji																				montaż dekoracji				
montaż urz. akustyka																				obsługa prób				
próba z orkiestrą																				próby z orkiestrą				

środa 15.06

ekipa	liczba pracowników	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	zakres prac	gotowość
montaż scena																				obsługa techniczna	

