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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamodéwienia

a)  Nazwa nadana zamowieniu:
Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letnie;j.
b)  Adres inwestycji:
50-066 Wroctaw, ul. Heleny Modrzejewskiej
Czesci dziatek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8 AM- 33 (Obreb Stare Miasto) oraz dziatki uzy-
czone w czesci na cele inwestycji:1/2, 1/3, 2/2, 5/1, 5/6, 6/1, 7/1, 7/3

C)  Zamawiajacy: )
Opera Wroctawska, 50-066 Wroctaw, ul. Swidnicka 35

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania Og6lne” sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych wielobranzowych obiektu budo-
wanego w ramach Zadania opisanego w pkt. 1.1.
Zapisy zawarte w tej specyfikacji ST-00 ,,Wymagania Og6lne” sa nadrzedne nad zapisami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wymienionych w pkt. 1.4.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami tej specyfikacji a specyfikacjami wymienio-
nymi w pkt. 1.4. obowiazuja zapisy zawarte w niniejszej ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig integralna
cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia i nalezy je odczytywac i rozumieé¢ w
odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdot Budowlanych (ST) sa czescig sktadowa Opisu Przedmiotu Zamoéwienia
(OP2).

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Wymagania Ogolne zawarte w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wy-
mienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST):
B.01.01.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

B.02.01.00 - Montaz konstrukcji metalowych

B.02.01.01 — Montaz elementéw jezdnych pomostow

B.02.02.00 - Gotowe elementy i czgsci sktadowe (schody prefabrykowane)
B.02.03.00 — roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych

B.02.04.00 — Rusztowania

B.02.05.00 - Iniekcyjne wzmacnianie gruntu metodg iniekcji strumieniowe;j ,,Jet grouting”
B.02.06.00 — Zbrojenie

B.02.07.00 - Betonowanie konstrukcji (zelbetowe $ciany szczelinowe)
B.02.08.00 — Betonowanie, betonowanie konstrukcji

B.02.09.00 - Wyréwnywanie podiog

B.02.10.00 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

B.02.11.00 - Roboty murarskie i murowe

B.03.01.00 - Roboty izolacyjne
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B.03.02.00 - Izolacja cieplna
B.03.03.00 — Instalowanie wind

B.04.01.00 — Tynki

B.04.02.00 - Instalowanie sufitéw podwieszanych

B.04.03.00 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
B.04.04.00 - Instalowanie drzwi

B.04.05.00 - Instalowanie stolarki metalowej z wyjatkiem drzwi i okien (klapy oddymiajace,
wytazy, swietliki)

B.04.06.00 - Instalowanie przegrod (Scianki sanitarne)

B.04.07.00 - Instalowanie wyrobow metalowych (bramy i kraty)
B.04.08.00 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych

B.04.09.00 - Instalowanie nawierzchni podtogowych (posadzki drewniane)
B.04.10.00 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg i Scian

B.04.11.00 - Ktadzenie nawierzchni (posadzki na bazie zywic)

B.04.12.00 - Pokrywanie podiog (wyktadziny dywanowe)

B.04.13.00 - Roboty malarskie

B.04.14.00 - Roboty elewacyjne (lekka $ciana warstwowa)

D.02.01.00 - Instalowanie mebli ulicznych
D.02.02.00 - Wyréwnywanie terenu

TE.1-TE.7 — Systemy sygnalizacji wlamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV,
system kontroli dostgpu SKD, okablowanie RTV-SAT, system domofonowy i sterowania
szlabanami, SAP

TE 8 — System inspicjenta

TE 9 — Systemy audiowizualne

ST.EW.2 Instalacje elektryczne wewngtrzne

ST.ET.3 Stacja transformato torowa

ST.EP.1/E — Sieci energetyczne SN, NN, o$wietlenie drogowe — ENERGIAPRO, sieci ener-
getyczne SN, NN — OPERA

ST.EP.1/T.1 — Sieci telekomunikacyjne DIALOG S.Ai1 TP S.A

VIIILE.1/3.2 — Przebudowa kabli telefonicznych Etap I i Il

ST.TECH.S Projekt napedow elektryczny urzadzen mechanicznych gornej mechanizacji
ST.TECH.6 Projekt oswietlenia technologicznego estrady i widowni

ST.SP1 — Przytacze kanalizacji deszczowej, Przylacze kanalizacji sanitarnej, Przytacze wody
i przetozenie hydrantu, Przetozenie przylacza gazu do pomnika Stalinizmu,

ST.W1-1 - Instalacja chtodnicza wody lodowej

ST.W1-2 — Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

ST.W1-3 — Instalacja AKPiA oraz BMS

ST.SW.2-1 - Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

ST.SW.2-2 - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
ST.W2-3 - Wezet cieplny

ST.S.3 — Instalacja tryskaczowa
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ST.E-A — Projekt systemu elektroakustycznego obejmujacego caty obiekt: dziedziniec, rezy-
serni¢ nagraniows, sal¢ prob. Wykonanie tras kablowych, okablowania, instalacji i urucho-
mienie systemu elektroakustycznego.

ST - Drogi i uksztattowanie teren

Przedmiotem zadania jest budowa budynku zaplecza Opery (wspomagajacego funkcjonalnie
istniejgcy budynek) oraz Sceny Letniej z zapleczem techniczno-ustugowym wraz z:
. budowa drég pozarowych i dojazdowych, chodnikow, placéw pieszych i pozostatych
elementow zagospodarowania terenu;
budowg infrastruktury technicznej dla obstugi budynku - sieci
wyposazeniem budynku w niezbedne media i instalacje;
montazem niezbednego wyposazenia,
urzadzeniem terenow zielonych (trawniki, nasadzenia krzewow i bylin ozdobnych) 1
wykonaniem elementéw malej architektury.
Dziatka zlokalizowana pomiedzy ulica H. Modrzejewskiej, a Fosag Miejska, a od strony
wschodniej teren sgsiaduje z istniejgcym budynkiem Opery Wroctawskie;j.
Budynek sktada si¢ z:

czeSci podziemnej mieszczacej:

« pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne,

« garderoby zbiorowe artystow,

« przygotowywanie i przechowywanie dekoracji i rekwizytow,

« hol manewrowy podziemny z miejscami postojowymi na czas trwania przedstawien,

czesci nadziemnej mieszczacej:

« Letnig Sceng Opery

« sale prob

 szycie 1 przechowywanie kostiumow,

« pomieszczenia administracyjne,

+ garderoby indywidualne artystow z zapleczem sanitarno-socjalnym

« pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne,

« sale ekspozycyjne z zapleczem ustugowym.
Ww. zakres roboét jest zgodny z zakresem projektu budowlanego

1.4.1. Opis inwestycji
a) Parametry powierzchniowe i kubaturowe:

e Powierzchnia terenu opracowania: 9 333,61 m?

e Powierzchnia terenu dzialki: 4 249,00 m?

e Powierzchnia zabudowy: 3 685,31 m?

e Powierzchnia wewnetrzna: 17 634,80 m?
e Powierzchnia catkowita: 19 046,60 m?
 Powierzchnia netto: 16 643,22 m?
 Kubatura budynku: 97 947,66 m®
o Kubatura dziedzinca i pasazu: 38 108,76 m®
 Kubatura obiektu ogotem: 136 056,43 m*

b) Gabaryty budynku i poziom przyziemia

Budynek w rzucie o ksztalcie czworoboku o wymiarach w obrysie $cian zewnetrznych naj-
wyzszej kondygnacji 74,92m x 48,50m x 87,95m x 44,19m.
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Budynek o wysokosci 5 kondygnacji w czgsci nadziemnej (22.0 m do najwyzszego punktu

dachu) oraz 3 kondygnacji w czesci podziemnej (13.6 m).

Wysokosci kondygnac;ji:

e kondygnacje podziemne -1 i -2: 4.50 m, za wyjatkiem pomieszczehn malarni wysokiej,
montowni i magazynu dekoracji, o wysokos$ci 9.0 m.

e kondygnacja -3: 3.60 m
e kondygnacja +1, +4: 45m

e kondygnacja +2: 515 m
e kondygnacji +3: 3.85m
e kondygnacji +5: 4.0 m.

¢ wyjatkiem sg pomieszczenia o wysokosci dwoch kondygnacji: sala prob zespotowych i
sala prob orkiestry - wysoko$¢ 9.0 m oraz sala prob orkiestry 11 - 8.35 m.
Poziom posadzki przyziemia Sceny Letniej 1 przyziemia okreslono na 119,80 m.n.p.m.

c) Lokalizacja obiektu

Budynek usytuowany zostat od strony zachodniej bezposrednio w granicy dziatki - sgsiednia
dziatka jest budowlana, niezabudowana ( przeznaczona w przysztosci pod budynek komer-
cyjny). Najblizszy budynek na dziatce sgsiedniej - budynek Opery Wroctawskiej oddalony
jest od budynku projektowanego o 14,80 m -16,40 m.

d) Uksztaltowanie obiektu

Budynek w ksztalcie czworoboku (z dachem ptlaskim) ztozony z dwoch prostopadtoscien-
nych blokow, potaczonych najwyzszg kondygnacja i szklanym dachem.

W cze$ci nadziemnej obiekty kubaturowe od strony ul. H. Modrzejewskiej i Pasazu Staro-
miejskiego oraz forum wewnetrzne (Scena Letnia) w poziomie terenu, rozdzielajace obie czg-
sci. W poziomie kondygnacji +5, dwie bryly czeséci nadziemnej sa ze soba potaczone wspor-
nikowo usytuowang czgscig wspolng, zamykajaca forum. Forum przekryte szklanym dachem
na konstrukcji stalowej oraz zamknigte od strony istniejagcego budynku opery $ciang szklang
od wysokosci +4.50 m, o analogicznej konstrukcji.

Glowne wejscie do budynku - 0 strony ul. H .Modrzejewskiej.

W forum przewidziano, na poz. +17.0 m, podtorze ruchomych pomostow do zamocowania
urzadzen technologicznych Sceny Letniej. Ponadto przewidziane sa obwodowe pomosty
technologiczne state, w poz. +13.5 m 1 +18.0 m.

Cze$¢ podziemna stanowi jedng cato$¢ podzielong dylatacjami w uktadzie zgodnym z podzia-
tem cze¢$ci nadziemne;.

Podziemie czesci srodkowej (forum) jest przedtuzone do styku z czescig podziemng istnieja-
cego budynku Opery. Potaczenie funkcjonalne obu czg$ci na poziomie kondygnacji -1. Do
poziomu -3 projektowanego budynku zaprojektowano tunel dojazdowy od strony wschodniej,
w kierunku ul. Swidnickiej. Na tej samej kondygnacji od strony zachodniej, przewidziano
mozliwo$¢ wykonania otworu w $cianie zewngtrznej, dla potaczenia z parkingiem podziem-
nym projektowanym pod pl. Wolnosci.

Projekt przewiduje alternatywne rozwigzanie formy plastycznej elewacji szczytowej - W za-
leznosci od stopnia zaawansowania inwestycji na dziatce sgsiadujacej - budynku Narodowego
Forum Muzyki.

e) Konstrukcja budynku

o Kategoria geotechniczna obiektu zostata okreslona jako II.
e Konstrukcja budynku: mieszana. Podstawowy modul projektowanej konstrukcji nosnej
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wynosi 8,0 x 8,0 m z odchyleniami.
e Glowne elementy konstrukcji

w podziemiu i na kondygnacjach nizszych zelbetowa, stupowo-$cianowa,

na kondygnacjach wyzszych: zelbetowa $cianowa uzupetniana stupami, stalowo - zel-
betowa ramowa,

fundamenty: zelbetowa ptyta gr. 90 cm, dylatowana tak jak caty budynek (trzy dylata-
cje), pod ptytami fundamentowymi izolacja z bentonitu,

$ciany nos$ne fundamentowe, zelbetowe-szczelinowe gr. 80 cm / 60 cm,

od wysoko$ci 1 m pod poziomem terenu $ciana fundamentowa zelbetowa gr. 50 izo-
lowana styropianem i zamknigta §cianka dociskowa, na niej izolacja pionowa, prze-
ciwwodna z bentonitu,

stropy dla rozpietosci nieprzekraczajgcych 8 m: z monolitycznych ptyt zelbetowych,
jedno i dwukierunkowo zbrojonych. Dla rozpigto$ci powyzej 8 m: z prefabrykowa-
nych ptyt sprezonych oraz monolitycznych ptyt sprezonych kablobetonowych,

Sciany nosne klatek schodowych zelbetowe, monolityczne,

$ciany szybow windowych, zelbetowe, izolowane akustycznie lub dylatowane,

Sciany szybow instalacyjnych zelbetowe, izolowane akustycznie lub dylatowane,
Sciany nos$ne wyzszych kondygnacji, zelbetowe,

stropy zelbetowe, monolityczne, wylewane,

schody obudowane: konstrukcja zelbetowa - monolityczna ptytowa i mieszana mono-
lityczno-prefabrykowana,

konstrukcja dachu zelbetowa,

konstrukcja dachu szklanego nad dziedzincem i $ciany szklanej: stalowa z rusztu pta-
skiego na siatce rombowej. Ruszt z elementow petnosciennych o przekroju zamknie-
tym (rozpietos$¢ rusztu na dachu 33,00 m, wysoko$¢ rusztu $ciany 17,5 m),

konstrukcja pomostéw 1 suwnic z przestrzennych struktur pretowych na siatce ortogo-
nalnej,

konstrukcja wysuniecia wspornikowego: jako uktad trzech belek typu Vierendeel’a o
wysokosci rownej wysokosci kondygnacji, sprezonych, opartych na ukfadzie $cian
zelbetowych nizszej kondygnacji,

usztywnienia podtuzne 1 poprzeczne konstrukcji ze scian zelbetowych klatek schodo-
wych i szybow instalacyjnych oraz $cian zelbetowych-tarcz w budynku,

nadproza w $cianach zelbetowe 1 stalowe.

Rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym konstrukeji uwzgledniaja specjalne rozwig-
zania zwigzane ze spetnieniem wysokich wymagan akustycznych obiektu.
e Konstrukcja potgczenia nowego budynku z budynkiem Opery, na poziomie -1:

zelbetowa tarczowo-ptytowa oparta na konstrukcji nowego budynku 1 zdylatowana od
sciany budynku Opery. Polaczenie z budynkiem istniejgcym poprzez przebicia wyko-
nane w $cianie istniejacej.

f) Wyposazenie instalacyjne

Realizacja inwestycji wymaga koordynacji robot budowlanych z robotami instalacyjnymi i
drogowymi.
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

wody zimne;j 1 cieptej
wody dla celow ppoz.
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej
centralnego ogrzewania
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e ciepta technologicznego
e instalacja wezta cieplnego
e wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
e oddymiania i wentylacji garazu
e instalacja chtodnicza wody lodowej
e instalacja tryskaczowa wodna z pompownig pozarowg
o kanalizacji deszczowej
e elektryczne:
- o$wietleniowa - o$wietlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego,
gniazd wtykowych 230 V ogdlnego przeznaczenia,
gniazd wtykowych 230 V dedykowanych (zasilanie komputerow),
sitowa - zasilania gniazd wtykowych 400 V,
techniczna - zasilania odbiorow zaplecza technicznego - wentylacji / klimatyzaciji,
dzwigow, hydroforni, wezta cieplnego itp.,
technologiczna - zasilania odbioréw Sceny Letniej - o§wietlenia, napedow, akustyki,
- technologiczna - zasilania odbiorow technologicznych pracowni, warsztatow, maga-
Zynow,
- technologiczna - zasilania odbiorow serwerowni, sal ekspozycyjnych.
e teletechniczne:
sieci strukturalnej (instalacje telefoniczne/logiczne),
kontroli dostgpu (KD),
sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN),
monitoringu (CCTV),
systemu inspicjenckiego,
- elektroakustyczne (systemu elektroakustycznego).
e instalacja potaczen wyrownawczych
e odgromowa.

W budynku przewidziane sa specjalistyczne urzadzenia do transportu pionowego i poziomego
(suwnice, podno$niki hydrauliczne i nozycowe, wciggarki) do przemieszczania wielkogabary-
towych elementéw dekoracji.

W obiekcie znajda si¢ pomieszczenia specjalistyczne, objete ochrong przed hatasem:

e powietrznym i uderzeniowym wywolanym przez uzytkownikow budynku,

e zewngtrznym - przenikajagcym do pomieszczenia spoza budynku,

e pochodzacym od instalacji i urzadzen stanowigcych techniczne wyposazenie budynku
e poglosowym.

g) Specyfika akustyczna obiektu

Rozbudowywany budynek Opery i Scena Letnia jest obiektem o $cisle okreslonych wysokich
wymaganiach akustycznych w zakresie ochrony przed hatasem oraz zapewnienia odpowied-
niego klimatu akustycznego budynku (ochrona przed hatasem powietrznym i uderzeniowym
wywotanym przez uzytkownikow budynku, ochrona przed halasem zewnetrznym przenikaja-
cym do pomieszczenia spoza budynku, ochrona przed hatasem pochodzacym od instalacji |
urzadzen stanowigcych techniczne wyposazenie budynku oraz ochrona przed hatasem pogto-

sowym).

h) Inne wymagania zwigzane ze specyfika funkcji obiektu
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W budynku przewidziane sa specjalistyczne urzadzenia do transportu pionowego i poziomego
(suwnice, podnosniki hydrauliczne i nozycowe, wciggarki) stuzgce do przemieszczania wiel-
kogabarytowych elementéw dekoracji.

1.4.2. Zakres robét
Rodzaj robot budowlanych:

e wycinka drzew i krzewow,

e  prace rozbiérkowe naziemne,

e zagospodarowanie placu budowy: ustalenie kolejnosci wykonywania robot,

e ogrodzenie i odwodnienie placu budowy, wykonanie drog kotowych, doprowadzenie me-
diéw, wykonanie placow sktadowych i magazyndéw, postawienie konteneréw administra-
cyjno-socjalnych, ustawienie dzwigéw budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do
obstugi placu budowy,

e zabezpieczenie posadowienia istniejagcego budynku Opery,

e wykonanie wykopow pod $ciany szczelinowe i §cian szczelinowych oraz Scianki szczel-
nej wraz z elementami rozparcia poziomego,

e ctapowe wykonywanie wykopu w obrgbie §cian szczelinowych wraz z rozbidrka elemen-
tow podziemnych, w tym pozostato§ci muréw obronnych (poprzedzone badaniami ar-
cheologicznymi) z wywiezieniem gruntu, wykonanie ptyty fundamentowej (po zagesz-
czeniu gruntu) wraz z izolacjami przeciwwodnymi i termicznymi oraz usztywniajacych
fragmentow $cian i plyt stropowych. Prowadzenie prac archeologicznych w trakcie wy-
konywania wykopow. Rownolegle: wykonanie podejscia sieci zewngtrznych — przytaczy,

e wykonanie stanu surowego zamknigtego i zabezpieczenie powierzchni narazonych na
zniszczenie,

o wykonanie instalacji wewngtrznych i instalacji Sceny Letniej (dziedzifica),

e wykonanie robdt wykonczeniowych,

e wyposazenie obiektu na stale wbudowane tj.: wyposazenie technologii sceny, o$wietlenia
I akustyki,

e wykonanie elementow zagospodarowania terenu: os$wietlenia terenu, drég oraz na-
wierzchni utwardzonych, elementow matej architektury 1 nasadzen zieleni,

Rodzaj robot specjalistycznych — przewidywane roboty specjalistyczne:

e wykonanie i montaz konstrukcji sprezonych dzwigaréw wspornikowych, wymagajace za-
stosowania specjalistycznego sprzetu i doswiadczonego personelu,

e wykonanie konstrukcji sprezonego stropu nad salg prob baletu, wymagajace zastosowa-
nia specjalistycznego sprzetu i do§wiadczonego personelu,

e konstrukcja wspornika oraz konstrukcja dachu szklanego nad dziedzincem na wysokosci
22 m nad terenem wymaga zastosowania specjalnej technologii montazu polegajacego na
wcigganiu zmontowanej na ziemi konstrukcji przy pomocy specjalistycznego sprzetu bu-
dowlanego,

e konstrukcja ruchomych pomostéw technologicznych nad dziedzincem, wymagajaca za-
stosowania specjalnej technologii montazu polegajacego na wcigganiu zmontowanej na
ziemi konstrukcji przy pomocy specjalistycznego sprze¢tu budowlanego,

o konstrukcja podwieszonych statych pomostéw technologicznych nad dziedzincem, wy-
magajaca zastosowania specjalistycznego sprzgtu i doswiadczonego personelu,

e technologie wykonania §cian szczelinowych, $cianki szczelne;,

e zabezpieczenie posadowienia istniejgcego budynku Opery za pomoca pali "jet grouting"

e specjalne dziatania zabezpieczajace przed ewentualnymi szkodami na skutek nieprzewi-
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dzianych warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych,
e prace zwigzane z uzyskaniem oczekiwanej jakosci akustycznej.

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Robot

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada robotom budowlanym opisa-
nym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. — zastosowano nastepujace kody CPV z
zakresu:
e 45000000-7 Roboty budowlane:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

- budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

- 45212320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektow wystawiania sztuki,

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

- 32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i po-

dobny

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stano-
wigcy catos¢ techniczno-uzytkowsa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub tech-
nologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za po-
mocg przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Decyzja pozwolenia na uzytkowanie — decyzja administracyjna zezwalajaca na przystapie-
nie do uzytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane;
Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eks-
ploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu upraw-
niajace do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072);

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszej Specyfika-
cji;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument prze-
biegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorami nadzoru, Wykonawca (Kierowni-
kiem Budowy) i projektantem;
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Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europej-
skiej (UE);

Gwarancja — techniczne zobowiazanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
Infrastruktura techniczna - zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych;

Inzynier — rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu lub Inwestor Zastepczy;
Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inzyniera;

Inwestor/Zamawiajacy — Instytucja sporzadzajaca zamowienie inwestycyjne;

Karta Gwarancyjna — oznacza dokument tak zatytulowany, w ktorym Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy zgodnie z przepi-
sami Ustawy Prawo Budowlane;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskag Norma albo aprobata technicz-
na;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot;
Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie pelnione przez projektantow wszystkich
branz projektowych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i za-
twierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stop-
nia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, 1 proby sprawdzajace pra-
widtowos$¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie; Pozwole-
nie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Program - jest okresleniem rownorzednym z okresleniem ,,Harmonogram”;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkow miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia technicz-
ne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegoélnych robot w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczo-
nych termindéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Teren Budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca si¢ w
obszarze oddzialywania robo6t budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
Wspolny Stlownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot bu-
dowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych;

Strona 12 z 45



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letniej - Wymagania Ogdlne

Zadanie — przez zadanie nalezy rozumien wykonanie robot budowlanych w ramach projektu
pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa Akademii Muzycznej we Wroctawiu — budowa sali muzyczno
— dydaktycznej wraz z infrastrukturg”

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego Stoso-
wania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowana lub
europejska aprobata techniczna.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa — oznacza cen¢ ofertowg wraz z naleznymi podatkami
VAT, zatwierdzong w umowie na realizacj¢ i ukonczenie Robot oraz usuni¢cie wszelkich
wad.

1.7.0go6lne wymagania dotyczgace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych Materialow, Urzadzen i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wyko-
nawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robot.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamoéwien Publicznych projekt realizuje konkretne
rozwiazania techniczne - dopuszcza si¢ wiec stosowanie innych rozwigzan co najmniej row-
nowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny by¢ trakto-
wane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastoso-
wanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia rownowaznosci standardu lezy po stronie
Wykonawcy i podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacego przy udziale Inzyniera w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty prze-
kaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t, uzgodnien z dostawcami mediow.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgad-
niajace oraz opiniujace jak réwniez przez wilasciciela terenu, na ktorym prowadzone beda
Roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym dostepu do Terenu Budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie sg
lub gdzie przewiduje si¢ wykonanie Robot zwigzanych z realizacja Kontraktu na Roboty Bu-
dowlane.

Z chwila przejecia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenach
przylegtych w wyniku jego dziatan budowlanych oraz zobowigzany jest do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow tych
terenow.

Jezeli Wykonawca uzna, ze przekazany Teren Budowy okreslony w Kontrakcie jest niewy-
starczajacy do realizacji Robot to dostep do takiego terenu Wykonawca uzyska we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek wyznaczenia punktoéw pomiarowych oraz odpowie-
dzialnos¢ za ochrong punktow pomiarowych w trakcie trwania kontraktu Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy

1.7.2.1. Tablice informacyjne budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona 13 z 45



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letniej - Wymagania Ogdlne

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawie-
rajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym w/w rozpo-
rzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wy-
stawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww. Rozporzadzeniem.

Wykonawca Robét jest zobowigzany rowniez do umieszczenia tablicy informacyjnej a po
zakonczeniu Robot tablicy pamigtkowej promujacej dofinansowanie projektu ze $rodkow
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, w ramach dziatania 11.2:
Rozwdj 1 poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI
Kultura i dziedzictwo kulturowe. Tablica ta zostania zamontowana nie po6zniej niz tablica
informacyjna budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania urzadzen, sprzetu i wyposazenia Kupionego
dla realizowanego obiektu plakietkami informacyjnymi z informacja o wspotfinansowaniu ze
srodkéw unijnych.

Tablice informacyjna, pamigtkowa promujaca dofinansowanie z UE jak i nalepki nalezy wy-
kona¢ oraz zamontowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w aktualnym opracowaniu p.n. ,,Zasa-
dy promocji projektow dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowi-
sko 2007-2013” w uzgodnieniu i po uzyskaniu akceptacji wzoru Zamawiajacego.

W/w zasady promocji projektow mozna znalez¢ na ponizszej stronie internetowej w zaktadce
,»Zasady promocji”:
http://www.pois.gov.pl

1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robodt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot a w szczegolnosci:

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwiazane
z budowsa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0sob nieupowaznionych.

(c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrze-
gawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i W nocy tych zapor i zna-
kow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

(d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie
wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pehni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

(e) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposoOb uzgodniony z Inzynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informa-
cyjne. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
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przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice beda zdemon-
towane. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7.2.1

(F) Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robot, aby na kazdym etapie
prac byl wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw zlokalizowanych przy ul.
Heleny Modrzejewskiej oraz ulicy Swidnickiej. Sposob prowadzenia prac nie moze w
zaden sposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkow.

(g) W czasie wykonywania Robot Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé¢ wszelkie znisz-
czenia i zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie Terenu Budowy.

(h) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robét jest zobowigzany do likwida-
¢ji Terenu Budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowig-
zany do opracowania i uzgodnienia z Inzynierem projektu zagospodarowania Terenu
Budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w Zatwierdzo-
nej Kwocie Kontraktoweyj.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate

na tym i przylegtym terenie.

1.7.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendéw, wiascicieli
urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Pro-
jektu Budowlanego, wtascicieli terendw przylegtych do placu budowy) o terminie rozpocze-
cia Robot oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot. Wykonawca wykona wszystkie
formalnosci i poniesie wszelkie optaty wynikajace z uzgodnien w tym ptatne nadzory oraz
odbiory techniczne przez powotane do tego celu instytucje.

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj

koszt.

W szczegolnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni¢ciem punkty osnowy geode-
zyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie
tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,,Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednost-
ce wykonawstwa geodezyjnego,

e powiadomi wlascicieli istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego O zamiarze
przystapienia do robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

e opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacja fotograficzng i filmowa,

e na czas odwodnienia wykopow uzyska zgod¢ na odprowadzenie wod z wykopdéw z wia-
Scicielami urzadzen do ktérych woda bedzie odprowadzana,

e  Teren Budowy uporzadkuje i przywroci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje zgod-
nie z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgad-
niajace, opiniujace oraz wlascicieli terenow.

1.7.5. Zaplecze i media- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (ha podstawie wykonanego przez siebie i zaakcepto-
wanego przez Inzyniera projektu —zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1.7.3.), spelniajace
wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
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Zaplecze budowy winno by¢ zlokalizowane w takim miejscu aby nie ograniczato uzytkowa-
nia istniejgcego budynku Opery Wroctawskie;j.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania bu-
dowy i rozbiorki, wiaczajac w to koszty pozwolen.

Wykonawca zgodnie z klauzulg 4.1. Aktu Umowy na Zapleczu Budowy winien udostepnié
Zamawiajacemu do bezplatnego uzytkowania na czas okresu realizacji robot budowlanych:

e 2 pokoje biurowe o powierzchni min 15 m?,

e pomieszczenie petnigce funkcje sali konferencyjnej na 25 oséb.

Wyposazenie w/w pomieszczen zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca przekaze rowniez Inzynierowi do odptatnego uzytkowania, przez caty okres rea-
lizacji robdt budowlanych pokoj biurowy o powierzchni min 15 m?.

Termin przekazania w/w pomieszczen zgodnie z zapisami Kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen nie-
zbednych mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediow w trakcie trwania kontraktu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakre-
sie cenami.

Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢ elemen-
tow seryjnie podobnych, tworzacych catos$é¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego
personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonaw-
ca na czas realizacji Kontraktu zapewni pomieszczenie na prowadzenie narad budowy.

1.7.6. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania Robot
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposob oddzia-
tywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opi-
sa¢, sfotografowac i sfilmowac¢. Dokumentacje taka (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy
przekaza¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpocze-
ciem wszelkich Robot na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zad-
nych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania in-
spekcji z adnotacja 0 braku uszkodzen przed rozpoczegciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera,
tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajacego. Wszelkie
uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robot
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przy-
wroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inzyniera i Zamawiaja-
cego.

1.7.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszel-

kich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania kontraktu Wykonawca be¢dzie w szczegolnosci:

e stosowac¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
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e stosowac¢ si¢ do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.) z
pézniejszymi zmianami

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr
100, poz. 1085) z pdzniejszymi zmianami,

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych;
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycz-

nymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru,

- nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sasiedztwie, ktorych beda realizowane Roboty, a nicostaty
przeznaczone do wycinki badZ przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uzy-
ska¢ aprobatg Inzyniera.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenow zieleni. Wszelkie prace zwigzane z
redukcja masy korzeniowej drzew nalezy wykona¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zaj-
mujacej sie zielenia.

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

1.7.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej w trakcie prowadze-
nia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na Terenie Budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie dopuszcza sie uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steze-
niu wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie Materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listo-
pada 2000 r. — Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadéw, ktore po-
winny by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkoéw, jakie musza by¢ spet-
nione przy ich wykorzystaniu) uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
Materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wy-
konawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw admi-
nistracji panstwowej.

1.7.10. Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
Programie rezerwe czasowsa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w za-
kresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzy-
niera i wihascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainte-
resowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez
swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wyka-
zanych i nie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transpor-
cie Materialow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kaz-
dym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne ob-
cigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.7.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci, Wykonawca zwroci uwage
na nastgpujace zagadnienia:

e Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

o wlasciwe szalowanie wykopdow, drabiny, podesty i ktadki
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e bezpieczne rusztowania

e wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o§wietlenie

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypad-
kow

e wlasSciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomiesz-
czeniami jadalnymi, suszarniami odziezy, tazienkami i toaletami

e wlasciwe zabezpieczenia p.poz Robot 1 urzadzen Terenu Budowy

e pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac¢ si¢ Swiadectwem potwierdzajagcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaga-
niami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.7.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami |

bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas

prowadzenia Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106
poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-

pehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawia-

jac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,

ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktore, uzgadniajac pro-

jekt, postawity taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wszystkie wymogi instytucji uzgad-

niajacych zawarte w uzgodnieniach.

1.7.14. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 r.) jest czescig Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

e  Projektu Budowlanego

o  Projektu wykonawczego

o Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - dotaczona do Projektu Bu-
dowlanego

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.1.
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1.7.15. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1.7.15.1. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia — Doku-
mentacja Wykonawcza

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracowa¢ takie Doku-
menty, jakie sa prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbedne do prawi-
dlowej organizacji i realizacji robot budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi
do zaakceptowania.

Przy obliczaniu kosztow, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty opracowania migdzy in-

nymi:

e projektu zagospodarowania Terenu Budowy w tym zaplecza budowy,

e Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

e projektu wyposazenia przeciwpozarowego obiektu i instrukcji bezpieczenstwa pozarowe-
go zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

e  projektu organizacji budowy i robdt spdjny z Programem Zapewnienia Jakosci,

e projektu organizacji ruchu zastgpczego,

e projektow robodt tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Ro-
bot Statych,

e projektu montazu

e projektu zabezpieczenia §cian wykopu,

e  projektu odwodnienia wykopu, odprowadzenia wod do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych, ktore musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami

o  projektu technologii rozbidrek

e projektu technologicznego podbicia fundamentoéw istniejgcych budynkéw metods jet-
grounting

e projektu deskowan stropu 0 ile przekazany projekt nie bedzie wystarczajacy

e projektu stalego monitoringu geodezyjnego budynkow sasiednich, inwentaryzacji uszko-
dzen

e projektu opar¢ ram pod centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zgodnie z wytycznymi
producenta o ile przekazany projekt bedzie nie wystarczajacy

e niezbednych rysunkow warsztatowych wynikajacych z Kontraktu, Dokumentacji Projek-
towej i Specyfikacji Technicznych,

e  rysunkéw montazowych,

e obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisach
technicznych Dokumentacji Projektowej o ile wystepuja,

e szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych o ile wystepuja,

e dokumentacji rozruchowej urzadzen technicznych o ile bedzie niezbgdna - powinna to
by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia rozruchu oraz
powykonawcza potwierdzajaca prawidtowos¢ 1 zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym miedzy innymi:

- ogolna instrukcja eksploatacji i konserwaciji,

- sprawozdania z rozruchu urzadzen technicznych i instalacji

- pomiary sprawdzajace uzyskang akustyke pomieszczenia w celu doboru odpowiednio
tapicerowanych siedzisk

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za

opracowanie niezbednej dokumentacji wykonawczej wymaganej uzgodnieniami, wskazanej
w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej oraz przepisach. Dokumentacja wyko-
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nawcza zostanie opracowana przez Wykonawce Robot w 3 egz.+ wersja elektroniczna i prze-
kazana Inzynierowi Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia
Robot (np. zgode na odprowadzenie wody z wykopu, zajecie terenu poza placem budowy itp.)
oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju Materialow, Urzadzen, lokalizacji i wielko$ci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedkltada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonaw-
cze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych, a zaakceptowanych przez
Inzyniera 1 Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia i uzgodnienia
niezbednych zmian w dokumentacji wykonawczej wszystkich branz. Wykonawca uwzgledni
wszelkie zmiany spowodowane zmiang pierwotna.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Rysunkéw, Wyko-
nawca sporzadzi brakujace Rysunki lub Specyfikacje niezbedne do witasciwego wykonania
Roboét na wiasny koszt w czterech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdze-
nia.

1.7.15.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakre-
sie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak
zostaty przez Wykonawcg zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wy-
konanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw za-
gospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy podda-
wac pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasy-
paniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzna, zawierajgca dane umozliwiajace wniesienie
zmian na mape zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powyko-
nawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowia-
zujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez uprawnionego geodetg.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpocze-
ciem Odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egz. w formie wydru-
kow oraz w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjno — kar-
tograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyj-
nej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.7.15.3. Dokumentacja rozruchowa i powykonawcza rozruchowa

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje
rozruchows. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowa-

Strona 21 z 45



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa Sceny Letniej - Wymagania Ogdlne

dzenia rozruchu urzadzen technicznych oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidlowosc i
zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

- ogolna instrukcja eksploatacji 1 konserwacji,

- sprawozdanie z rozruchu.
Dokumentacja rozruchowa musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze.
Nalezy rowniez uruchomié¢ w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszelkie systemy tele-
informatyczna.

1.7.15.4. Przekazanie dokumentow

Wykonawca Robét przygotuje i przekaze Inzynierowi: instrukcje eksploatacji urzadzen, in-
strukcje obstugi, §wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, certyfikaty, DTR, karty
gwarancje dla urzadzen i wyposazenia objetego Kontraktem i wszystkie inne dokumenty wy-
magane przepisami, Dokumentacja Projektowg i ST. Przekazanie dokumentéow zgodnie z za-
pisami zawartymi w pkt. 8.

Sposob przygotowania ww dokumentow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

1.7.16. Roboty tymczasowe i towarzyszace

1.7.16.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu

zamdwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- przygotowanie terenu,

- wybudowanie objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu zastgpczego zabezpieczenie
Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjga ucigzliwo$ci dla
mieszkancow,

- oplaty dzierzawy terenu,

- wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukeji pomocniczych,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

- odwodnienie wykopow — rurociggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzadzen odwadniajacych,

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietle-
nie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,

- eksploatacje¢ 1 utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

- pobor niezbednych mediow z sieci i zrzut do kanalizacji,

- demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

- prace porzadkowe.

1.7.16.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoO-
kosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Robot pomiarowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyzna-
czeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez wykonawceg na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:
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- organizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

- zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robot,

- zapewnienie stalej obstugi geotechnicznej,

- wykonanie niezbednych badan archeologicznych zgodnie z Decyzja Dolnos$laskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu oraz na podstawie zatwierdzo-
nego programu badan archeologiczno-architektonicznych,

- koszt rekultywacji terenu,

- koszt wywozu odpadow i ich utylizacja,

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materialéw oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktore zakonczone zo-
stang osiggnieciem zalozonych efektow inwestycyjnych,

- wykonanie niezbednej wycinki 1 przesadzenia drzew 1 krzewoéw zgodnie z Decyzjg Kon-
serwatora zabytkow, wywoz materiatow,

- zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiordéw, testow oraz
ewentualne uzupetienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

- wykonanie niezbednych robot, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpo-
wiednimi instytucjami,

- ewentualny fakt braku mozliwos$ci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt
WyWwoZzu ziemi oraz zorganizowanie placow sktadowych,

- optaty za nadzory pelnione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace
ze wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robot,

- wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

- wykonanie Dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w wy-
maganym Prawem i przez Zamawiajacego zakresie,

- doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w rozwig-
zaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

- przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzyt-
kowanie oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot, ktore limitujg uzyskanie tego
pozwolenia,

- wykonanie prob na goraco oraz ewentualne koszty w przypadku konieczno$ci zapew-
nienia ciepta na ,,osuszanie budynku”

1.7.17. Szkolenie Personelu

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiajg-
cego. Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie zostanie
przeprowadzone w zakresie urzadzen technicznych jak i dziatajacych systemow informatycz-
nych.

Szkolenie w zakresie wyposazenia technicznego budynku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie i
pod nadzorem producenta/dostawcy urzadzen.

1.7.18. Wycinka drzew i krzew6w, nasadzenia

Dla przedmiotowego Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ wycinke drzew i krzew zgodnie z wy-
tycznymi zawartymi w decyzji -pozwolenie konserwatorskie, wydanej przez Konserwatora
Zabytkow.

Obowiazkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wymagan stawianych w Decyzji dotyczacej
wycinki drzew i krzewow.

Decyzja zostata dolaczona do Dokumentacji Projektowe;.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wyciecie wskazanych w Decyzji drzew 1 krzewow, ich odpo-
wiednie przygotowanie do transportu i wywiezienie.
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Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew 1 krzewow sga wlasnoscig jednostki
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasno-
scig Wykonawcy, ktory jest zobowigzany do utylizacji tych odpadow.

Ponadto przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, na-
lezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korze-
niowego. W tym wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wyzej opisanych prac przez osoby o specjaliza-
cji opisanej w Decyzji.

Wszelkie prace zwigzane z wycinka, przesadzeniem oraz nasadzeniem drzew i krzewdw musi
odbywac¢ si¢ pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Koszty zwigzane z optatg administracyjng wycinki drzew i krzewoéw ponosi Wykonawca.

1.7.19. Gospodarka odpadami

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa. Materialy z
rozbiorki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw (zatacznik do Rozporza-
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. — Dz. U. Nr 112/1206/2001) ogtoszo-
nym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62
poz. 628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw celem
odzysku lub unieszkodliwienia. Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierw-
szej kolejnosci zagospodarowac ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynika-
jacych ze wzgledow technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na
wiasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymagania-
mi Ustawy o odpadach.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty (dowody) o prawidlowym zagospodarowa-
niu odpadow.

1.7.20. Obstuga archeologiczna

Rozbudowa Opery Wroctawskiej wraz z budowa sceny letniej bedzie realizowana w obsza-
rze zabytkowym miasta $redniowiecznego i nowozytnego Wroctawia wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr 212 decyzjg z dnia 12.05.1967r. na dziatkach nr: 7/1, 6/3, 5/6, 5/3, 6/2, 6/4,
7/2,6/1,7/3,9, 5/1, 1/3, 8 AM — 33, obreb Stare Miasto we Wroctawiu.

W zwiazku z powyzszy w trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do prze-
strzegania zalecen konserwatorskich w Decyzjach wydanych przez Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu. Decyzje dotaczono do Dokumentacji Projektowe;.

Ponadto do Dokumentacji Projektowej zostata dotaczona Decyzja nr 1271/2009 —pozwolenie
na prowadzenie badan archeologicznych. Pomimo wskazania w tej Decyzji osoby, ktorej
udzielono pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych Wykonawca Robot ma do-
wolnos$¢ w wyborze oso6b do prowadzenia tych robdt, pod warunkiem uzgodnienia tego wybo-
ru z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu.

Dodatkowym dokumentem odniesienia dla badan archeologicznych sg zdjecia satelitarne ar-
cheologiczne, ktore zostaty dotaczone do Dokumentacji Projektowe;.

Uwaga!! Na Terenie Budowy istnieje mozliwo$¢ wystgpowania fragmentow zabytkowych
fortyfikacji — mury obronne.

Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan archeologicznych lezg po stronie Wyko-
nawcy Robot. Wykonawca Robot bedzie przestrzegal w trakcie prowadzenia Robot wytycz-
nych zawartych w Decyzjach Konserwatora Zabytkow.
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1.7.21. Obsluga geotechniczna

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia stalego nadzoru geotechnicznego. W ramach
nadzoru nalezy sprawdzi¢ parametry gruntu dna wykopu w poziomie posadowienia projekto-
wanego budynku, co do zgodnosci jego parametrow z zatozeniami projektu konstrukcyjnego.
Wykonawca na czas realizacji Robot zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru i kon-
trolowania warunkow gruntowo-wodnych oraz prawidtowego przeprowadzenia robot odwod-
nieniowych. Wykonawca odpowiada za prawidtowe obnizanie poziomu wody gruntowej w
trakcie robdt odwodnieniowych, aby nie spowodowaly zmian w warunkach gruntowo-
wodnych obszarow lezacych poza Terenem Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
(tacznie z niezbednymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) sg uwzglednione w Za-
twierdzonej Kwocie Kontraktowej. W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej wchodzi rowniez
koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopow (pompowanie wo-

dy).

1.7.22. Organizacja ruchu

Wykonawca sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu zastepczego zgodnie z zapisem
zawartym w pkt. 1.7.15.1.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot z whascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organi-
zacji ruchu zastgpczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia Tere-
nu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog).

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organi-
zacji ruchu i zabezpieczenia Robot oraz Harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty KOntraktowej zobowigzany jest do zapewnienia
mozliwosci korzystania z drog w przypadku zajecia ich czgéci przy wykonywaniu Robot. W
tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowa¢ do przepisow Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegotowych wa-
runkow zarzadzania ruchem na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub administratorem drog ter-
minoéw 1 sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikéw o prowa-
dzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajaca z tego organizacja
ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wlasnym staraniem.

Po ukonczeniu Robot Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania i zabezpie-
czenia Robot zwigzanych z organizacja ruchu zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Inzynierowi stosownych dokumentow $wiadczacych o wykonaniu odtworze-
nia drog 1 oznakowania drog.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu zastepczego oraz jego likwidacja
Wykonawca ujmie w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. W Zatwierdzonej Kwocie Kon-
traktowej Wykonawca ujmie koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot

1.7.23. Monitoring geodezyjny budynkow sasiednich

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu monitoringu geodezyjnego budyn-
kow otaczajacych Teren Budowy — zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.15.1.
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Monitoring nalezy przeprowadzi¢ poprzez staty pomiar siatki punktow odniesienia na budyn-
kach sagsiadujagcych w szczegdlnosci w czasie prowadzenia prac wiertniczych, oraz—robot
ziemnych wraz z zabezpieczeniem wykopu $cianka szczelna, oraz w trakcie pompowania
wody z wykopu a nastgpnie w rzadszych odstepach w ciaggu trwania catej budowy.

Z przeprowadzonych pomiaréw zostang Sporzadzone raporty cotygodniowe, w pozniejszym
okresie comiesig¢czne.

Projekt przed wdrozeniem zostanie przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.

1.7.24. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje.
Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi
Wykonawca.

1.7.25. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dostarczy lub zapewni:

a) wyposazenie p.poz.: gasnice itp;

b) oznaczenie droég ewakuacyjnych.

c) oznakowanie poziome hydrantow

d) przeszkolenie ekip montazowych na budowie lub nadzor nad robotami przez dostaw-
cow/producentow systemow np. kanatow wentylacyjnych, izolacji, sieci struktural-
nych i innych technologii

e) Z uwagi na konieczno$¢ jednorodnego zarzadzania infrastrukturg informatyczna, przy-
stosowang do obstugi telefonii IP w budynku istniejacym i projektowanym nalezy
uzgodni¢ dobor sprzetu z uzytkownikiem

Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania bedzie dokonywat koordynacji Robot na
Terenie budowy. W trakcie prowadzenia Robdt na Terenie budowy bedzie konieczno$¢
wprowadzenia innych wykonawcow robot zwigzanych bezposrednio z przedmiotowym zada-
niem. Wykonawca dla prawidlowej realizacji Robot bedzie w $cistej wspotpracy z innymi
wykonawcami w tym z wykonawcami robot specjalistycznych, montazu wyposazenia oraz
wykonania przytaczenia do sieci cieptowniczej i elektroenergetycznej i bedzie prowadzit ro-
boty tak aby zapewni¢ ich prawidlowa kolejnos$¢, bezkolizyjnos¢ 1 terminowe wykonanie
zgodnie z dokonanymi ustaleniami.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dostarczy Zamawiajagcemu naste-

pujace opracowania, pozwolenia, itp.:

e  Wykonawca uzyska dostgp do wszystkich czesci Terenu Budowy w tym na wszystkie
tereny nie bedace we wladaniu Zamawiajacego. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne
zezwolenia wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt;

e  Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wypelni wszystkie zobowigzania wy-
nikajace z uzyskanych przez Zamawiajacego uzgodnien (warunkow technicznych) w za-
kresie dostarczania poszczego6lnych mediow;

e Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje 1 przekaze Zamawiajagcemu do
akceptacji wszelkie niezbedne do realizacji rysunki robocze, montazowe, warsztatowe,
projekty uszczegdtowiajace, itp.;

e  Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje i przekaze do zatwierdzenia Za-
mawiajgcemu instrukcje pozarows,

e Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje Swiadectwo charakterystyki ener-
getycznej budynku przygotowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
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energetycznej budynku stanowigcej samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowa oraz spo-
sobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr
201 poz. 1240).

e Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej uzyska opinie instytucji wy-
nikajace z §56 Prawa Budowlanego

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w SzZCze-
golnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i
posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i 0znakowanie, zgodne
z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczeg6lnosci ST 1 Dokumentacja Projektowa, a
takze poleceniami Inzyniera.

e  Zastosowane Materiaty 1 Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiatu kazdorazowo przedtozy dokumenty potwierdza-

jace, ze materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania zostaty dopuszczone do stosowa-

nia w budownictwie, a ich parametry sa rownowazne opisywanym w dokumentacji projek-
towej i ST.

2.2. Inspekcja wytwérni Materialow

Wytwornie Materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Negatywny wynik tych kontroli spowo-
duje brak akceptacji (odrzucenie) Materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy In-
zynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta W

czasie przeprowadzania inspekcji.

e Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materiatow lub Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty niecodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zosta¢ odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Kontraktu.

2.4.  Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty i Urzadzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swo-
Ja jakos¢ 1 wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czaso-
wego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Czas przechowywania Materialow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez whasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. Urzadzenia i
Materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Na Teren Budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw dopoki nie beda spetnione nastepujace warunki:

e Inzynier otrzymal od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktado-

wania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy;
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e Teren, na ktorym Material i Urzadzenia beda sktadowane jest zidentyfikowany i zaakcep-
towany przez Inzyniera.

2.5. Kwalifikacje wlasciwosci Materialéw i Urzadzen

Kazda partia Materialow, wszystkie Urzadzenia objete Kontraktem musza zostac¢ zatwierdzo-
ne przez Inzyniera.

Materiaty i Urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa
itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pozniej niz w dniu do-
stawy Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub dostaw-
cow protokotly z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Mate-
riatow 1 Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na r¢ce Inzyniera. Atesty takie maja
stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisow i norm, jak rowniez po-
dawa¢ wyniki przeprowadzonych prob.

Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna ziden-
tyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na Materiatach, Urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do do-
starczenia Materiatdéw i Urzadzen do jakichkolwiek czgsci Robdt odpowiednio wezesnie w
celu przeprowadzenia testow i inspekcji Inzyniera. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzy-
niera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, ze
sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki
zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne
pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beda na koszt Wyko-
nawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia w jezyku polskim dokumentow zwig-
zanych z Urzadzeniami i Materiatami, ktore zostaty wyprodukowane za granica Polski.
Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja row-
niez urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow miedzynarodowych i spetniajagce
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie.
Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyz-
sza zgodnos¢. Akceptacja takiego Urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, nawet jesli
dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski.
DTR beda obejmowac:
a) Czes¢ rysunkowa obejmujaca:
- schematy procesu i instalacji
- kompletna specyfikacje¢ elementow z podaniem rodzaju materiatu
- rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacja potaczen z innymi ele-
mentami oraz z cigzarem Urzadzenia
- opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czgsci
- zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow
- certyfikaty (certyfikaty Materialéw, certyfikaty prob etc.)
- obliczenia (wytrzymato$¢, 0siagi etc.)
- schemat potaczen elektrycznych
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- specyfikacje narzedzi i materialow dostarczanych z wyposazeniem
b) Cze¢s¢ instalacyjna obejmujaca opis:

- wymagan dotyczacych instalacji

- wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ 1 przechowywania

- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
c) Czes¢ obstugowsa obejmujaca opis:

- obstugi

- konserwacji

- naprawy
DTR be¢da przedktadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen.
Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wlasny koszt ostatecznej wersji DTR,
gdyby zaszta tego koniecznos$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

2.7. Znakowanie Urzadzen, Materialow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezy-
ku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cz¢$¢ Urzadzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktorych musza znajdowac si¢ podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.8.  Uslugi specjalistow- pracownikow Producentow

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentow pod-
czas przeprowadzania Robét ptaci Wykonawca.

2.9.  Obsluga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga si¢, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych Urzadzen technicz-
nych w przypadku wystapienia awarii przystapit do jej usunigcia w terminach i na warunkach
zgodnie z kartg gwarancyjna wymagana Kontraktem.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet Wykonawcy uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub w Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcep-
towany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgod-
nie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowi-
ska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te zostang do-
starczone przed uzyciem tego Sprzetu. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powia-
domi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu.
Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot. Wyko-
nawca niezwlocznie usunie taki Sprzet z Terenu Budowy.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych Materia-
tow oraz nie wptynie na stan drog (ladowych i wodnych). Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi — pod warunkiem uzyskania przez
Wykonawce niezbgdnego zezwolenia i stosowania si¢ zwigzanych z tym dopuszczeniem wy-
magan.

Przy transporcie wodnym srodki ptywajace beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do ze-
glugi.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usu-
nicte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia SPOWO-
dowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z
tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumen-
tacja Projektowa (w tym z dokumentacja opracowana przez Wykonawce zaakceptowanag
przez Inzyniera - zgodnie z zapisami pkt. 1.7.15.1.), wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera
oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materialow, Urzadzen i elementow
Roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-
wej | w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgled-
ni wyniki badan Materiatow, Urzadzen i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produk-
cji i przy badaniach Materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

W Programie Robot Wykonawca przewidzi terminy wykonania poszczegolnych elementow
Robot zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie (Akcie umowy).
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5.2.  Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geo-
deta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpo-
wiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie,
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja geodezyjne elementy okresla-
jace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w
szczegOlnosci:

- glowne osie rurociggéw i obiektow naziemnych i podziemnych,

- state punkty wysokosciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektéw budowlanych,
- wznowienie znakOdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow geodezyj-
nych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi
budowy kopie szkicoOw tyczenia i kontroli polozenia poszczegdlnych elementow obiektu bu-
dowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznacze-
nia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyj-
na inwentaryzacje powykonawczag w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym roz-
mieszczeniu elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumen-
tacj¢ geodezyjna sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczego6lnosci szkice
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadni-
€z3, do ewidencji gruntéw 1 budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
- do osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej oryginat dokumentacji w for-
mie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,
- kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

5.3.  Dokumentacja Projektowa

Inzynier Kontraktu w imieniu Zamawiajacego przekaze Wykonawcy Dokumentacje Projek-
towa przed przystapieniem do Robét, zgodnie z zapisami klauzuli 1.8, 2.1 Warunkéw Kon-
traktu.
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5.4. Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatlow, Urzadzen i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wyko-
nawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robot.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy/klauzuli 1.5 warunkéw umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych moga nie obja¢ wszyst-
kich szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budo-
wy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprz¢tu oraz wyposazenia. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bg¢da zgodne z Kontrak-
tem. Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy Materialow i
Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne z Kontraktem i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie Materialy i Urzadzenia
beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W SIWZ moga wystepowaé nazwy wiasne lub by¢ podane niektore charakterystyczne dla
producenta wymiary, ktoére podane sg jako orientacyjne. Mozna dostarczy¢ elementy réwno-
wazne, spetniajace wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych lub Dokumentacji Projektowej. Natomiast wszelkie koszty wynikajace z
réznic pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

5.5. Zgodno$¢é Robét z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym technicz-
no-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony S$rodowiska,

ochrony przed halasem i drganiami

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wodg 1 energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energig

cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

- usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢
na wozkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong kon-
serwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;,
9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intere-
sOw 0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,
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10)warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na Terenie Budowy.

5.6.  Rozruch Urzadzen technicznych i systemow teleinformatycznych

W ramach Kontraktu Wykonawca Robot jest zobowigzany do przeprowadzenie rozruchu
Urzadzen technicznych jak i systemoéw teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi producen-
ta oraz Dokumentacji Projektowej i ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia JakoSci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czgs¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywa-
nych Robot,

- wyposazenie w Sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wlasne-
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, na-
staw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku ma-
terialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ pobieranie probek, lega-
lizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materialow, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z Materialami, Urzadzeniami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, meto-
de, zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumen-
tacj¢ jak rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotli-
woS$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

b

N

PZJ musi by¢ spojny z Projektem organizacji budowy i robot oraz Programem Robét (Har-
monogramem). Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwier-
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dzenia Inzynierowi najpdzniej razem z Programem Robdt w terminie zgodnym z Klauzulg 8.3
Warunkow Kontraktu.

6.2.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzy-
niera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktore budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
nigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca -
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, na ktore
powotuje si¢ dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakie-
gokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, za-
akceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu po-
miaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontro-
li, pobierania probek i badania Materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw i Urzadzen.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonaw-
ce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow, Urzgdzen i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatow, Urzadzen i Robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przy-
padku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegolnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2) Projekty Wykonawcze,
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3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Robot,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,

9) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow, testow,

10) Dokumenty zapewnienia jakos$ci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrol-
nych, testy itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te beda wymagane podczas Odbiorow i Prob Koncowych Robot. Inzy-
nier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien doko-
nywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicz-
nych.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za petne wykonanie Robét objetych Kontrak-
tem.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Zatwierdzona
Kwota Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej zaplaty,
poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie.

Obmiar Roboét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych. Obmiar
robot bedzie stuzyt jedynie do kontroli postepu Robdt i oceny tempa wykonawstwa.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany do odbioru Robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w do-
brym stanie, w calym okresie trwania Robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robot i obiektow oraz zamontowanych Urzadzen do czasu odbioru ostatecznego
Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen maja rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkow Kontraktu.
Gotowos¢ Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg¢sciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
odbiorowi ostatecznemu po uptywie Okresu Zglaszania Wad, przed wydaniem Swia-
dectwa Wykonania.

8.1.  Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inzy-
nier/Inspektor Nadzoru. O gotowos¢ danej czg¢sci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia
Inzyniera/Inspektora Nadzoru pisemnie wpisem w dzienniku budowy. Odbior bedzie prze-
prowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/inspektora nadzoru.
Jakos¢ i iloé¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych Robo6t z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji 1 badan, atesty,
certyfikaty, swiadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgod-
nosci z projektem wykonanych Robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania Robot,

- przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Prawidlowos¢ wykonanych robot ulegajacych zakryciu zostaje potwierdzona przez Inzyniera
/Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

W przypadku, gdy Inzynier zdecyduje konieczno$¢ potwierdzenia robot zanikajacych w for-
mie protokotu to zostanie on podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby uczestni-
czace w odbiorze.

W tym przypadku w protokole odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy
poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszla eks-
ploatacje, trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych Robot:

- zgodnos$¢ wykonanych Robot z Dokumentacja Projektowa,

- rodzaj zastosowanych Materiatow, typ Urzadzen,

- technologi¢ wykonania Robot,

- parametry techniczne wykonanych Robot,

- wykonang dokumentacj¢ z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowana zgodnie z
obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong sto-
sownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorow
czesciowych i odbioru catosciowego.
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Do protokotu nalezy zataczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce,
raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera oraz dokumentacje fotograficzng tych ro-
bot.

Wzor protokédtu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Przeprowadzenie odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynika-
jacych z Kontraktu.

8.2.  Odbiér czesciowy
Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do odbioru cze-
sciowego wszystkie Roboty zataczajac Wykaz Robot, ktorych Pratno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr
zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1. Odbiér Roboét zanikajgcych
1 ulegajacych zakryciu.
W przypadku, gdy przeprowadzony odbior czesciowy da wynik pozytywny i roboty zostang
uznane przez Inzyniera Wykonawca wystapi o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wyni-
kajacych z Kontraktu.

8.3.  Odbiodr koncowy

Zakonczenie Robodt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioru koncowego Robot dokona Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego, W
sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne
osoby powotane do udziatu w probach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udziat w odbiorze
jest wymagany przepisami. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Roboét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie robot, odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czescio-
wych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehniaja-
cych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszcezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, ko-
misja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koncowego- Operat Kolaudacyjny
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi, wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgod-
ne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).
2. Protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych wraz z dokumentacja
fotograficzna.
Protokoty odbiorow cze¢sciowych z dokumentacja fotograficzng.
Dzienniki Budowy (oryginaty).

How
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5. Dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materialty budowlane zostaly dopusz-
czone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

7. Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawce Robot.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot, obiektow i sieci uzbrojenia tere-
nu.

10. Decyzje Pozwolenia na budowe.

11. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja Robot.

12. Wyniki badan, préb (np. sprawozdania z rozruchu urzadzen i instalacji a takze regu-
lacji, pomiarow wydajnosci i skutecznosci) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji

1 urzadzen technicznych.

13. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

14. Instrukcje eksploatacji obiektu.

15. Poswiadczenie przeprowadzonych szkolen w zakresie urzadzen technicznych.

16. Poswiadczenie przeprowadzonych szkolen w zakresie systemow teleinformatycz-
nych.

17. Pozytywne opinie instytucji wymagane § 56 Prawa Budowlanego

18. Pomiary akustyczne pomieszczen o kwalifikowanej akustyce wykonane przez akre-
dytowane laboratorium badawcze

19. Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepisow.

20. Badanie $rodowiskowe (natgzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydziela-
nych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia)

21. Pomiary hatasu emitowanego przez urzadzenia 1 instalacje wentylacyjno-
klimatyzacyjne

22. Pomiary nat¢zenia i rownomierno$ci oswietlenia

23. Odbiory przez UDT

24. Oswiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wa-
runkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w ra-
zie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wy-
budowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowa-
nia.

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania formalnego i do-
kumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych oraz zalegtych Prob kon-
cowych wyznaczy komisja, ktora w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Decyzja pozwolenia na uzytkowanie

Po wykonaniu Préb Koncowych, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Robot Wyko-
nawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich niezbednych dokumentow i przekaza-
nia ich Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego Decyzji pozwolenia na uzyt-
kowanie wykonanego obiektu. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne roboty, ktére limitu-
ja uzyskanie tego pozwolenia.
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8.5. Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad w okresie zglaszania wad

Wykonawca dokonczy w wyznaczonym terminie wszelkie ustalone w trakcie odbioru konco-
wego roboty zalegle oraz zalegte proby koncowe oraz wykona niezbedne roboty, ktore limitu-
ja uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca bedzie usuwatl wszelkie wady, ktore zostang ujawnione w okresie zgtaszania wad
O wszelkich zaistniatych wadach oraz o terminach przegladow Wykonawca zostanie powia-
domiony pisemnie.

Usunigcie stwierdzonych wad, wykonanie zaleglych robot i prob koncowych zostanie po-
twierdzone komisyjnie. Protokoly z przegladow oraz potwierdzajacych usuniecie wad zostang
dotaczone do protokotu z odbioru ostatecznego.

8.6.  Odbior ostateczny
Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w probach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
Odbiodr ostateczny dokonany bedzie przed koncem Okresu Zgtaszania Wad. Protokot z odbio-
ru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
- kontrakt,
- protokotly odbioru koncowego obiektéw 1 robot,
- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektow (jezeli byly zgloszone),
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdze-
nia usuniecia tych wad,
- innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokot opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.7.  Przeglady w okresie zglaszania wad
Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych
Z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistnia-
tych w okresie zglaszania wad. Terminy przegladow zostang ustalone pomig¢dzy stronami
zgodnie z Kartg Gwarancyjng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne

Platnosci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane zgodnie z Klauzula 14 Warunkow
Kontraktu na podstawie ustalonej kwoty ryczattowej (wg Wykazu Cen).

Kwota ryczattowa danej pozycji Wykazu Cen winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czyn-
nosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robot wycenio-
nych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegotowo wymienione w Specyfi-
kacjach Technicznych i w Wycenionym Wykazie Cen czy tez nie.

9.2. Cena Ryczaltowa

Cena ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wycenionym Wykazie
Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty
objete dang pozycja.

Cena Ryczattowa bedzie obejmowac w szczegolnosci:
- robocizne bezposredniag oraz wszelkie koszty z nig zwiazane,
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wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotycza-
ce oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wyko-
nania Robot Statych i przeprowadzenia Prob Koncowych,

koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,
koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktorych nie prze-
widziano odrebnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydat-
kow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie zglaszania wad,

koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,
podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Cena Ryczattowa powinna zawiera¢ roboty tymczasowe niezbedne do wykonania obiektu
objetego Kontraktem, w tym m.in.:

przygotowanie terenu,

koszt wybudowania objazdow/ przejazdow 1 organizacji ruchu zastepczego zabezpie-
czenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwos$ci dla
mieszkancow,

optlaty dzierzawy terenu,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

odwodnienie wykopow — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzadzen odwadniajacych,

dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietle-
nie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,

eksploatacje¢ 1 utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

pobdr niezbednych medidw z sieci 1 zrzut do kanalizacji,

demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

prace porzadkowe.

Cena Ryczaltowa powinna zawiera¢ prace towarzyszace niezbedne do wykonania obiektu
objetego Kontraktem, w tym m.in.:

organizacje, zagospodarowanie 1 utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robot,

zapewnienie stalej obstugi geotechnicznej,

wykonanie niezbednych badan archeologicznych zgodnie z Decyzja Dolno$laskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu oraz na podstawie zatwierdzo-
nego programu badan archeologiczno-architektonicznych,

koszt rekultywaciji terenu,

koszt wywozu odpadow i ich utylizacja,
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- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materialéw oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktore zakonczone zo-
stang osiggnieciem zalozonych efektow inwestycyjnych,

- wykonanie niezbednej wycinki 1 przesadzenia drzew 1 krzewoéw zgodnie z Decyzjg Kon-
serwatora zabytkéw, wywoz materiatow,

- zorganizowanie i1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw, testow oraz
ewentualne uzupetienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

- wykonanie niezb¢dnych roboét, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpo-
wiednimi instytucjami,

- ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt
Wywozu ziemi oraz zorganizowanie placow sktadowych,

- optaty za nadzory pelnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace
ze wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robot,

- wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

- wykonanie Dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng W Wy-
maganym Prawem i przez Zamawiajacego zakresie,

- doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwia-
zaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

- przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzyt-
kowanie oraz wykonanie wszystkich niezb¢dnych roboét, ktore limitujg uzyskanie tego
pozwolenia,

- wykonanie prob na goraco oraz ewentualne koszty w przypadku koniecznosci zapew-
nienia ciepta na ,,osuszanie budynku”

9.3.  Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej ST-00

Z wyltaczeniem elementow, dla ktorych przewidziano odregbne pozycje w Wycenionym Wy-
kazie Cen, spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza si¢ je
za uwzglednione i wliczone w stawki ryczattowe okreslone w Wycenionym Wykazie Cen.

9.4. Podstawa platnosSci za dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem
Robot.

9.4.1. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy oraz zapewnieniem zaplecza budowy i
kosztow jego utrzymania nie podlegaja odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w Zatwierdzo-
nej Kwocie Kontraktowej.

9.4.2. Tablice informacyjne.

Koszty zwigzane z tablicami informacyjnymi o ktoérych mowa w pkt. 1.7.2.1. nie podlegaja
odrebnej zaptacie. Koszty te Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

9.4.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; nie podlegaja odrgbnej zaptacie. Koszty te
Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

9.4.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwa-
rancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.
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Okres gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego. Koszty
utrzymania obiektow, ochrony, itp. po dokonaniu odbioru koncowego przechodzg na Zama-
wiajacego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprze¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowig-
zywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powo-
tane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowany-
mi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi,
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z p6z-
niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

- Ustawa z dnia 20.04.2004 o wyrobach medycznych (Dz. u. Nr 93, poz.896 z pdzniej-
szymi zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46,
poz.543 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 09.178.1380).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360) wraz z
aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym 0d-
prowadzeniu $ciekow (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan doty-
czacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz.
38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzierni-
ka 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan doty-
czacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz.
339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmie-
niajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajéw odpadoéw
innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji 1 urzadzen, w ktorych dopuszcza si¢
ich termiczne przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkow ochrony indywidualnej
(Dz.U.03.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.
U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktorych mozna przystapic¢ po przeprowadzeniu
przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe¢ (Dz. U. Nr
120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiek-
tow budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w spra-
wie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w spra-
wie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowa-
dzane do obrotu 1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i te-
renow (Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz.U.03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz.
1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stoso-
wanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych.
(Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardow emisyj-
nych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progo-
wych poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarza-
dzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).
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- Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988 r.).

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Pre-
zesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Pre-
zesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy aktu nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonym prawem polskim.
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