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ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. DANE EWIDENCYJNE 
a) Nazwa nadana zamówieniu: 

Zmiana projektu budowlanego podstawowego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej 
wraz z budową Sceny Letniej – Etap 1  

b) Adres inwestycji: 
50-066 Wrocław, ul. Heleny Modrzejewskiej 
Części działek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8  AM- 33 (Obręb Stare Miasto) oraz działki użyczone 
w części na cele inwestycji:1/2, 1/3, 2/2,  5/1, 5/6, 6/1, 7/1, 7/3, 8  

c) Zamawiający: 
Opera Wrocławska, 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35  
  

1.2. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne” są wymaga-
nia ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych obiektu budowanego w ra-
mach Zadania wymienionego w pkt. 1.1.  
Zapisy zawarte w specyfikacji ST-00 „Wymagania Ogólne” są nadrzędne nad zapisami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wymienionych w pkt. 1.4.  
 

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią inte-
gralną część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji zadania 
wymienionego w pkt. 1.1.. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych (ST) są częścią składową Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami dokumentacji projek-
towej i innymi dokumentami opisującymi inwestycję. Wszelkie rozwiązania techniczne 
związane z prawidłową i kompletną realizacją budowy i przekazaniem gotowego do użyt-
kowania obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną oraz zaakceptowane 
przez nadzór inwestorski i autorski. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z tech-
nologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione 
w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podsta-
wą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.  
Odstępstwa od wymagań podanych w dokumentacji projektowej mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowa-
niu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bu-
dowlanej. 
Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą 
zostać zatwierdzone przez nadzór autorski i inwestorski. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla pozostałych branż zawarto w od-
rębnych tomach. 
 

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT ETAPU 1 
1.4.1. PRZEDMIOT ZADANIA OBJĘTEGO ETAPEM 1 – OPIS INWESTYCJI 

Przedmiotem zadania jest realizacja Etapu 1 rozbudowy Opery Wrocławskiej - 
wg opracowania p.t.  Zmiana projektu budowlanego podstawowego: Rozbudo-
wa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej oprac. w sierpniu 2017 r.  
Ze względu na nieznany termin realizacji drugiego etapu inwestycji, etap pierwszy jest 
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zaprojektowany jako w pełni samodzielny obiekt. Jednocześnie jest on pod względem 
układu konstrukcyjnego dostosowany do przenoszenia obciążeń przekazywanych z 
konstrukcji przewidywanej do realizacji w Etapie 2. 
W etapowaniu inwestycji przewidziano koordynację rozwiązań konstrukcyjnych, bu-
dowlanych i instalacyjnych tak, aby realizacja obu etapów doprowadziła do powstania 
spójnego funkcjonalnie i technicznie obiektu. 
Działka, na której realizowana będzie inwestycja zlokalizowana jest pomiędzy ulicą H. 
Modrzejewskiej, a Fosą Miejską, a od strony wschodniej teren sąsiaduje z istniejącym 
budynkiem Opery Wrocławskiej 
 
Etap 1 obejmuje: 

− budowę jednokondygnacyjnej części podziemnej (ze względu na rezygnację z 
dwóch kondygnacji podziemnych, układ funkcjonalny poziomu -1 uległ znacznym 
zmianom w stosunku do projektu podstawowego). Kondygnacja podziemna składa 
się z trzech części podzielonych dylatacjami, ale połączonych funkcjonalnie. Część 
środkowa przylega do kondygnacji podziemnej istniejącego budynku Opery Wro-
cławskiej, z którą zostanie połączona za pomocą jednego przejścia (drugie przej-
ście zostanie wykonane w Etapie 2 inwestycji) i jednego przejazdu transportowego. 
Wysokość kondygnacji podziemnej brutto wynosi 6,0 m.  

− budowę wybranych elementów konstrukcji docelowej budynku (która będzie 
realizowana w 2-gim etapie). Elementami tymi są wybrane ściany klatek schodo-
wych K1 i K2, które zostaną wykonane do poziomu +4.15 m. 

− budowę elementów tymczasowych zagospodarowania terenu: 
� dwa przeszklone otwarte pawilony obudowujące klatki schodowe K1 i K2, 

zapewniające funkcjonalność części podziemnej objętej 1-szym etapem 
realizacji. Wysokość pawilonów: 4,75 i 4,85 m. Pawilony są przewidziane wy-
łącznie na potrzeby 1-szego etapu i zostaną zdemontowane w przyszłości pod-
czas realizacji 2-giego etapu (przewiduje się wtórne wykorzystanie ścian szkla-
nych z demontażu do zabudowy szklanych ścian wewnętrznych realizowanych 
w Etapie 2). Obok dwóch niezależnych  pionów komunikacyjnych (windy przy-
stosowane do obsługi osób niepełnosprawnych oraz schody)  na poziomie przy-
ziemia są zlokalizowane:  
a) pomieszczenie tymczasowe na odpadki  
b) pomieszczenie przeładunku kontenerów do części magazynowej  
c) wyloty szachtów instalacyjnych 

� tymczasowe nawierzchnie w strefach przewidzianych do zabudowy w Etapie 2 
realizacji. 

− budowę  elementów zagospodarowania terenu: 
� infrastruktury sieciowej i instalacyjnej,  
� dróg pożarowych i dojazdowych, chodników, placów pieszych (place i dojścia 

przeznaczone dla ruchu pieszego wykonane jako przystosowane do incydental-
nej obsługi transportu ciężkiego i dla wozów straży pożarnej). 

� pozostałych elementów zagospodarowania terenu, zieleni, małej architektury. 
− wyposażenie instalacyjne budynku w następujące instalacje: 

� wodno-kanalizacyjna i hydrantowa p. pożarowa;  
� tryskaczowa;  
� kanalizacji deszczowej;  
� centralnego ogrzewania;  
� wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;  
� elektryczna, oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego;  
� instalacja siły;  
� okablowania strukturalnego: komputerowa, telefoniczna, telewizji kablowej, SAP  
� kontroli dostępu. 

− wyposażenie toalet i pomieszczeń zabudowanych: 
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� biały montaż  
� elementy wyposażenia (dozowniki, suszarki, pojemniki, pochwyty dla osób nie-

pełnosprawnych) 
− wykonanie systemu informacji wizualnej: 

� numeracja i tabliczki na pomieszczenia, tablice informacyjne, piktogramy (wg 
proj. wykonawczego wnętrz) 

� system uniwersalny kart magnetycznych do drzwi  wszystkich pomieszczeń.  
� wyposażenie pomieszczeń socjalnych i szatni (wg proj. wykonawczego wnętrz) 
� wyposażenie pomieszczenia prób (wg proj. wykonawczego wnętrz i projektu 

technologicznego0. 
− wykonanie i montaż wyposażenia technologicznego: 

� wyposażenie pomieszczeń warsztatowych, magazynowych wg projektu techno-
logicznego podstawowego (regały itp.).  

� wyposażenie technologiczne służące do logistyki i transportu rekwizytów wg 
projektu technologicznego podstawowego (kontenery, wózki elektryczne do 
przewozu kontenerów itd.)  

� wyposażenie technologiczne biblioteki (system regałów przesuwnych, sieć 
komputerów i monitorów do korzystania z zasobów multimedialnych biblioteki, 
regały, meble dla użytkowników i personelu itd. wg projektu wykonawczego 
wnętrz). 

 
Ww zakres robót jest zgodny z zakresem projektu p.t.  Zmiana projektu budowlanego 
podstawowego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej, oprac. 
w sierpniu 2017 r. 
 
Parametry powierzchniowe i kubaturowe – Etap 1 inwestycji :  
� Powierzchnia terenu opracowania      9 333,61 m2 
� Powierzchnia terenu działki      4 249,00 m2   
� Powierzchnia zabudowy - tymczasowa           299,48 m2  
� Powierzchnia wewnętrzna       2 211,10 m2  
� Powierzchnia całkowita          2 353,84 m2 
� Powierzchnia netto                2 106,33 m2   
� Kubatura budynku              16 523,96 m3   
� Dziedziniec wewnętrzny D1         1.458,20 m2  
� Pasaż pieszy D2          489,89 m2  
� Tymczasowa nawierzchnia D3              799,79 m2  
� Tymczasowa nawierzchnia D4            655,81 m2    

 
OPIS OGÓLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU – ETAP 1 
Konstrukcja Etapu 1 stanowić będzie ostatecznie część rozwiązania docelowego i jest 
zaprojektowana jako przygotowana do połączenia w sposób ciągły z częścią, która bę-
dzie realizowana w przyszłości w Etapie 2.  
− podstawowa konstrukcja obiektu w części podziemnej (poziom -1) jest żelbetowa, 

monolityczna (wykonywana w otwartym wykopie zabezpieczonym ścianką szczelną 
z grodzic stalowych) i uwzględnia zmianę schematów statycznych i wielkości obcią-
żeń wynikających z przyszłej realizacji Etapu 2. 

− konstrukcja pawilonów tymczasowych (które zostaną rozebrane w przypadku reali-
zacji Etapu 2) w części parterowej jest stalowo-szklana. Poziom posadzki przyzie-
mia określono na 119,62 m.n.p.m..  

 
Konstrukcja budynku żelbetowa słupowo-ścianowa. Podstawowy moduł projektowanej 
konstrukcji nośnej wynosi 8,0 x 8,0 m z odchyleniami.  
Poziom posadzki części podziemnej wynosi -6.00 m, za wyjątkiem pomieszczeń 
zbiorników wody dla tryskaczy oraz pomieszczeń pomp p.poż., w których poziom 
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posadzki wynosi -8.00 m.  
Poziom posadowienia wynosi odpowiednio -7.04 = 112.58 m npm i -9.00 = 110.62 m 
npm. 
Wysokość kondygnacji podziemnej wynosi 502 cm w świetle warstw wykończeniowych 
i 516 cm w świetle konstrukcji. 
 
Główne elementy konstrukcji: 

− fundamenty w formie żelbetowej płyty o podstawowej grubości 90 cm, z obniżeniami 
(podszybia dźwigów, studzienki instalacyjne), dylatowana tak jak cały budynek (trzy 
dylatacje), pod płytami fundamentowymi izolacja z bentonitu 

− ściany nośne fundamentowe, żelbetowe gr. 40 cm - od wysokości 1 m pod pozio-
mem terenu ściana fundamentowa żelbetowa gr. 40 izolowana styropianem i za-
mknięta ścianką dociskową ,na niej izolacja pionowa, przeciwwodna z bentonitu  

− strop o gr. 55 cm, żelbetowy monolityczny z wkładami odciążającymi (regularnie 
rozmieszczone w przekroju puste przestrzenie uzyskane dzięki zalaniu betonem 
pustych brył/modułów wykonanych z HDPE, zabezpieczonych przed przesuwa-
niem). 

− płyty stropowe żelbetowe monolityczne o pełnym przekroju, w tym jedna o zmniej-
szającej się grubości ze względu na przejazd dla samochodów dostawczych) 

− ściany wewnętrzne 30, 20 i 15 cm   
− ściany nośne klatek schodowych żelbetowe  
− ściany szybów windowych, żelbetowe, izolowane akustycznie/dylatowane 
− ściany szybów instalacyjnych żelbetowe, izolowane akustycznie/dylatowane  
− schody: konstrukcja żelbetowa, płytowa, oparta na ścianach żelbetowych, izolowane 

akustycznie   
− nadproża w ścianach żelbetowe i stalowe  
 
Część podziemna jest odsunięta od kondygnacji podziemnej istniejącego budynku 
Opery o 100 cm. 
Konstrukcję połączenia nowego budynku z budynkiem Opery na poziomie -1 zaprojek-
towano jako żelbetowe „rękawy” w bruzdach, z zachowaniem uszczelnionej od we-
wnątrz przerwy dylatacyjnej. Przestrzeń pomiędzy rękawami pozostanie wypełniona 
gruntem. 
 
Ze względu na charakter docelowego obiektu każdy etap realizacji podlega szczegól-
nym wysokim wymaganiom w zakresie ochrony akustycznej i wibroakustycznej 
(szczegółowe wymagania w tym zakresie sformułowane zostały w projekcie podsta-
wowym).  
W zakresie rozwiązań konstrukcyjnych Etapu 1 inwestycji, wprowadzono elementy 
ochrony wibroakustycznej w trzonach komunikacyjnych, poprzez całkowite oddzielenie 
prefabrykowanych biegów schodowych od monolitycznych ścian, za pomocą łączników 
systemowych.  

 
1.4.2. INFORMACJA O PROJEKCIE PODSTAWOWYM  

Projekt podstawowy „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej” 
opracowany został w latach 2009-2012 r.i obejmuje obiekt składający się z trzech 
części. W projekcie podstawowym dwie główne części zlokalizowane przy ul. H. 
Modrzejewskiej oraz przy Pasażu Staromiejskim, mają pięć kondygnacji nadziemnych 
i trzy kondygnacje podziemne (uwaga: w projekcie zmian opracowanym w sierpniu 
2017 część podziemna została zredukowana do jednego poziomu i uległa zmianom 
funkcjonalnym). Trzecia część, usytuowana pomiędzy wyżej wymienionymi, składa się 
z trzech kondygnacji podziemnych, kondygnacji czwartego piętra łączącej sąsiednie 
części i oraz szklanego dachu i szklanych ścian stanowiących wydzielenie dziedzińca 
wewnętrznego. Wszystkie części połączone funkcjonalnie i stanowią całość. W części 
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środkowej, na poziomie -1, obiekt jest połączony z istniejącym budynkiem Opery 
Wrocławskiej za pomocą trzech ciągów komunikacyjno-transportowych. 

 
1.4.3. INFORMACJA O ETAPIE 2 (ODRĘBNE ZADANIE) 

Dalsza realizacja (Etap 2) będzie odrębnym zadaniem budowlanym prowadzonym w 
oparciu o odrębną dokumentację.  
W Etapie 2 przewiduje się: 

− rozbiórkę pawilonów tymczasowych i tymczasowych elementów obiektu (płyty na-
krywające i ocieplenie wewnętrzne szybów) oraz nawierzchni tymczasowych 

− realizację części nadziemnej budynku o wysokości 22 m (5 kondygnacji) wraz z bu-
dową Sceny Letniej (forum wewnętrzne w poziomie terenu, przykryte szklanym da-
chem,  mieszczące zespół funkcjonalny: sceną letnią - dziedziniec wewnętrzny, ga-
lerie techniczne i ogólnodostępne toalety) – wg projektu podstawowego,  

− wykonanie w poziomie kondygnacji podziemnej drugiego przejścia  do istniejącego 
budynku Opery Wrocławskiej z wykonaniem schodów wewnętrznych na tym połą-
czeniu.  

Termin realizacji drugiego etapu inwestycji nie jest znany. 
 
Parametry powierzchniowe i kubaturowe – Etap 2 inwestycji :  
� Powierzchnia terenu opracowania      9.333,61 m2  
� Powierzchnia terenu działki        4.249,00 m2 
� Powierzchnia zabudowy         3.685,31 m2 
� Powierzchnia wewnętrzna            7.326,84 m2  
� Powierzchnia całkowita             7.915,64 m2 
� Powierzchnia netto                6.717,43 m2 
� Dziedziniec wewnętrzny D1       1.458,20 m2  
� Pasaż pieszy D2                489,89 m2  
� Kubatura budynku           39.695,28 m3  
� Kubatura dziedzińca i pasażu   38.108,76 m3  
� Kubatura obiektu ogółem    77.804,04 m3 

 
1.4.4. INFORMACJA O OBIEKCIE DOCELOWYM (Etap 1 + Etap 2)  

Po zrealizowaniu obu etapów docelowo budynek składać się będzie z: 
− części podziemnej realizowanej w Etapie 1, mieszczącej:  

• pomieszczenia magazynowe dekoracji i kostiumów 
• pomieszczenia techniczne (stacja transformatorowa z rozdzielnią, pomiesz-

czenia przyłączy, węzeł cieplny, wentylatorownia , pompownia, zbiorniki na 
wodę tryskaczową) 

• pomieszczenie biblioteki multimedialnej  
• pomieszczenie warsztatu 
• pomieszczenia socjalne i szatniowe, wc dla personelu  
• sala prób 
• sanitariaty ogólnodostępne  obsługujące użytkowników zewnętrznych 

− części nadziemnej realizowanej częściowo w Etapie 1 (nieliczne elementy umożli-
wiające funkcjonowanie części podziemnej do czasu realizacji Etapu 2) oraz w 
Etapie 2, mieszczącej: 

• Letnią Scenę Opery 
• sale prób 
• szycie i przechowywanie kostiumów, 
• pomieszczenia administracyjne, 
• garderoby indywidualne artystów z zapleczem sanitarno-socjalnym  
• pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne, 
• sale ekspozycyjne z zapleczem usługowym. 
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a) Parametry powierzchniowe i kubaturowe Etap 1 i Etap 2 (łącznie): 
� Powierzchnia terenu opracowania     9.333,61 m²  
� Powierzchnia terenu działki      4.249,00 m²  
� Powierzchnia zabudowy       3.685,31 m²  
� Powierzchnia wewnętrzna                          9.537,94 m²  
� Powierzchnia całkowita                             10.269,48 m²    
� Powierzchnia netto                                        8.824,20 m²   
� Dziedziniec wewnętrzny D1     1.458,20 m2  
� Pasaż pieszy D2            489,89 m2  
� Kubatura budynku                                     56 219,24 m3  
� Kubatura dziedzińca i pasażu    38.108,76 m3 1 
� Kubatura obiektu ogółem    94.328,00 m3 

 
b) Gabaryty budynku docelowego (Etap 1 + 2) i poziom przyziemia 

Budynek w rzucie o kształcie czworoboku o wymiarach w obrysie ścian zewnętrznych 
najwyższej kondygnacji  74,92m x 48,50m x 87,95m x 44,19m.  
Budynek o wysokości 5 kondygnacji w części nadziemnej (22.0 m do najwyższego 
punktu dachu) oraz 1 kondygnacji w części podziemnej. 
 
 

1.5. RODZAJ ROBÓT  
1.5.1. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót 

Wymagania Ogólne zawarte w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ni-
żej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST): 
 

ST-01. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
SST-01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

CPV 45111200-0  
SST-02 Montaż konstrukcji metalowych CPV 45223100-7  
SST-03 Gotowe elementy i części składowe (elementy prefabrykowane) CPV 45223820-0  
SST-04 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych CPV 45243600-8  
SST-05 Rusztowania CPV 45262100-2  
SST-06 Iniekcyjne wzmacnianie gruntu metodą iniekcji strumieniowej „jet grounting” CPV 

45262340-6  
SST-07 Zbrojenie CPV 45262310-7  
SST-08 Betonowanie CPV 45262300-4, betonowanie konstrukcji CPV 45262311-4  
SST-09 Wyrównywanie podłóg CPV 45262321-7  
SST-10 Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6  
SST-11 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6  
SST-12 Izolacja cieplna CPV 45321000-3  
SST-13 Instalowanie wind CPV 45313100-5  
SST-14 Tynki CPV 45410000-4  
SST-15 Instalowanie sufitów podwieszanych CPV 45421146-9 
SST-16 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów CPV 45421100-5  
SST-17 Instalowanie przegród CPV 45421141-4  (ścianki sanitarne) 
SST-18 Instalowanie wyrobów metalowych CPV 45421160-3   
SST-19 Kładzenie wykładzin elastycznych CPV 45432111-5  
SST-20 Instalowanie nawierzchni podłogowych CPV 45432120-1  
SST-21 Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian CPV 45432000-4  
SST-22 Kładzenie nawierzchni (posadzki na bazie żywic) CPV 45432112-2  
SST-23 Pokrywanie podłóg CPV 45432130-4  
SST-24 Roboty malarskie  CPV 45442100-8  
SST-25 Roboty elewacyjne  CPV 45443000-4  
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SST-26 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych CPV 45112710-5  
SST-27 Instalowanie mebli ulicznych CPV 45233293-9  

 
ST-02. Roboty sanitarne 
I. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna CPV 45332000-3 
II. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego CPV 45331100-7 
III. Instalacja chłodnicza CPV 45331200-8 
IV. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji CPV 45331200-8 
V. Instalacja systemu AKPiA oraz BMS  
VI. Instalacja tryskaczowa CPV 45343000-3, 45343200-5 
VII. Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej CPV 45231300-8 
VIII. Przyłącza kanalizacji sanitarnej CPV 45231300-8 
IX. Przyłącze wody CPV 45231300-8 

 
ST-03. Roboty elektryczne 
I.A.  Sieci elektryczne zewnętrzne – CPV 45231400-9, CPV 45316110-9 
I.B.1.  Kanalizacja teletechniczna – CPV 45231600-1, CPV 45314300-4, CPV 45314310-7   
I.B.2.  Okablowanie - telekomunikacyjne linie kablowe – CPV 45232310-8 
II.A.  Instalacje elektryczne, uziom – CPV 45311000-0   
II.B.  Instalacje teletechniczne – CPV 45312200-9, CPV 32234000-2, CPV 29861300-5,  
  CPV 45314320-0       
II.C.  Systemy sygnalizacji pożarowej SSP – CPV 31625200-5 

 
ST-04. Roboty drogowe 
I.  Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe – CPV 45111200-0 
II.  Roboty rozbiórkowe - rozbiórka elementów dróg – CPV 45111100-9 
III.  Roboty ziemne - wykonywanie wykopów CPV  45111200-0 
IV. Podbudowy i koryta - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża –  

CPV 45233300-2 
V.  Podbudowy i koryta - ulepszone podłoże stabilizowane cementem - CPV 45233300-2 
VI. Podbudowy i koryta - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie –  
  CPV 45233300-2 
VII.  Podbudowy i koryta - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - CPV 45233300-2 
VIII. Nawierzchnie ulepszone - nawierzchnia z kostki i płyt kamiennych - CPV 45233100-1 
IX.   Nawierzchnie ulepszone - nawierzchnie z kostek betonowych - CPV 45233100-1 
X.    Nawierzchnie ulepszone - nawierzchnia z betonu ASFALTOWEGO AC11S -  
    CPV 45233100-1 
XI.   Krawężniki i obrzeża - krawężniki kamienne - CPV 45233100-0 
XII.  Krawężniki i obrzeża - krawężniki betonowe - CPV 45233100-0 
XIII. Krawężniki i obrzeża - obrzeża betonowe - CPV 45233100-0 
XIV. Oznakowanie pionowe – znaki pionowe - CPV 45233280-5 

 
1.5.2. Rodzaj robót budowlanych: 

� wycinka drzew i krzewów,  
� prace rozbiórkowe naziemne 
� zagospodarowanie placu budowy, ustalenie kolejności wykonywania robót, 
� ogrodzenie i odwodnienie placu budowy, wykonanie dróg kołowych, doprowadze-

nie mediów, wykonanie placów składowych i magazynów, postawienie kontene-
rów administracyjno-socjalnych, ustawienie dźwigów budowlanych, maszyn i 
urządzeń niezbędnych do obsługi placu budowy 

� zabezpieczenie posadowienia istniejącego budynku Opery 
� wykonanie ścianki szczelnej (zabezpieczenie wykopu) wraz z elementami rozpar-

cia poziomego 
� etapowe wykonywanie wykopu wraz z rozbiórką elementów podziemnych, w tym 
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pozostałości murów obronnych (poprzedzone badaniami archeologicznymi) z wy-
wiezieniem gruntu 

� wykonanie płyty fundamentowej (po zagęszczeniu gruntu) wraz z izolacjami prze-
ciwwodnymi i termicznymi oraz usztywniających fragmentów ścian i płyt stropo-
wych. Prowadzenie prac archeologicznych w trakcie wykonywania wykopów. 
Równolegle: wykonanie podejścia sieci zewnętrznych – przyłączy. 

� wykonanie stanu surowego zamkniętego i zabezpieczenie powierzchni narażo-
nych na zniszczenie 

� wykonanie instalacji wewnętrznych 
� wykonanie robót wykończeniowych, 
� wyposażenie obiektu wbudowane na stałe 
� montaż elementów informacji wizualnej  
� wykonanie elementów zagospodarowania terenu: oświetlenia terenu, dróg oraz 

nawierzchni utwardzonych, elementów małej architektury i nasadzeń zieleni. 
 
1.5.3. Rodzaj robót specjalistycznych:  

� Technologia wykonania ścian ścianki szczelnej  
� Zabezpieczenie posadowienia istniejącego budynku Opery za pomocą pali "jet 

grouting" 
� Wymiana gruntów nienośnych  
� Specjalne działania zabezpieczające przed ewentualnymi szkodami na skutek 

nieprzewidzianych warunków atmosferycznych i wód gruntowych. 
 
1.5.4. Roboty tymczasowe  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 
się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realiza-
cji przedmiotu zamówienia.  
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje m.in.:  
− przygotowanie terenu,  
− wybudowanie objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpie-

czenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwo-
ści dla mieszkańców,  

− opłaty dzierżawy terenu,  
− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,  
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
− utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
− odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i de-

montaż urządzeń odwadniających (przewidziano zabezpieczenie wykopu ścianką 
szczelną z grodzic stalowych  na całym obwodzie budynku i uniknięcie stałego 
odpompowywania wody z wykopu -  z ewentualnym ominięciem obszaru  wystę-
powania pozostałości dawnych fortyfikacji)  

− dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,  

− eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,  
− wykonanie tymczasowych przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby 

budowy 
− pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji,  
− demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,  
− prace porządkowe.  

  
1.5.5. Roboty towarzyszące  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
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wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów ro-
boczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punk-
tów sytuacyjnych i wysokościowych i pod nadzorem uprawnionego geodety.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wyso-
kości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokład-
ność.  
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wy-
krytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  
Robót towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje m.in.:  
− organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, ogrodzenie, 

urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
− zapewnienie stałej pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót, w 

tym wykonanie m.in. 
• uzupełniających badań geotechnicznych prowadzonych w trakcie realizacji 

robót specjalistycznych 
• uzupełniających badań geotechnicznych gruntów zalegających poniżej w 

miejscach po rozebraniu pozostałości dawnych fortyfikacji  
• geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci 

wraz z oznaczeniem 
• geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowa-

nych sieci, dróg, placów i chodników 
• pomiary kontrolne 
• inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza 

− zapewnienie stałej obsługi geotechnicznej,  
− wykonanie niezbędnych badań archeologicznych zgodnie z Decyzją Dolnośląskie-

go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz na podstawie za-
twierdzonego programu badań archeologiczno-architektonicznych, a w tym: 

• Wykonanie projektu ruchu zastępczego na czas prowadzenia badań. 
• Ochrona i całodobowe zabezpieczenie terenu badań  
• Wykonanie dodatkowego wygrodzenia terenu  
• Obsługa geodezyjna   
• Nadzór saperski nad pracami badawczymi i ziemnymi 
• Usunięcie i wywóz gruntu wraz z gruzem, powstałym przy rozbiórce przeba-

danych architektonicznie i archeologicznie fundamentów zabudowy,  
− koszt rekultywacji terenu,  
− koszt wywozu odpadów i ich utylizacja,  
− zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych do-

staw materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które za-
kończone zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wykonania prac. 

− wykonanie niezbędnej wycinki i przesadzenia drzew i krzewów zgodnie z Decyzją 
Konserwatora Zabytków, wywóz materiałów,  

− zabezpieczenie i nawadnianie zieleni istniejącej zgodnie z zaleceniami ekspertyzy 
dendrologicznej. 

− zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów 
oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwesty-
cji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu,  
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− wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z od-
powiednimi instytucjami,  

− ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym 
koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych,  

− opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wyni-
kające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót, 

− wykonanie Dokumentacji wykonawczej,  
− wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w 

wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie,  
− doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w 

rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,  
− przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót, które limitują uzyska-
nie tego pozwolenia,  

− wykonanie prób na gorąco oraz ewentualne koszty w przypadku konieczności za-
pewnienia ciepła na „osuszanie budynku” 

 
1.6. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowią-
zującymi podanymi w PN i przepisach Prawa Budowlanego. Użyte w niniejszej ST, wy-
mienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydat-
ność do stosowania w budownictwie; 
Budowa – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, sta-
nowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, sta-
nowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 
Budynek –obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowla-
nego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Decyzja pozwolenia na użytkowanie – decyzja administracyjna zezwalająca na przystą-
pienie do użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane 
Dokładność wymiarów - zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z dopuszczalnymi 
tolerancjami, z dokumentacją techniczną lub przyjętymi założeniami 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072); 
Dokumenty budowy  –pozwolenie na budowę  wraz z załączonym projektem budowla-
nym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, doku-
menty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z oso-
bami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 
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w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą (Kierowni-
kiem Budowy) i  Projektantem; 
Element robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 
inwestycji 
Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego 
do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez 
obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii 
Europejskiej (UE); 
Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowy-
mi;  
Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidło-
we funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych; 
Inżynier - Inżynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, upoważ-
niona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach reali-
zacji kontraktu.  
Inspektor nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, będąca przedstawicielem Inżyniera. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub do-
stawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależ-
ność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efek-
tywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Inwestor/Zamawiający – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne;  
Karta Gwarancyjna – oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli 
gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Pol-
skim; 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy zgodnie z prze-
pisami Ustawy Prawo Budowlane;  
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wy-
łączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną; 
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
Laboratorium –laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowa-
dzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów bu-
dowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiał – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projek-
tową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 
Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich 
branż projektowych 
Norma europejska – norma przyjęta przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europej-
skie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
Norma zużycia - określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
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stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na pod-
stawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w for-
mie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowa-
dzeniem budowy. 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrot-
nego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymal-
nego stopnia uporządkowania w określonym zakresie;  
Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające 
prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie; 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowa-
dzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowla-
nego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikają-
cy z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczo-
wego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania ro-
bót budowlanych. 
Program - jest określeniem równorzędnym z określeniem „Harmonogram”;  
Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 
dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia tech-
niczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przed-
sięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowa-
niu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 
Projektant– uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projek-
towej. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inżyniera książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Roboty budowlane– budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, re-
moncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do ode-
brania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wyko-
nanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania 
robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy, albo są to też 
roboty nie przewidziane, niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub ka-
tastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podję-
cia przez Zamawiającego decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawanso-
wania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmos-
ferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 
Roboty zanikające- roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywa-
nia kolejnych etapów robót 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrze-
nią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się 
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w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użyt-
kowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym za-
pewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe  i place pod śmietniki. 
Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycz-
nego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) -  jednolity system  klasyfikacji mający zastosowanie 
do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje 
oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wy-
robów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istot-
nych postanowieniach umowy, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nad-
zorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepi-
sach). 
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego sto-
sowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizo-
waną lub europejską aprobatą techniczną.  
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa – cena ofertowa wraz z należnymi podatkami VAT, 
zatwierdzona w umowie na realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 

 
1.7. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

Obiekt powstanie na tyłach istniejącego budynku Opery - pomiędzy ulicą H. Modrzejew-
skiej i Promenadą Staromiejską (Fosą Miejską).  
Teren zlokalizowany w obszarze zabytkowym miasta średniowiecznego i nowożytnego 
Wrocławia wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 212 z dnia 12.05.1967r., położony 
w strefie dawnych fortyfikacji i fosy miejskiej. Realizacja inwestycji musi być poprzedzona 
badaniami archeologiczno-architektonicznymi. Podczas badań geologiczno-inżynierskich 
stwierdzono występowanie w podłożu (na głębokości ok. 6.3 m ppt, tj. ok. 113.30 m 
n.p.m.) starych fundamentów – prawdopodobnie pozostałości dawnych fortyfikacji miej-
skich. 
 
Od strony wschodniej nowy obiekt sąsiaduje z istniejącym budynkiem Opery Wrocławskiej 
(budynek wpisany do rejestru zabytków). Od strony projektowanego nowego budynku nie 
wykonywano (zgodnie z zachowaną dokumentacją) wzmocnienia fundamentów istniejące-
go budynku Opery. Nie należy się zatem spodziewać występowania w gruncie w rejonie 
styku budynków elementów konstrukcyjnych wychodzących poza obrys rzutu fundamen-
tów budynku istniejącego. 
 
Działka przeznaczona pod inwestycję jest terenem niezabudowanym. Teren jest w zasa-
dzie płaski-różnice wysokości wynoszą 0,2 m, tylko od strony dojazdu do zaplecza Opery 
występuje obniżenie, a różnica wynosi 0,55-0,60 m. 
 
Aktualnie teren lokalizacji obsługiwany jest ulicami: ul. Heleny Modrzejewskiej, oraz dawną 
ul. Stanisława Drabika, wzdłuż południowej elewacji budynku Opery. Obsługa komunika-
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cyjna placu budowy może być prowadzona jedynie poprzez wyznaczone zjazdy i wjazdy 
z ul. Modrzejewskiej w projekcie organizacji placu budowy, opracowanym przez Wyko-
nawcę robót i podlegającym uzgodnieniu. 
 
Teren lokalizacji i otaczające ulice posiadają pełne uzbrojenie umożliwiające przyłączenie 
budowanego obiektu do wszystkich wymaganych sieci. Istniejące sieci uzbrojenia terenu 
przebiegają w pasach regulacyjnych dróg, a także na działce. 
Sieci istniejące: 
− sieć kanalizacji ogólnospławnej 
− sieć wodociągowa 
− gazociąg 
− sieć energetyczna 
− sieć telefoniczna i teletechniczna 
− sieć ciepłownicza 
− sieć hydrantowa. 

Ze względu na występujące kolizje z nowym obiektem część uzbrojenia podziemnego wy-
maga przełożenia lub likwidacji (kolizje naniesiono na rysunkach Planu Zagospodarowania 
Terenu).  
 
Dla terenu projektowanej rozbudowy Opery opracowana została dokumentacja geologicz-
no-inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne (podłoże rozpoznano do głębokości 
20 m ppt. Lokalnie, ze względu na występowanie w podłożu masywnych murów ceglanych, 
do głębokości ok. 6 m.): 
− dla potrzeb projektu podstawowego: „Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa-

jąca warunki gruntowo-wodne podłoża terenu projektowanej rozbudowy Opery Wro-
cławskiej wraz z budową Sceny Letniej”, opracowana w październiku 2009 r. przez fir-
mę Geoskop s.c., ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław. Autor: mgr Marcin Kościk, geo-
log inżynierski, upr. nr VII-1262; 

− dla potrzeb projektu zmian do projektu podstawowego: „Opinia geotechniczna z wyko-
nania badań podłoża gruntowego dla rozbudowy Sceny Letniej”, opracowana w maju 
2017 r. przez firmę GeKo, Wrocław, ul. Krucza 100/7, 53-412 Wrocław. Autor: Woj-
ciech Zieliński, geolog inżynierski, upr. nr. VII-1326 

 
W wyniku badań stwierdzono, że na badanym obszarze podłoże terenu budują grunty ro-
dzime niespoiste, spoiste i spoiste organiczne.  
Budynek będzie posadowiony na dwóch podstawowych poziomach: -7.04 = 112.58 m 
n.p.m. i -9.00 = 110.62 m n.p.m. Posadowienie zaprojektowano jako bezpośrednie, w for-
mie płyty fundamentowej, w obrębie nawodnionych warstw piasków średnich i grubych, za-
gęszczonych i średniozagęszczonych (warstwy IIa i IIb) oraz pospółek i żwirów zagęszczo-
nych (warstwa IIb). Ze względu na lokalne występowanie gruntów nienośnych wzdłuż osi O 
(zwłaszcza w południowo-wschodnim narożniku budynku), konieczna będzie całkowita wy-
miana tego gruntu do poziomu stropu warstwy piasków średnich zalegających poniżej 
(warstwa IIb) i zastąpienie jej piaskiem zagęszczonym do stopnia odpowiadającego za-
gęszczeniu piasków warstwy IIb.  
W obszarze północnej / północno-zachodniej części budynku stwierdzono występowanie na 
głębokości ok. 6 m ppt masywnych murów ceglanych (pozostałości dawnych fortyfikacji 
miejskich). 
 
Na całym terenie badań stwierdzono występowanie wód podziemnych. Warstwa 
wodonośna jest połączona hydraulicznie z przebiegającą w odległości ok. 200 m na 
południe od terenu badań Fosą Miejską, łączącą się z kanałem Odry Południowej. W 
trakcie prac terenowych prowadzonych w maju 2017 r. udokumentowano obecność 
zwierciadła wody podziemnej, które stabilizuje się na głębokości 3.71 ÷ 5.90 m ppt, co 
odpowiada rzędnej wysokościowej 113.87 ÷ 117.16 m npm. Średni poziom zwierciadła 
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wody gruntowej stabilizuje się od ok. 1.8 m do ok. 3.8 m powyżej poziomu posadowienia 
budynku. 

W wyniku badania pobranych próbek wody gruntowej określono zgodnie z PN-EN 206-
1:2003, że woda wykazuje w stosunku do betonu środowisko chemiczne mało agresywne – 
XA1. 
 
Warunki gruntowo-wodne zostały określone jako złożone, a obiekt zaliczony do II grupy 
geotechnicznej.. 

 
1.8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za ja-
kość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Do-
kumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi 
przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót.  
Utrzymanie Robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne 
rozwiązania techniczne - dopuszcza się więc stosowanie innych rozwiązań co najmniej 
równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie 
nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny być 
traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów 
zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu leży 
po stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera zgodnie z zapisami Kon-
traktu. 

 
1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający przy udziale Inżyniera w terminie ustalonym umową przekaże Wyko-
nawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden kompletny egzemplarz dokumentacji 
projektowej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r.), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, uzgodnień z dostaw-
cami mediów.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające oraz opiniujące jak również przez właściciela terenu, na którym prowa-
dzone będą Roboty budowlane.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim oso-
bom przez niego upoważnionym dostępu do Terenu Budowy oraz do wszystkich 
miejsc gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie Robót związanych z realizacją 
Kontraktu na Roboty Budowlane.  
Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia Terenu Budowy do zakończenia 
realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia, 
przekazanego razem z Terenem Budowy. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na te-
renach przyległych w wyniku jego działań budowlanych oraz zobowiązany jest do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców tych terenów.  
Jeżeli Wykonawca uzna, że przekazany Teren Budowy określony w Kontrakcie jest 
niewystarczający do realizacji Robót to dostęp do takiego terenu Wykonawca uzyska 
we własnym zakresie i na własny koszt.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz odpo-
wiedzialność za ochronę punktów pomiarowych w trakcie trwania Kontraktu. Uszko-
dzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.  
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1.8.2. Oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogło-
szenia zgodnych z ww. Rozporządzeniem.  
Wykonawca Robót jest zobowiązany również do umieszczenia tablicy informacyjnej a 
po zakończeniu Robót tablicy pamiątkowej promującej dofinansowanie projektu ze 
środków unijnych. Tablica ta zostania zamontowana nie później niż tablica informa-
cyjna budowy. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania urządzeń, sprzętu i wy-
posażenia kupionego dla realizowanego obiektu plakietkami informacyjnymi z infor-
macją o współfinansowaniu ze środków unijnych. 
Tablice informacyjną, pamiątkową promującą dofinansowanie z UE jak i nalepki nale-
ży wykonać oraz zamontować zgodnie z zasadami podanymi w aktualnym opracowa-
niu p.n. „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko” w uzgodnieniu i po uzyskaniu akceptacji wzoru Zamawiające-
go. W/w zasady promocji projektów można znaleźć na poniższej stronie internetowej: 
http://www.pois.gov.pl  
 

1.8.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Inżynierem projektu 
zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza. 
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy jest częścią składową technicz-
no-roboczego projektu organizacji budowy. Celem opracowania projektu zagospoda-
rowania i uzbrojenia placu budowy jest zapewnienie warunków prawidłowego prze-
biegu robót.  
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy powinien rozwiązać następujące 
zagadnienia:  
• Rozplanowanie dojazdów i tras transportu poziomego oraz rozmieszczenie urzą-

dzeń transportu pionowego.  
• Rozplanowanie przyobiektowych placów składowych na materiały, prefabrykaty i 

elementy konstrukcji.  
• Rozplanowanie zmechanizowanych zespołów i urządzeń.  
• Usytuowanie magazynów i prowizorycznych budynków dla kierownictwa i robotni-

ków.  
• Sporządzenie planu prowizorycznych sieci, doprowadzających energię elektryczną, 

wodę, gaz itp. 
 
Przy projektowaniu zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy należy przestrzegać 
następujących wytycznych:  
• Uwzględnić wymogi projektu zieleni i ekspertyzy dendrologicznej - w zasięgu strefy 

korzeniowej wszystkich drzew (tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu 
korony) należy stosować się do poniższych zasad prowadzenia robót: 

− nie sytuować placów składowych i dróg dojazdowych, 
− nie składować materiałów budowlanych, 
− nie poruszać się sprzętem mechanicznym, 
− nie powodować zmian poziomu gruntu,  
− czasowe wykopy na instalacje w obrębie systemu korzeniowego prowadzić 

ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu.  
− zaleca się by nowe instalacje liniowe w obrębie rzutu korony wykonywane były 

metodą tunelową. 
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− zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kru-
szywa, olejów, paliw i lepiszczy. 

− zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone 
w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym 
okresem do wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia.  

− za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę 
korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 
wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony wcze-
śniej niż właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem 
wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.  

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się zmianę wymagań określonych w pro-
jekcie zieleni i prowadzenia robót w obrębie istniejącej zieleni, ale zmiany takie każ-
dorazowo wymagają opracowania ekspertyzy dendrologicznej przyjętych rozwiązań 
określającej wpływ i sposób oddziaływania sprzętu lub systemu wykonawczego 
i uzgodnienia z właściwym inspektorem terenów zieleni.  
Uzasadnionymi przypadkami wprowadzenia zmian lub odstąpienia od ogólnych wy-
mogów projektu zieleni w zakresie ochrony zieleni są: 

− niemożliwość uniknięcia ruchu sprzętu i maszyn w obrębie korony drzew,  
− względy technologiczno-wykonawcze, uniemożliwiające wykonanie elementów 

budowlanych, bez naruszenia ogólnych wytycznych z zakresu ochrony zieleni  
• Rozplanowanie poszczególnych elementów zagospodarowania placu budowy powin-

no zapewnić dogodny i jak najkrótszy transport wewnętrzny.  
• Stworzenie racjonalnych warunków pracy dla załogi, zapewniających spełnienie po-

stulatów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
• Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Bu-
dowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót a w szczególności:  
a)  Wykona ogrodzenie i zabezpieczenie Terenu Budowy wraz ze znajdującymi się na 

nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz elementami środowi-
ska przyrodniczego, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i od-
bioru ostatecznego robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

b)  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związa-
ne z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

c)  W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługi-
wał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych za-
pór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszyst-
kie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inży-
niera.  

d)  Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 
wszelkich czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłącze-
nia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie nie-
zbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

e)  Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczę-
ciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice in-
formacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice będą 
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zdemontowane.  
f)  Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie 

prac był wygrodzony i zapewniony dojazd do budynków zlokalizowanych przy ul. He-
leny Modrzejewskiej oraz ulicy Świdnickiej. Sposób prowadzenia prac nie może w 
żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków.  

g)  W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie 
zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy.  

h)  Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwi-
dacji Terenu Budowy jak również do jego uporządkowania.  

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w Zatwier-
dzonej Kwocie Kontraktowej. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powsta-
łe na tym i przyległym terenie. 
W każdym przypadku gdyby prace zostały przerwane, Wykonawca zobowiązany jest do 
należytego zabezpieczenia Terenu Budowy oraz Robót już wykonanych. 

 
1.8.4.  Uzgodnienia i powiadomienia  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiado-
mienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, 
właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z 
uzgodnieniami Projektu Budowlanego, właścicieli terenów przyległych do placu budo-
wy) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót.  
Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z 
uzgodnień w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu 
instytucje. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego 
aktualizacji na swój koszt.  
W szczególności Wykonawca:  

o zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, prze-
mieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Pra-
wo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przy-
padku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci 
ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,  

o powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o zamia-
rze przystąpienia do robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,  

o opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną i filmową,  
o na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na odprowadzenie wód z wykopów z 

właścicielami urządzeń do których woda będzie odprowadzana,  
o Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje 

zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów.  
 

1.8.5. Zaplecze i media - urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy 
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i za-
akceptowanego przez Inżyniera projektu zagospodarowania i uzbrojenia Terenu Bu-
dowy), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Zaplecze budowy winno być zlokalizowane w takim miejscu, aby nie ograniczało użyt-
kowania istniejącego budynku Opery Wrocławskiej. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwa-
nia budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń.   
Na Zapleczu Budowy Wykonawca winien udostępnić Zamawiającemu oraz Inżyniero-
wi pokoje oraz salę narad do bezpłatnego użytkowania na czas okresu realizacji robót 
budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu. Wyposażenie i termin przekazania w/w 
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pomieszczeń zgodnie z Kontraktem. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca wykona na własny koszt 
opomiarowanie punktów poboru mediów dla potrzeb robót budowlanych, w sposób 
uzgodniony z dostawcą.  
Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów w trakcie 
trwania kontraktu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie cenami.  
Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, maga-
zyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 
wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio 
dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wyko-
nawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielo-
nych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpo-
wiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.  
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 
regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca na czas re-
alizacji Kontraktu zapewni pomieszczenie na prowadzenie narad budowy.  

 
1.8.6. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizję lo-
kalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wyko-
nywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jaki-
kolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opi-
sać, sfotografować i sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) na-
leży przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, 
przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy.  
Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 
Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszko-
dzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inży-
niera, tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inżyniera i Zamawiającego. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wy-
konaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy 
czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać 
aprobatę Inżyniera i Zamawiającego.  

 
1.8.7. Ochrona środowiska  

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  
W czasie trwania kontraktu Wykonawca będzie w szczególności stosować się do:  
• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;  
• Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dz. U z 2013 r., poz. 21) z późniejszy-

mi zmianami i aktami wykonawczymi;  
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826) 
• Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowi-

ska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, 
poz. 1085) z późniejszymi zmianami. 
 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
• podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu bu-
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dowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności pry-
watnej i publicznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdo-
wych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
d) nadmiernym hałasem 

• miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

• utylizacja ew. materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodat-
kowej opłacie. 

 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie których będą realizowane Roboty, a nie zo-
stały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed znisz-
czeniem i uzyskać aprobatę Inżyniera. Prace budowlane prowadzone w bliskim są-
siedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej 
się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z redukcją masy korzenio-
wej drzew należy wykonać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się ziele-
nią.  
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze 
dziennej. 
 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 

1.8.8. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w trakcie pro-
wadzenia Robót. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywo-
łanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy oraz za straty 
spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zanie-
dbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 

1.8.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promienio-
wanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego od-
powiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Wszelkie Materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych Materiałów na środowisko. 
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1.8.10. Ochrona własności  
W związku z prowadzeniem robót w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego 
obiektu Opery, roboty należy koordynować w sposób minimalizujący zakłócenia w je-
go funkcjonowaniu.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wła-
sności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowa-
dzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszko-
dzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, a jej stan po naprawie powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań mających na celu 
monitorowanie stanu technicznego zabudowy istniejącej znajdującej się w strefie od-
działywań prac budowlanych (inwentaryzacja stanu technicznego zabudowy istnieją-
cej, monitoring, ew. ekspertyza dotycząca wpływu drgań) oraz do wykonania napraw 
ewentualnych uszkodzeń zabudowy znajdującej się w strefie oddziaływań prac bu-
dowlanych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od od-
powiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
\Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urzą-
dzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie po-
wiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostar-
czając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i nie wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

1.8.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie nie-
zbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ła-
dunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpo-
wiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z polece-
niami Inżyniera.  
 

1.8.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących BHP oraz wykonania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Bu-
dowlane) i przestrzegania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca ma 
obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne za-
pobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych - w 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych.  
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbęd-
nych środków ochrony indywidualnej.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-
cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
W szczególności Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:  
− używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 
− właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki  
− bezpieczne rusztowania wyposażone w bariery na obrzeżach 
− właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.  
− znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
− prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
− odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  
− odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków 
− właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, suszarniami odzieży, łazienkami i toaletami  
− właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  
− pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwali-

fikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifi-
kacje. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 
− pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
− poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
− kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowie-
dzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa 
pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla 
wszystkich uczestników procesu budowlanego.  
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego nimi kierowania zakłada się stały pobyt kierow-
nika robót jako osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higie-
ną pracy na stanowiskach pracy. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wy-
maganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.8.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze central-
ne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
W szczególności Wykonawca zastosuje się do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U. z 2016.290 j.t. z późn. zm.).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowa-
nych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytu-
cje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgad-
niając projekt, postawiły taki warunek.  
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Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających zawarte w 
uzgodnieniach. 

 
1.8.14. Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza  

1.8.14.1. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Peojektowa  zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem 
w pkt. 1.8.1. i warunkami Kontraktu. 

1.8.14.2. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia – Do-
kumentacja Wykonawcza  
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracować ta-
kie Dokumenty, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za 
niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych 
oraz przedłoży je Inżynierowi do zaakceptowania. Przy obliczaniu kosztów, Wy-
konawca powinien uwzględnić koszty opracowania między innymi:  
− projektu zagospodarowania Terenu Budowy w tym zaplecza budowy,  
− świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 
− projektu wyposażenia przeciwpożarowego obiektu i instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
− projektu organizacji budowy i robót spójnego z Programem Zapewnienia Ja-

kości,  
− projektu organizacji ruchu zastępczego,  
− projektów robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu re-

alizacji Robót Stałych,  
− projektu technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych 

lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie) 
− projektu zabezpieczenia ścian wykopu,  
− projektu odwodnienia wykopu, odprowadzenia wód do istniejących zbiorni-

ków naturalnych i urządzeń odwadniających, które musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami  

− projektu technologii rozbiórek   
− projektu technologicznego podbicia fundamentów istniejącego budynku me-

todą jet grounting  
− projektu deskowań stropu o ile przekazany projekt nie będzie wystarczający  
− projektu stałego monitoringu geodezyjnego budynków sąsiednich, inwentary-

zacji uszkodzeń  
− projektu oparć ram pod centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zgodnie z wy-

tycznymi producenta o ile przekazany projekt będzie nie wystarczający  
− niezbędnych rysunków warsztatowych wynikających z Kontraktu, Dokumen-

tacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych,  
− rysunków montażowych,  
− obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

opisach technicznych Dokumentacji Projektowej o ile występują,  
− szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych o ile wystę-

pują,  
− dokumentacji rozruchowej urządzeń technicznych o ile będzie niezbędna. 

Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przepro-
wadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i 
zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, 
a w tym między innymi:  
• ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji,  
• sprawozdania z rozruchu urządzeń technicznych i instalacji, z pomiarami.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej wymaganej 
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uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej 
oraz przepisach.  
Dokumentacja wykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawcę Robót w 3 
egz.+ wersja elektroniczna i przekazana Inżynierowi Kontraktu.  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi 
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z 
technologii prowadzenia Robót (np. zgodę na odprowadzenie wody z wykopu, 
zajęcie terenu poza placem budowy itp.) oraz wykona wszelkie opracowania nie-
zbędne do ich uzyskania.  
  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszel-
kich zmian w rodzaju Materiałów, Urządzeń, lokalizacji i wielkości Robót.  
Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego celu 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 
ich przeglądu i sprawdzenia.   
Wykonawca uwzględni wszelkie zmiany spowodowane zmianą pierwotną, tzn: 
dla wszelkich zmian wprowadzonych do rozwiązań projektowych i zaakceptowa-
nych przez Inżyniera i Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do wpro-
wadzenia i uzgodnienia niezbędnych zmian w dokumentacji wykonawczej 
wszystkich branż.  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysun-
ków, Wykonawca sporządzi brakujące Rysunki lub Specyfikacje niezbędne do 
właściwego wykonania Robót na własny koszt w czterech egzemplarzach i 
przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 

1.8.14.3. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opi-
sami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedsta-
wiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane (stan fak-
tyczny wykonanych robót - z uwzględnieniem wprowadzonych zmian), z zazna-
czeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót.  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentary-
zacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym roz-
mieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz 
elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 
ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).  
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 
sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umoż-
liwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbroje-
nia terenu.  
Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej po-
winna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wy-
maganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez upraw-
nionego geodetę. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi 
do przeglądu przed rozpoczęciem Odbioru końcowego.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 3 egz. w 
formie wydruków oraz w formie elektronicznej.  
Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonaw-
ca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).  
  

1.8.14.4. Dokumentacja rozruchowa i powykonawcza rozruchowa  
Wykonawca winien opracować dokumentację rozruchową. Powinna to być 
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wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia rozruchu 
urządzeń technicznych oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i 
zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w 
tym:   
- ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji,  
- sprawozdanie z rozruchu z pomiarami.  
Dokumentacja rozruchowa musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, 
sterownicze. Należy również uruchomić w celu sprawdzenia poprawności działa-
nia wszelkie systemy teleinformatyczne.  
 

1.8.14.5. Przekazanie dokumentów  
Wykonawca Robót przygotuje i przekaże Inżynierowi: instrukcje eksploatacji 
urządzeń, instrukcje obsługi, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 
certyfikaty, DTR, karty gwarancje dla urządzeń i wyposażenia objętego Kontrak-
tem i wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacją Projekto-
wą i ST. Przekazanie dokumentów zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8 Odbiór 
robót. Sposób przygotowania ww dokumentów Wykonawca uzgodni z Inżynie-
rem. 
 

1.8.15. Szkolenie Personelu  
Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Za-
mawiającego. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. 
Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie urządzeń technicznych jak i działa-
jących systemów informatycznych. Szkolenie w zakresie wyposażenia technicznego 
budynku należy przeprowadzić zgodnie i pod nadzorem producenta/dostawcy urzą-
dzeń.  

 
1.8.16. Wycinka drzew i krzewów, nasadzenia  

Dla przedmiotowego Kontraktu należy przeprowadzić wycinkę drzew i krzew zgod-
nie z wytycznymi zawartymi w decyzji - pozwolenie konserwatorskie, wydanej przez 
Konserwatora Zabytków.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wymagań stawianych w Decyzji doty-
czącej wycinki drzew i krzewów.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest wycięcie wskazanych w Decyzji drzew i krzewów, ich 
odpowiednie przygotowanie do transportu i wywiezienie.  Wszelkie materiały pozy-
skane w ramach wycinki drzew i krzewów są własnością jednostki wskazanej w po-
zwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wy-
konawcy, który jest zobowiązany do utylizacji tych odpadów.  
Ponadto przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krze-
wów, należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz 
systemu korzeniowego. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew na-
leży odpowiednio zabezpieczyć.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i nawadnianie zieleni istniejącej 
zgodnie z zaleceniami ekspertyzy dendrologicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wyżej opisanych prac przez osoby o 
specjalizacji opisanej w Decyzji. Wszelkie prace związane z wycinką, przesadze-
niem oraz nasadzeniem drzew i krzewów muszą odbywać się pod nadzorem Miej-
skiego Konserwatora Zabytków. 
Koszty związane z opłatą administracyjną wycinki drzew i krzewów ponosi Wyko-
nawca. 

 
1.8.17. Gospodarka odpadami  

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. Mate-
riały z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów (załącznik 
do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalo-
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gu odpadów Dz.U. 2014 poz. 1923) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizo-
wane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia.  
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospo-
darować ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze wzglę-
dów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny 
koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaga-
niami Ustawy o odpadach. Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty (dowody) 
o prawidłowym zagospodarowaniu odpadów.  

 
1.8.18. Nadzór archeologiczny  

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową sceny letniej Etap 1 będzie reali-
zowana w obszarze zabytkowym miasta średniowiecznego i nowożytnego Wrocła-
wia wpisanego do rejestru zabytków pod nr 212 decyzją z dnia 12.05.1967r. W 
związku z powyższy w trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania zaleceń konserwatorskich w Decyzjach wydanych przez Konserwa-
tora Zabytków we Wrocławiu.  
Decyzje dołączono do Dokumentacji Projektowej. Ponadto do Dokumentacji Projek-
towej została dołączona Decyzja nr 1271/2009 –pozwolenie na prowadzenie badań 
archeologicznych. Pomimo wskazania w tej Decyzji osoby, której udzielono pozwo-
lenia na prowadzenie badań archeologicznych Wykonawca Robót ma dowolność w 
wyborze osób do prowadzenia tych robót, pod warunkiem uzgodnienia tego wyboru 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. Wszelkie 
koszty związane z prowadzeniem badań archeologicznych leżą po stronie Wyko-
nawcy Robót. Wykonawca Robót będzie przestrzegał w trakcie prowadzenia Robót 
wytycznych zawartych w Decyzjach Konserwatora Zabytków.  

 
1.8.19. Nadzór geotechniczny  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego nadzoru geotechnicznego. W 
ramach nadzoru należy sprawdzić parametry gruntu dna wykopu w poziomie posa-
dowienia projektowanego budynku, co do zgodności jego parametrów z założeniami 
projektu konstrukcyjnego (w tym m.in.: wykonać uzupełniające badania geotech-
niczne w trakcie realizacji robót specjalistycznych oraz w miejscach po rozbiórkach 
pozostałości dawnych fortyfikacji ). 
Wykonawca na czas realizacji Robót zobowiązany jest do zapewnienia stałego nad-
zoru i kontrolowania warunków gruntowo-wodnych oraz prawidłowego przeprowa-
dzenia robót odwodnieniowych. Wykonawca odpowiada za prawidłowe obniżanie 
poziomu wody gruntowej w trakcie robót odwodnieniowych, aby nie spowodowały 
zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszarów leżących poza Terenem Budowy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-
wyżej (łącznie z niezbędnymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) są 
uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. W Zatwierdzonej Kwocie Kon-
traktowej wchodzi również koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwod-
nienie wykopów (pompowanie wody). 

 
1.8.20. Organizacja ruchu  

Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego. Wyko-
nawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót z właścicielem drogi oraz policją.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia Terenu Robót oraz oznako-
wania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowa-
nia dróg).  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakcepto-
wania uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ru-
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chem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót oraz Harmonogram.  
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być ak-
tualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest do za-
pewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wyko-
nywaniu Robót. W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729). 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem 
dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogo-
wym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień 
zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych 
użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego 
organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  
Po ukończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji oznakowania i za-
bezpieczenia Robót związanych z organizacją ruchu zastępczego.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inżynierowi stosownych dokumen-
tów świadczących o wykonaniu odtworzenia dróg i oznakowania dróg.  
Wszelkie koszty związane z wykonaniem organizacji ruchu zastępczego oraz jego 
likwidacją Wykonawca ujmie w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. W Zatwierdzo-
nej Kwocie Kontraktowej Wykonawca ujmie koszty zajęcia pasa drogowego na czas 
prowadzenia robót   

 
1.8.21. Monitoring geodezyjny budynków sąsiednich  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu monitoringu geodezyjnego 
budynków otaczających Teren Budowy Monitoring należy przeprowadzić poprzez 
stały pomiar siatki punktów odniesienia na budynkach sąsiadujących w szczególno-
ści w czasie prowadzenia prac wiertniczych, oraz robót ziemnych wraz z zabezpie-
czeniem wykopu ścianką szczelną, oraz w trakcie  pompowania wody z wykopu a 
następnie w rzadszych odstępach w ciągu trwania całej budowy. Z przeprowadzo-
nych pomiarów zostaną sporządzone raporty cotygodniowe, w późniejszym okresie 
comiesięczne. Projekt przed wdrożeniem zostanie przedstawiony Inżynierowi do ak-
ceptacji.  

 
1.8.22. Ubezpieczenia i gwarancje  

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i 
gwarancje. Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych 
Kontraktem ponosi Wykonawca. 

 
1.8.23. Dodatkowe wymagania Zamawiającego  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dostarczy lub zapewni:  
a) wyposażenie p.poż.: gaśnice itp;  
b) oznaczenie dróg ewakuacyjnych.  
c) oznakowanie poziome hydrantów  
d) przeszkolenie ekip montażowych na budowie lub nadzór nad robotami przez do-

stawców/producentów systemów np. kanałów wentylacyjnych, izolacji, sieci 
strukturalnych i innych technologii   

e) Z uwagi na konieczność jednorodnego zarządzania infrastrukturą informatyczną, 
przystosowaną do obsługi telefonii IP w budynku istniejącym i projektowanym 
należy uzgodnić dobór sprzętu z użytkownikiem  

  
Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania będzie dokonywał na bieżąco ko-
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ordynacji Robót na Terenie budowy. Wykonawca dla prawidłowej realizacji Robót 
będzie w ścisłej współpracy z innymi wykonawcami robót związanych bezpośrednio 
z przedmiotowym zadaniem, w tym z wykonawcami robót specjalistycznych, monta-
żu wyposażenia oraz wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej i elektroenerge-
tycznej i będzie prowadził roboty tak, aby zapewnić ich prawidłową kolejność, bez-
kolizyjność i terminowe wykonanie zgodnie z dokonanymi ustaleniami.  

  
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dostarczy Zamawiające-
mu następujące opracowania, pozwolenia, itp.:  
− Wykonawca uzyska dostęp do wszystkich części Terenu Budowy w tym na 

wszystkie tereny nie będące we władaniu Zamawiającego. Wykonawca uzyska 
wszystkie niezbędne zezwolenia własnym staraniem i na własny koszt;  

− Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wypełni wszystkie zobowią-
zania wynikające z uzyskanych przez Zamawiającego uzgodnień (warunków 
technicznych) w zakresie dostarczania poszczególnych mediów;  

− Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje i przekaże Zamawiające-
mu do akceptacji wszelkie niezbędne do realizacji rysunki robocze, montażowe, 
warsztatowe, projekty uszczegółowiające, itp.;  

− Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje i przekaże do zatwierdze-
nia Zamawiającemu instrukcje pożarową,  

− Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje świadectwo charakterysty-
ki energetycznej budynku przygotowane zgodnie z wymaganiami Rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodo-
logii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) 

− Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  uzyska opinie insty-
tucji wynikające z §56 Prawa Budowlanego. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą speł-
niać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
Zgodnie z wymaganiami art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wyko-
nywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

a) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

c) oznakowany znakiem budowlanym B, z zastrzeżeniem (art. 5 ust. 4 ustawy), że 
zgodnie z wykazem norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich apro-
bat technicznych Europejskiej Organizacji do Spraw Aprobat Technicznych 
(EOTA), wybrane wyroby budowlane, podlegają obowiązkowi oznakowania CE.  

                  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i elementy budowlane, monto-
wane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy- Prawo Budowlane, w PB, PW, ST. Zastosowane Materiały i 
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe.  
Wykonawca w celu zatwierdzenia materiału każdorazowo przedłoży dokumenty potwier-
dzające, że materiały budowlane przeznaczone do wbudowania zostały dopuszczone do 
stosowania w budownictwie.  
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2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów  
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny wynik tych kontroli 
spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane na-
stępujące warunki:  
• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w 

czasie przeprowadzania inspekcji.  
• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontrak-
tu. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i wła-
ściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę. Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy 
należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogra-
mem budowy. Urządzenia i Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami produ-
centów.  
Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów, dopóki nie będą spełnione na-
stępujące warunki:  
• Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składo-

wania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy;  
• Teren, na którym Materiał i Urządzenia będą składowane jest zidentyfikowany i zaak-

ceptowany przez Inżyniera.  
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inżyniera, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Bez-
względnie należy przestrzegać warunku, aby materiały spełniały parametry techniczne 
określone w projekcie – niedotrzymanie tego warunku stanowi podstawę do natychmia-
stowego wycofania materiału z budowy.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
może zostać odrzucony przez Inżyniera zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
 

2.5. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń  
Każda partia Materiałów, wszystkie Urządzenia objęte Kontraktem muszą zostać zatwier-
dzone przez Inżyniera. Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich pra-
wem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeń-
stwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić 
Inżynierowi nie później niż w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy.  
Na żądanie Inżyniera Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców zakupywanych 
Materiałów i Urządzeń protokoły z przeprowadzonych prób. Atesty takie mają stwierdzić, iż 
odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w 
Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki 
przeprowadzonych prób.  
Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zi-
dentyfikować i przypisać im właściwe atesty.  
Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na Materiałach, Urządze-
niach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie 
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dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowią-
zany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio 
wcześnie w celu przeprowadzenia testów i inspekcji Inżyniera.  
Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przed-
stawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie mate-
riały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwier-
dzonym próbkom.  
Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do dostar-
czenia w języku polskim dokumentów związanych z Urządzeniami i Materiałami, które zo-
stały wyprodukowane za granicą Polski. Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne 
projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych 
standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eks-
ploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do 
dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego Urzą-
dzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i róż-
nych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.  
 

2.6. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń  
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, nawet jeśli 
dane Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski.  
DTR będą obejmować:  
a) Część rysunkową obejmującą:  

� schematy procesu i instalacji  
� kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału  
� rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi ele-

mentami oraz z ciężarem Urządzenia  
� opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części  
�  założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 
� certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.)  
� obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)  
� schemat połączeń elektrycznych  
� specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem  

b) Część instalacyjną obejmującą opis:  
� wymagań dotyczących instalacji  
� wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania  
� zalecenia dotyczące magazynowania i montażu  

c) Część obsługową obejmującą opis:  
� obsługi  
� konserwacji  
� naprawy. 

 DTR będą przedkładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urzą-
dzeń. 
Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji 
DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń.  
 

2.7. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.  
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w ję-
zyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część Urządzenia musi 
być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się pod-
stawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.  
 

2.8. Usługi specjalistów- pracowników Producentów  
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
podczas przeprowadzania Robót płaci Wykonawca.  
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2.9.  Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń  
Wymaga się, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych Urządzeń tech-
nicznych w przypadku wystąpienia awarii przystąpił do jej usunięcia w terminach i na wa-
runkach zgodnie z kartą gwarancyjną wymaganą Kontraktem. 

 
2.10. Wariantowe zastosowanie materiałów  

Zmiany materiałów budowlanych i wykończeniowych mogą nastąpić jedynie za pisemną 
zgodą Projektanta oraz Inżyniera. Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze warianto-
wego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, co najmniej na 3 tygodnie 
przed przewidywanym użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wy-
magało badań przeprowadzonych przez nadzór inwestorski. Proponowane materiały za-
mienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-użytkowymi nie gorszymi od 
materiałów wskazanych w projekcie - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić specyfi-
kację techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfiko-
wanych laboratoriów technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskaza-
ne w projekcie należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i tech-
niczne zdefiniowane przez projektanta. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może póź-
niej być zmieniony bez zgody Inżyniera.  
 

2.11. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań labo-
ratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.12. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wy-
dobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wyko-
nawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie bu-
dowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do ro-
bót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowią-
zującymi na danym obszarze. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  Sprzęt Wykonawcy używany do Robót 
powinien być zgodny pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub w 
Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumen-
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tach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  Liczba i wydajność 
Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Dokumenty te zostaną dostarczone przed użyciem tego Sprzętu. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzy-
ska jego akceptację przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie mo-
że być później zmieniany bez jego zgody.  Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzę-
dzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifi-
kowany i niedopuszczony do Robót. Wykonawca niezwłocznie usunie taki Sprzęt z Terenu Bu-
dowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów 
oraz nie wpłynie na stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapew-
niać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi – pod warunkiem uzyskania przez 
Wykonawcę niezbędnego zezwolenia i stosowania się związanych z tym dopuszczeniem wy-
magań.   
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunię-
te z Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.   
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z 
tym związane wykona na własny koszt. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową (w tym z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę 
zaakceptowaną przez Inżyniera), wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opra-
cowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót.  

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, bądź w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien 
zawiadomić Inżyniera celem ostatecznego ustalenia rozwiązań. Specyfikacje Tech-
niczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegó-
łów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, reali-
zując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

3. Ze względu na stopień złożoności obiektu, możliwość alternatywnego wyboru rozwią-
zań materiałowo-technologicznych przez Wykonawcę i ze względu na różnice pomię-
dzy poszczególnymi, dopuszczonymi rozwiązaniami systemowymi, część rozwiązań 
szczegółowych zostanie uściślona w ramach nadzoru autorskiego, w porozumieniu z 
Wykonawcą robót. Nie może to stanowić podstawy do roszczeń finansowych i termi-
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nowych ze strony Wykonawcy. 
4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty z materiałów i wyrobów budowlanych 

zgodnych z dokumentacją projektową i odpowiadających normom państwowym PN lub 
BN, ISO, albo świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej. Cechy materiałów i ele-
mentów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tole-
rancji.  

5. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do-
kumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu bu-
dowli, to takie materiały muszą zostać zastąpione innymi, a elementy budowli rozebra-
ne i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację branżową i zapewnienie ciągło-
ści technologicznej wykonania robót  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
usytuowania i wymiarów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi  w PB, PW lub przekazanymi przez Inżyniera. Wysokości nie odniesione 
w PB, PW i nie podane przez Inżyniera należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi, 
obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z projektantem. Wszelkie niezgodności 
pomiędzy projektem architektonicznym, a projektami branżowymi należy wyjaśnić i 
uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego. 

8. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

9. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

10. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów, Urządzeń i elemen-
tów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inży-
nier  uwzględni wyniki badań Materiałów, Urządzeń i Robót, rozrzuty normalnie wystę-
pujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

11. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

12. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do akceptacji Inżynierowi wymagane projekty 
warsztatowe określone w dokumentacji projektowej i SST oraz konieczne z punktu wi-
dzenia przepisów branżowych lub inne niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. 
Wykonanie tych projektów od strony organizacyjnej (z uwzględnieniem harmonogramu 
budowy i w takim czasie, aby móc dokonać ewentualnych poprawek bądź uzupełnień) i 
finansowej pozostaje w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

13. W Programie Robót Wykonawca przewidzi terminy wykonania poszczególnych ele-
mentów Robót zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie. 

14. W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków w wykonywaniu określonego za-
kresu robót, Inwestor zastrzega sobie możliwość powierzenia ich dokończenia innemu 
wykonawcy na koszt Wykonawcy określonego w umowie – uchylającego się od wyko-
nania prac i nie dotrzymującego terminów umownych. 
 

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną  przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inżyniera 
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony 
geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 
odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych.  
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pro-
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jektowej, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posa-
dowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:  
- główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych,  
- stałe punkty wysokościowe – repery.  

  
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:  
- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych,  
- wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robót.  
  
Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geode-
zyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem 
do dziennika budowy lub montażu.  
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i 
kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane 
geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  
  
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy  
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geo-
dezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzen-
nym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.   
  
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza   
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać doku-
mentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególno-
ści szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.  
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentary-
zacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:  
- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i 
zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,  
- kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej. 

 
5.3. Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za ja-
kość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Do-
kumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi 
przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolej-
ność ich ważności wymieniona w warunkach Kontraktu.  
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 
wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 
budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia.  
\Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargo-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera.  
\Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kon-
traktem.  
Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  
Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni 
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zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  
W SIWZ mogą występować nazwy własne lub być podane niektóre charakterystyczne dla 
producenta wymiary, które podane są jako orientacyjne. Pod warunkiem uzyskania pisem-
nej akceptacji Projektanta i Inżyniera można dostarczyć materiały lub urządzenia równo-
ważne, spełniające wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbio-
ru robót budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej. Wszelkie koszty wynikające z różnic 
pomiędzy materiałami i urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wyko-
nawca.  

 
5.4. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontrak-
tu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym tech-
niczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

− bezpieczeństwa konstrukcji,  
− bezpieczeństwa pożarowego,  
− bezpieczeństwa użytkowania,  
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami   
− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  
− zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w ener-

gię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  
− usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,  
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską,  
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,  
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych inte-

resów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na Terenie Budowy. 

 
5.5. Rozruch Urządzeń technicznych i systemów teleinformatycznych  

W ramach Kontraktu Wykonawca Robót jest zobowiązany do przeprowadzenie rozruchu 
Urządzeń technicznych jak i systemów teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi produ-
centa oraz Dokumentacji Projektowej i ST.  

 
5.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót  

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia zgodnie z warunkami Kon-
traktu, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, listy osób, które będą na 
budowie pełnić funkcje kierownicze z wyszczególnieniem ich doświadczenia zawodo-
wego, wykształcenia i nabytych uprawnień. Powyższe postanowienie dotyczy całej ka-
dry technicznej zatrudnionej, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej 
przy realizacji robót budowlanych. 

2. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- bu-
dowlanej bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.  

3. Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji tech-
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nicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności oraz 
być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa  

4. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowla-
nymi. 

5. Wykonywanie specjalistycznych robót konstrukcyjnych można powierzać wyłącznie 
pracownikom posiadającym aktualne stosowne uprawnienia 

6. Wykonanie prac konserwatorskich i archeologicznych przez uprawnione osoby - o 
kwalifikacjach zgodnych z postanowieniami uzyskanych pozwoleń (pozwolenie na 
prowadzenie badań archeologicznych; pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych 
w zespole i budynku zabytkowym; pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów w obszarze 
zabytkowym). 

 
5.7. Decyzje i polecenia Inżyniera oraz generalnego Projektanta  

1. Decyzje Inżyniera i Projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-
mentów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, PB, PW, 
ST, PN, aprobatach i instrukcjach oraz wytycznych.  

2. Inżynier i Projektant są upoważnieni do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

 
5.8. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy własnymi siłami i na własny 
koszt. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjny-
mi.  
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu  Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wyko-
nywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywa-
nymi przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-

zacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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− sposób postępowania z Materiałami, Urządzeniami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.  

− dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, 
zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację 
jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, po-
bieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

PZJ musi być spójny z Projektem organizacji budowy i robót oraz Programem Robót 
(Harmonogramem). Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do za-
twierdzenia Inżynierowi najpóźniej razem z Programem Robót w terminie zgodnym z wa-
runkami Kontraktu. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości 
1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonaw-

ca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materia-
łów oraz robót. 

3. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny.  

4. Wykonawca dostarczy na żądanie Inżyniera świadectwa, że wszystkie urządzenia i 
sprzęt posiadają ważną legitymację lub świadectwo dozorowe 

5. Inżynier będzie miał dostęp do pomieszczeń magazynowych placu budowy w celu in-
spekcji wbudowywanych materiałów, a także ich badań.  

6. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowied-
nia jakość tych materiałów. 

7. Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca 
 

6.3. Pobieranie próbek 
W przypadku wykonywania badań, próbki będą pobierane losowo, a Inżynier będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy pro-
dukcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wy-
konawca. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-
staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli – koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wy-
padku koszty ponosi Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoso-
wać można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowa-
dzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypad-
ku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy 
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo Budowlane. 

6.7.1. Dziennik budowy  
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zama-

wiającego i Wykonawcę. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
spoczywa na kierowniku budowy, który jest przedstawicielem Wykonawcy  

2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy.  

3. Każdy wpis w dzienniku będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby doko-
nującej wpisu z podaniem funkcji na budowie i nazwy jednostki organizacyjnej lub 
organu, który reprezentuje. Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, któ-
rych wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. Kie-
rownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamknięcia dziennika 
lub jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie. 

4. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolej-
nymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera.  

5. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu ro-
bót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wyko-
nywania budowy, rozbiórki lub montażu. Do dziennika budowy należy wpisać w 
szczególności:  
� datę przekazania Wykonawcy placu budowy  
� datę przekazania dokumentacji projektowej  
� uzgodniony przez Inżyniera program  zapewnienia jakości i harmonogram robót  
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
� przebieg robót, trudności przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
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przerw w robotach  
� uwagi i polecenia Inżyniera i Projektanta  
� daty wstrzymania robót z podaniem powodu  
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częścio-

wych i końcowych  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje kierownika budowy 
� dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem 

kto je prowadził 
� inne istotne informacje o przebiegu robót  

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się  

7. Decyzje Inżynierowi wpisane do dziennika budowy kierownik budowy podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

8. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy robót.  

6.7.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów robót stanowi dokument kontrolny pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót prze-
prowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze. Księga obmia-
ru robót jeśli jest wymagana, musi być przedstawiona Inżynierowi do sprawdzenia 
po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne (dokumenty zapewnienia jakości) 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wyko-
nawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budow-
lanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników 
organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli prze-
strzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności (wraz z 
wyżej wymienionymi): 
1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym PB 
2. Projekty Wykonawcze 
3. Protokoły przekazania Terenu Budowy,  
4. Dokumenty Wykonawcy,  
5. Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Proś-

by, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),  
6. Program Robót,  
7. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Wa-

runki Kontraktu załącznikami,  
8. Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, testów,  
9. Dokumenty zapewnienia jakości,  
10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze,  
11. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,  
12. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczo-
ne wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 
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przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem 
okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.  
Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze udostępniane Zamawiającemu, Inżynie-
rowi, Projektantowi, kierownikowi budowy, kierownikowi robót budowlanych, osobie 
wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracownikom organów nad-
zoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania prze-
pisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych Kon-
traktem. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Za-
twierdzona Kwota Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatko-
wej zapłaty, poza przypadkami określonymi w Kontrakcie. Obmiar Robót nie będzie wyko-
nywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. Obmiar robót będzie służył jedynie do 
kontroli postępu Robót i oceny tempa wykonawstwa.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do odbioru Robót będą zaakcepto-
wane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wyko-
nawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca bę-
dzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wy-
konanych Robót i obiektów oraz zamontowanych Urządzeń do czasu odbioru ostatecznego  
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 
Warunków Kontraktu. Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu po upływie Okresu Zgłaszania Wad, przed wydaniem Świadectwa 
Wykonania.  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne 
− będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót  
− odbioru dokonuje Inżynier 
− gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika bu-

dowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpi-
sem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

− Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 
• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, ate-
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sty, certyfikaty, świadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o 
zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbęd-
ne dla zaakceptowania Robót,  

• przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób.  
− Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu zostaje potwierdzona przez Inży-

niera wpisem w dzienniku budowy. W przypadku, gdy Inżynier zdecyduje o konieczności 
potwierdzenia robót zanikających w formie protokołu, to zostanie on podpisany przez In-
żyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.  
W tym przypadku w protokole odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy 
podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 
eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych Robót:  
• zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową,  
• rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń,  
• technologię wykonania Robót,  
• parametry techniczne wykonanych Robót,  
• wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie 

z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną. 

8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót. Przed wystą-
pieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego 
wszystkie Roboty załączając Wykaz Robót, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie 
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie  8.1. Odbiór Robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu.   
W przypadku, gdy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny i roboty zostaną 
uznane przez Inżyniera Wykonawca wystąpi o Przejściowe Świadectwo Płatności.  Prze-
prowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynika-
jących z Kontraktu. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 
odniesieniu do ilości i wartości kontraktu. 
− O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 

nie później niż w ostatnim dniu zakończenia przedmiotu określonego w umowie. Całko-
wite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inżyniera. 

− Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia zakończenia robót  

− Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

− W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających i poprawkowych.  

− W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego 

− W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja może ocenić pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
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8.4. Dokumenty do odbioru końcowego  
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzo-

ny według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
2. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumen-

ty: 
1) Dokumentację powykonawczą (zgodnie z pkt. 1.8.14.), tj. Dokumentację Budowy z na-

niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomia-
rami powykonawczymi, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laborato-
ryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ).   

2) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających wraz z dokumentacją fo-
tograficzną.  

3) Protokoły odbiorów częściowych z dokumentacją fotograficzną.  
4) Dzienniki Budowy (oryginały).  
5) Receptury i ustalenia technologiczne 
6) Dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane zostały dopuszczone 

do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklaracje zgod-
ności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpie-
czeństwa zgodnie  z ST (SST) i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

7) Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.  
8) Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawcę Robót.  
9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących.  
10) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu.  
11) Książki obmiarów (oryginały).  
12)  Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót.  
13) Wyniki badań, prób (np. sprawozdania z rozruchu urządzeń i  instalacji a także regula-

cji, pomiarów wydajności i skuteczności) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 
urządzeń technicznych.  

14) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR).  
15) Instrukcje eksploatacji obiektu 
16) Protokół przekazania kluczy 
17) Poświadczenie przeprowadzonych szkoleń w zakresie urządzeń technicznych.  
18) Poświadczenie przeprowadzonych szkoleń w zakresie systemów teleinformatycznych.  
19) Pozytywne opinie instytucji wymagane § 56 Prawa Budowlanego  
20) Pomiary akustyczne pomieszczeń o kwalifikowanej akustyce wykonane przez akredy-

towane laboratorium badawcze  
21) Badanie środowiskowe (natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia)   
22) Pomiary hałasu emitowanego przez urządzenia i instalacje wentylacyjno- klimatyzacyj-

ne   
23) Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia  
24) Odbiory przez UDT  
25) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przeka-
zania tych robót właścicielom urządzeń 

26)  Oświadczenie Kierownika Budowy o:  
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami po-
zwolenia na budowę oraz przepisami,  
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie ko-
rzystania – z ulicy,, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowa-
nego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

27) Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów oraz wymagane przez Zama-
wiającego. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru końcowego robót . 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru usta-
lonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających oraz zaległych  Prób końcowych wyznaczy komisja, która w wyznaczonym 
terminie stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Decyzja pozwolenia na użytkowanie  
Po wykonaniu Prób Końcowych, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót Wyko-
nawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i przeka-
zania ich Zamawiającemu w celu uzyskania przez Zamawiającego Decyzji pozwolenia na 
użytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty, które 
limitują uzyskanie tego pozwolenia.  

8.6. Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad w okresie zgłaszania wad  
Wykonawca dokończy w wyznaczonym terminie wszelkie ustalone w trakcie odbioru koń-
cowego roboty zaległe oraz zaległe próby końcowe oraz wykona niezbędne roboty, które 
limitują uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady, 
które zostaną ujawnione w okresie zgłaszania wad. 
O wszelkich zaistniałych wadach oraz o terminach przeglądów Wykonawca zostanie po-
wiadomiony pisemnie. Usunięcie stwierdzonych wad, wykonanie zaległych robót i prób 
końcowych zostanie potwierdzone komisyjnie. Protokoły z przeglądów oraz potwierdzają-
cych usunięcie wad zostaną dołączone do protokołu z odbioru ostatecznego.  

8.7.  Odbiór ostateczny po upływie okresu zgłaszania wad, przed wydaniem świadectwa 
wykonania 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udzia-
łu w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepi-
sami.  
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem Okresu Zgłaszania Wad. Protokół z 
odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wyko-
nania.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
- kontrakt,  
- protokoły odbioru końcowego obiektów i robót,  
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone),  
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad,  
- inne dokumenty niezbędny do przeprowadzenia czynności odbioru.  
Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez Inżynie-
ra.  

8.8.  Przeglądy w okresie zgłaszania wad  
Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistnia-
łych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone pomiędzy stronami i 
wpisane do protokołu odbioru końcowego.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 
Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Umownej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił 
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się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz  z Warunkami Umowy. 
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi 
w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Podstawą płatności będzie dla po-
zycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo wartość (kwota ryczałtowa) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Cena ryczałtowa danej pozycji Wykazu Cen będzie uwzględniać wszystkie materiały, 
czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wy-
cenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych i w Wycenionym Wykazie Cen, czy też nie. 
 

9.2. Cena ryczałtowa 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję jest ostateczna i wyklu-
cza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną pozycją. 
Warunki dokonania rozliczeń częściowych (etapowych) określa umowa. Rozliczenia czę-
ściowego można dokonać po wykonaniu i odbiorze poszczególnych zadań (etapów) sta-
nowiących zakończone części inwestycji będące składnikami harmonogramu zatwierdzo-
nego przez Zamawiającego lub (jeśli jest to przewidziane umową) po określeniu procento-
wego zaawansowania tych robót (na podstawie przedmiarów i obmiarów).  
Cena ryczałtowa wykonania Robót będzie obejmować w szczególności:  

a) robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi, 
b) przygotowanie stanowisk roboczych, 
c) wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i trans-

portu na Teren Budowy, 
d) wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ) . 
e) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza bu-
dowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budo-
wy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

f) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wy-
konania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych,  

g) koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,  
h) koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen,  
i) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wy-

datków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie zgłaszania wad 
j) koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem, 
k) podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
Cena Ryczałtowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do wykonania 
obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in. wymienione w pkt. 5.1.3. ST-00. 
  
Cena Ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do wykonania 
obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in. wymienione w pkt. 1.5.4. ST-00. 
 

9.3. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST-00  
Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym Wy-
kazie Cen, spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa 
się je za uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone w Wycenionym Wykazie 
Cen.  
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9.4. Podstawa płatności za działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem 
Robót.  
− Koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy oraz zapewnieniem zaplecza bu-

dowy i kosztów jego utrzymania nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.   

− Koszty związane z tablicami informacyjnymi nie podlegają odrębnej zapłacie i będą 
uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.   

− Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej zapłacie. 
Koszty te Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

− Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji po-
nosi Wykonawca.  Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbio-
ru końcowego. Koszty utrzymania obiektów, ochrony, itp. po dokonaniu odbioru końco-
wego przechodzą na Zamawiającego. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez wła-
dze państwowe jak  i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Zastosowane urządzenia i materiały oraz technologie prac budowlanych muszą spełniać wa-
runki Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich 
braku, spełniać wymogi art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowią-
zywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdze-
nia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie za-
pewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do 
norm powołanych w dokumentach 
 

� Projekt budowlany podstawowy (wydany z decyzją Nr 2555/2009 z dnia 18.12.2009r.): Rozbu-
dowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej,  
Oprac.: Manufaktura Nr1 Bogusław Wowrzeczka 50 -384 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 16/60, li-
stopad 2009. 

� Pełnobranżowy projekt wykonawczy Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny 
Letniej, 
Oprac.: Manufaktura Nr1 Bogusław Wowrzeczka 50 -384 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 16/60, 
sierpień 2010 wraz ze zmianami z czerwca 2011 r. i grudnia 2011 r oraz projektem etapowania 
prac z lipca 2012 r. 

� Zmiana projektu budowlanego podstawowego: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budo-
wą Sceny Letniej, Oprac.: Manufaktura Nr1 Bogusław Wowrzeczka 50 -384 Wrocław, Pl. 
Grunwaldzki 16/60, sierpień 2017. 

� Decyzja pozwolenie na budowę dla inwestycji j.w. 
� Warunki Kontraktu 
Normy, akty prawne i inne dokumenty - m.in.: 
� Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016.290 j.t. z późn. zm.) 
• Ustawa z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U..2015.2164 j.t. z 
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późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1568 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2017 r., poz. 736 

t.j.). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016.1570 j.t.)  
• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 

2016 r., poz. 542 z późn. zm.)  
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 

2016.2047 t.j.). 
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, usta-

wy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085) z póź-
niejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 j.t. z późn. zm.).  
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t. z 

późn. zm). 
• Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) oraz akty zwią-

zane z Ustawą.  
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 z późn. zmianami).  
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 j.t. z 

późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 2016.1131 j.t. z 

późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzeniu ścieków (Dz.U. 2015 poz.139). 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015.520 j.t. z późn. 

zm.) 
• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 

poz. 489) 
� Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwator-
skich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz 
robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 
poz. 1265) 

• Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2015.1422 j.t. z 
późn. zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 
poz. 462) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie meto-
dologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świa-
dectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz.953)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rządzaniem  (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu zna-
kowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003.169.1650 j.t.)  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
Dz.U. 2014 poz. 1923 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emi-
syjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, ja-
kie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i kon-
serwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczą-
cych prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postę-
powania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów 
poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w śro-
dowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. nr 109, poz. 719).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożaro-
wego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002) 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w spra-
wie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.09.124.1030).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2015.2117).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budow-
lanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468) 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ba-
zy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028) 

• Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słowni-
ka Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

• Obowiązujące instrukcja techniczna zasad wykonywania prac geodezyjnych  
• Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i wpływ 

na kompletność i prawidłowość wykonania zadania oraz docelowe bezpieczeństwo użyt-
kowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy czy aktu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sto-
sowania wymogów określonych prawem polskim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


