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                                                           Rozdział II SIWZ  

 

                                                             WZÓR UMOWY  

 

Zawarta w dniu  ……………2017 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Operą Wrocławską z siedzibą: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji 

Kultury prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod nr 11, NIP 896-000-

55-26, Regon 000278942, reprezentowaną przez: 

 

Dyrektora – Pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, 

Pełnomocnika Dyrektora ds. Finansowych - Panią Ewę Koleszko 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

firmą …………………………………..  z siedzibą w…………………… (………….) przy 

ul.…………………………, wpisaną do KRS prowadzonego przez Sąd ………………. pod numerem 

……………….,  REGON: ……………………., NIP: ………………………… 

lub 

Przedsiębiorcą …………….., prowadzącym działalność gospodarczą pn. ……………… z siedzibą 

……………………. Wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ……….. , REGON: ………………  

Reprezentowana przez: …………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

razem zwanymi „Stronami”. 

 

§ 1 

                                                                   Podstawa zawarcia Umowy 

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy stanowi wybór Wykonawcy, którego ofertę Zamawiający uznał za  

najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
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art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, 

poz.1579) zwanej dalej „Ustawą” lub Pzp. 

 

§ 2 

Definicje 

Terminom użytym w Umowie nadaje się następujące znaczenie: 

1.Siła Wyższa – zdarzenia, którym Strony nie mogą zapobiec ani których nie mogą uniknąć, pomimo 

zachowania należytej staranności, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, działania wojenne, ataki 

terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, które traktowane są na gruncie prawa polskiego 

lub polskich zwyczajów handlowych, jako Siła Wyższa, na które Strony nie mają wpływu. 

2. Wada – Wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego obiektu, utrudniająca 

zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację, którą daje się wyeliminować za pomocą 

współczesnej techniki budowlanej. Wada obejmuje wady istotne i nieistotne oraz usuwalne i 

nieusuwalne. W celu interpretacyjnym Umowy wadą jest nie tylko właściwość, lecz także stwierdzony 

brak właściwości obiektu, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. W szczególności wadą jest 

niezgodność pomiędzy założeniami projektowymi  zawartymi w Projekcie budowlanym, STWiOR oraz 

OPZ a istniejącym stanem faktycznym uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie Przedmiotu 

Umowy lub umniejszająca jego funkcjonalność i obniżająca wartość. 

3. Usterka – oznacza tę cześć Przedmiotu Umowy, która z jakichkolwiek powodów za wyjątkiem wystąpienia 

Siły Wyższej nie została zrealizowana przez Wykonawcę w okresie Umowy lub została zrealizowana 

niezgodnie z Umową, a w szczególności niezgodność pomiędzy założeniami projektowymi lub 

wykonawczymi zawartymi w Umowie lub OPZ a istniejącym stanem faktycznym niestanowiąca Wady. 

4. Zamówienia zamienne - oznaczają zamówienia, które mogą być inicjowane przez Zamawiającego, 

Inżyniera Kontraktu i/lub Wykonawcę robót budowlanych/dostaw/usług z zachowaniem procedur 

przewidzianych Umową skutkujące zmianą technologii / rozwiązań technicznych, zamianą materiałów, 

urządzeń lub sprzętu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej oraz OPZ. 

5. Zamówienia zaniechane - oznaczają zamówienia wynikające z ustania potrzeby wykonywania części 

(niektórych elementów) prac na podstawie Dokumentacji projektowej oraz OPZ. 

6. „Umowa” oznacza dokument podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, jako rezultat przeprowadzonego uprzednio postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

7.„Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony  przez Wykonawcę. 

Gdziekolwiek w Umowie występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i  

wszelkie odniesienia do „Oferty” w niniejszej Umowie oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

8.„Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych” ( STWiORB) włączony do Umowy, zwierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

9. „Protokół konieczności” - dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 

budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku 

wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Dokument przygotowany przez Inżyniera Kontraktu przy udziale: 

Inspektora nadzoru,  przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika budowy , przedstawiciela Wykonawcy 

zawierający uzasadnienie techniczne dla zmian, jeżeli będzie to prawnie możliwe z uwzględnieniem treści art. 

144 ust. 1 ustawy Pzp,  zatwierdzony przez  Dyrektora Zamawiającego. 

10. „Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych w po upływie okresu gwarancji lub po 

stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

11. Protokół Odbioru Końcowego Robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę 

całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

12. Protokół usunięcia wad i usterek – dokument potwierdzający usunięcie przez Wykonawcę 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 

13.  Wady istotne - wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu; 

14. Wady nieistotne – wady utrudniające korzystanie z obiektu i obniżające jego wartość rynkową; 

15.  Nadzór Inwestorski – wyznaczony przez Inżyniera Kontraktu, zespół branżowych Inspektorów nadzoru,  

którzy będzie sprawować obowiązki przypisane  w Umowie. Funkcja Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w  

szczególności rozliczenie kosztów budowy oraz występujące w Rozdziale 3 Prawa  Budowlanego czynności  

„Inspektora Nadzór Inwestorskiego” ; 

16. Inżynier Kontraktu  ( IK)– prowadzi na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy bieżącą i stałą 

 kontrole realizacji Umowy ( w tym rozliczanie Umowy) w imieniu Zamawiającego a także wykonuje szereg  

funkcji administracyjnych w ramach  Umowy nie będąc strona tej Umowy. Funkcje Inżyniera Kontraktu na  

niniejszej Umowie sprawuje Konsorcjum Firm: Biuro Inwestorskie Sp. z o.o. oraz Janusz Rybka prowadzący 

 działalność pod firmą Biuro Inwestorskie Janusz Rybka. W imieniu Konsorcjum występuje Biuro 

 Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. Idzikowskiego 32a/3; 

17. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ( HRF) – oznacza opracowany przez Wykonawcę dla niniejszego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego harmonogram . HRF ma przedstawiać ma szczegółowo na osi czasu przebieg 

planowanych czynności związanych z realizacją Projektu  w tym w szczególności Robót prób, rozruchów, 

odbiorów, pozyskiwanie koniecznych pozwoleń oraz świadectw. W formie graficznej obrazuje planowany i 

realizowany postęp prac odnoszących się do realizacji Projektu. Etapy HRF są miesięczne i będą pokrywać się 

z miesiącami kalendarzowymi. Jeżeli początek  pierwszego miesiąca  HRF będzie przypadał w trakcie 

miesiąca kalendarzowego, wówczas ten Etap zakończy się dopiero z upływem pełnego miesiąca 
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kalendarzowego, co oznacza, że w takiej sytuacji może być dłuższy, niż  miesiąc kalendarzowy. 

18. Komisja Odbioru oznacza zespół osób powołanych przez Zamawiającego dla dokonania czynności 

 Odbioru w tym Końcowego, w skład, którego wchodzą przedstawiciele:  Zamawiającego, Inżyniera 

 Kontraktu i Wykonawcy. 

19.„Pełnomocnik / Lider Konsorcjum” osoba/y upełnomocniona przez pozostałe osoby/ Partnerów wspólnie 

realizująca Umowę upoważniony do zaciągania zobowiązań, wystawiania faktur, do przyjmowania zapłaty od 

Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób/ Partnerów, razem i 

każdego z osobna.  

20. „Inżynier Rezydent/Inżynier Zespołu” – przedstawiciel Inżyniera Kontraktu na budowie, działający w 

imieniu IK. 

21. Opis przedmiotu zamówienia ( OPZ) – obejmujący opis zadania budowlanego, w którym podaje się 

 przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,  

architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, opracowany na podstawie Projektu budowlanego, STWiOR, 

 Studium Wykonalności a także wiedzy technicznej.  

22. Zabezpieczenie Wykonania oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z  

wymaganiami Art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

23. Teren/ Plac Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowy wraz z przestrzenią zajmowaną  

przez zaplecze budowy termin tożsamy z pojęciem Placu Budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane; 

24. Prawo Budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. tekst jedn. Dz. U. z  

2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami regulującą działalność obejmującą  

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania  

organów administracji publicznej w tych dziedzinach; 

25. Projekt Budowlany oznacza dokument formalno-prawny opracowany przez Bogusława Wowrzeczkę 

 prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „ Manufaktura 1” ,którego zakres i forma jest zgodna z  

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w 

 sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz.462 ze zm.);  

26.Pozwolenie na Budowę oznacza Decyzję administracyjną zezwalającą na  rozpoczęcie i prowadzenie  

budowy wydaną przez organ administracji budowlanej, Nr 5624/2017 z dnia 6.10.2017r. o zmianie ostatecznej 

 decyzji Prezydenta Wrocławia Nr 2555/2009 z dnia 18.12.2009r; 

27.„Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

 okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

 ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 

 953 ze zm.); 

28. „Dokumentacja projektowa” oznacza: Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami 

 oraz projekty wykonawcze ( opracowane przez Wykonawcę) włączone do Umowy, plan BIOZ i STWiOR  
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zwierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( t.j. Dz. U. z 2013r, poz.1129r. ze  

zm.): 

29.  „ Projekty wykonawcze” zwane też projektami technicznymi opracowywane będą przez 

 Wykonawcę  według jego rzeczywistych potrzeb związanych w wykonywaniem robót budowlanych. 

 Projekt techniczny stanowi ostatnie stadium dokumentacji, stanowi uszczegółowienie Projektu 

 budowlanego. Projekty techniczne sporządza zespół projektantów wskazanych przez Wykonawcę w  

celu dookreślenia szczegółów budowy obiektu, materiałów, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót 

 budowlano-montażowych; 

30. „Umowa o podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć pisemną umowę o charakterze odpłatnym, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawieraną w celu wykonania Umowy pomiędzy 

wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), 

pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą oraz innymi podmiotami (Dalszymi Podwykonawcami). 

31. Pzp oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

 publicznych, ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579);  

32. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 ze zm.). 

33. „ Kierownik Budowy” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje podane w Rozdziale 2(  

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) ustawy Pb i sprawującą funkcje  kierownicze na Placu 

 Budowy określone przez art. 22 (obowiązki) Pb oraz art. 23  Pb W stosunku do Stron Umowy osoba taka jest 

 wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Wykonawcę i jest zatrudniona przez Wykonawcę . 

34. „Program Zapewnienia Jakości” – sporządzany przez Kierownika Budowy dokument przekazywany 

Inżynierowi Kontraktu ( IK) i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący zasady działania systemu 

zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program 

zapewnienia jakości zawiera w szczególności: 

a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 

b) procedury obiegu informacji, 

c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w 

różnych porach roku, 

d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku, 

f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają wymagania 

zarządzania jakością.  

35. .„Odbiór Końcowy” pojęcie wynikające z prawa polskiego, oznacza czynności wykonywane przez 

 Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego przed podpisaniem Protokół Odbioru Końcowego Robót  w 

szczególności  Protokołu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego zgodnie z warunkami 
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Umowy. 

36.”Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu” - odbiór polegający na ocenie jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają zakryciu dokonywany przez 

branżowego Inspektora nadzoru i Kierownika budowy przy udziale Kierownika robót oraz przedstawicieli 

Zamawiającego. 

37. „Odbiór częściowy” - odbiór polegający na ocenie jakości wykonanej części robót oraz ustaleniu 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

38. „Odbiór po okresie rękojmi  i/lub gwarancji ”- odbiór polegający na ocenie jakości wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. 

39. „Podwykonawca (Dalszy podwykonawca)” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za zgodą lub za wiedzą Zamawiającego Umowę o 

podwykonawstwo z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą ( dotyczy wyłącznie robót 

budowlanych) na wykonanie robót budowlanych w celu wykonania Umowy. 

40. Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja obrazująca szczegółowo wykonane roboty, opracowana 

i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach .pdf i 

.dwg lub innych, uprzednio zweryfikowana i zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu oraz właściwe organy 

administracji publicznej. 

41. „Okres Gwarancji” oznacza okres ustalony w Umowie, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót; 

42. „Okres Rękojmi” pojęcie wynikające z prawa polskiego, liczony od daty podpisania protokołu odbioru 

Końcowego Robót.; 

43. „Plan naprawczy” – przygotowany przez Wykonawcę plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień 

i dotrzymanie daty zakończenia, obejmujący w szczególności: zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy, propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania 

już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych 

środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz daty 

zakończenia.  

44. Umowa o dofinansowanie Nr POIS.08.01.00.00-0115/17-00 Projektu „ Rozbudowy Opery 

Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia „Nr POIS.08.01.00-00-0115/17 w ramach działania 8.1 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-

2020. Harmonogram płatności do w/w Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 od dni 

podpisania Umowy na roboty budowlane ; 

§ 3 
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Przedmiot Umowy 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych  dla 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia – część 

1 etap I- roboty ziemne”  zgodnie ze Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), dokumentacją projektową i 

STWiOR, oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w OPZ stanowiącym Rozdział III SIWZ  oraz zgodnie z art. 

31 Pzp za pomocą Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  

(STWiOR), które stanowią Załącznik Nr 1 do Umowy.  

3.Przedsięwzięcie finansowane jest ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu 

Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, 

normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

5. Wykonawca potwierdza, że oświadczenia i dokumenty złożone w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia są 

aktualne na dzień zawarcia umowy. 

6. Inwestycja zlokalizowana jest w strefie dawnych fortyfikacji i fosy miejskiej  stąd też zajdzie potrzeba 

przeprowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych. Miejsce przeznaczone na budowę jest wolne od 

zabudowań. Obecnie wschodnią granicę obszaru stanowi zachodnia elewacja Opery z jej przedłużeniem w 

kierunku Fosy Miejskiej, zachodnia  zaś to teren przeznaczony pod budowę budynku komercyjnego. Cały 

obszar zainwestowania wchodzi w skład średniowiecznego zespołu Starego Miasta we Wrocławiu, wpisanego 

do rejestru zabytków  Decyzją nr 212 z dnia 12.05.1967 r. W związku z powyższym cały obszar objęty jest 

strefą  ochrony konserwatorskiej. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania umówionych robót budowlanych przy 

uwzględnieniu, że objęte są one zamówieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznał się z 

dokumentacją projektową oraz miejscem wykonania robót. Umówione roboty budowlane Wykonawca 

przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wszystkie roboty objęte Dokumentacją projektową 

oraz wskazane przez IK a nie wykraczające poza zakres przedmiotowy zamówienia, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem 

określonym w § 12 ust. 1. 

        

 

§ 4 

Dokumentacja projektowa 
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1.Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja projektowa 

(projekt budowlany  i według potrzeb Wykonawcy  projekty wykonawcze opracowane  przez projektantów 

wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie), OPZ, STWiOR, informacja dotyczącą bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BIOZ).  

2.Na żądanie Inżyniera Kontraktu lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych 

projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie 

opracować w szczególności następujące opracowania, : projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe, projekt 

organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robót i zrzutu wody,  

projektu wykonawczego podbicia, projekty wykonawcze usunięcia kolizji: z siecią energetyczną TRAURON 

Dystrybucja, siecią elektrotechniczną NETIA,  Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia projektowe na koszt Wykonawcy. Kompletne opracowania winny być 

przedłożone do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć 

wpływu na harmonogram prowadzenia robot. 

3.W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o rozwiązania równoważne w tym równoważne technologie 

wykonania robót, we wszystkich tych  przypadkach Wykonawca wykona  rysunki warsztatowe lub 

wykonawcze i przedstawi do akceptacji Inżyniera Kontraktu i Projektanta- autora projektu budowlanego 

(dokumentacji tej nie należy mylić z dokumentacją wykonawczą opracowywaną przez Wykonawcę), w takim 

terminie,  aby decyzja IK nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. 

Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe 

wskazane w ofercie. 

3.Dokumentacja projektowa, do której wykonania zobowiązany jest Wykonawca, winna zawierać również 

instrukcje eksploatacji obiektu, zainstalowanych urządzeń i instalacji opracowane w 3 egzemplarzach w 

formie wydruku oraz 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. 

4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji 

wykonawczej i innych obowiązków wynikających z Umowy.  

5.Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę 

oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację tej inwestycji oraz przyjętą  w 

umowie ryczałtowa formę wynagrodzenia Wykonawcy. IK niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 

dni od daty przedłożenia projektu wykonawczego, przekaże Wykonawcy jednorazowo akceptację lub swoje 

stanowisko i wytyczne w tym zakresie.  

6. Wykonawca zagwarantuje,  we własnym zakresie, opiekę ( w rozumieniu art.  20 ust. 1 pkt. ustawy  Prawo 

budowlane) autora lub innego członka zespołu sporządzającego Projekt budowlany,  przyjmując minimalne 

założenia : 10 pobytów miejscowych, 500 zł /pobyt/ osobę. 

7. Roboty ziemne stanowiące przedmiot niniejszej umowy, wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod 

stałym nadzorem uprawnionego geotechnika. 
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§ 5 

Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie prac projektowych 

1. Strony ustalają następujący sposób wykonania dokumentacji wykonawczej, jeżeli Wykonawca 

stwierdzi konieczność sporządzenia takich opracowań: 

1) dokumentacja wykonawcza ma być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć;  

2) dokumentacja wykonawcza wykonana zostanie w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,  

3) informacje zawarte dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów 

i urządzeń będą zgodne z przepisami obowiązującego prawa.  

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy 

administracyjnej lub jednostki samorządu terytorialnego w zakresie od nich niezależnym, jak 

również nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez 

zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił 

natury, pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz 

polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego lub 

samorządowego, sprawującego władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac 

wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. 

3. W przypadku wystąpienia zmiany przepisów istotnych dla wykonania umowy, Wykonawca wraz z 

powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, przedkłada pisemną informację o zakresie 

przewidywanych zmian oraz ocenę skutków ich wprowadzenia na dokumentację projektową. 

Zamawiający na podstawie opinii wyrażonej przez IK niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 

14 dni od daty przedłożenia pisemnie informacji, przekaże Wykonawcy swoje stanowisko. 

§ 6 

Odbiór dokumentacji projektowej i innych opracowań 

1.Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał  IK  projekty wykonawcze opracowane w 3 

egzemplarzach dla Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej w postaci 3 egzemplarzy 

przekazanych na odrębnych nośnikach danych (pliki rysunków zapisane w programie AUTOCAD i 

plikach PDF) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym szczegółowy wykaz 

przekazywanych opracowań. Na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer 

opracowania (zgodny z wykazem) i nr egzemplarza. 
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2. Wykonawca załączy do protokołu zdawczo-odbiorczego pisemne oświadczeniem o wykonaniu 

projektu wykonawczego jako uszczegółowienia projektu budowlanego opracowanego  zgodnie z 

postanowieniami Umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3.Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część 

protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. 

4.Miejscem odbioru projektów wykonawczych będzie siedziba IK. 

5. Inżynier Kontraktu, po otrzymaniu projektu wykonawczego, przystąpi do jego odbioru, który 

zakończy się w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania, podpisaniem protokołu przekazania 

i zatwierdzenia bądź niezatwierdzenia , co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 

projektu wykonawczego ujawnione w trakcie wykonywanych na podstawie projektu robót 

budowlanych. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Inżynier Kontraktu i Wykonawca 

ustalą dodatkowy termin na ich usunięcie, adekwatny do przepisów prawa i racjonalny w świetle 

przedmiotu niniejszej Umowy oraz charakteru wady. IK odmówi dokonania odbioru projektu 

wykonawczego do czasu usunięcia wad. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.  

§ 7 

Ochrona praw autorskich 

1. Z chwilą wydania Zamawiającemu Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne oraz 

autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji wykonawczej, będącej w szczególności 

przedmiotem niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz do rozporządzania tą dokumentacją na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalania zmienionej dokumentacji lub jej części dowolną techniką istniejącą w chwili 

podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczególności wprowadzanie do pamięci 

komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk 

komputerowych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji, 

2) prawa do wykonania robót budowlanych na podstawie zmienionej dokumentacji 

wykonawczej na działkach Zamawiającego; 

3) wielokrotnego wykorzystywania dokumentacji wykonawczej do realizacji inwestycji 

opisanej w § 3 niniejszej Umowy, 

4) publikowania części lub całości z dokumentacji wykonawczej w celach marketingowo-

promocyjnych Zamawiającego.  

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą przekazania Dokumentacji 
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wykonawczej IK, bez potrzeby składania przez Strony Umowy jakichkolwiek dalszych oświadczeń 

w tym zakresie.  

3. Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad projektu. 

4.Wykonawca oświadcza, że dokumentacja wykonawcza opracowana w ramach niniejszej umowy 

będzie wolna od wad prawnych, w szczególności nie będzie naruszać autorskich praw majątkowych 

osób trzecich. 

5.Nie będzie traktowane, jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie przez 

Zamawiającego dokumentacji wykonawczej będącej przedmiotem niniejszej umowy dodatkowo w 

następujący sposób - jako prezentacji spotkaniach i wystawach. 

6.W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia 

związane z naruszeniem praw autorskich i praw zależnych do zmienionej dokumentacji ( projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych) wykonanej w ramach niniejszej umowy, Wykonawca 

zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, płacąc należne jej kwoty 

(odpowiadające wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego z uwagi na wskazane 

naruszenia) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do ich uregulowania.  

7.Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie 

Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub 

pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, wynikłego z okoliczności związanych z 

naruszeniem praw osoby trzeciej. 

                                                                           § 8 

                                                  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

1.W terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Inżynierowi Rezydentowi projekt 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego ( HRF).  Harmonogram zostanie opracowany z uwzględnieniem 

zobowiązań Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy o dofinansowanie projektu o której mowa w §3 

ust.2 Umowy. 

 2.HRF w będzie zawierał: 

1).kolejność postępowania; 

2).układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia; 

3).zakres rzeczowy poszczególnych elementów robót, które będą stanowiły przedmiot odbiorów 

częściowych oraz będą uwzględniały Harmonogram Płatności z Umowy Zamawiającego o 

   dofinansowanie Projektu; 

4).niezbędną ilość pracowników na każdym etapie robót; 

5).kwotowe zestawienie wynagrodzenia za poszczególne elementy odbiorów robót uwzględniające 

    Harmonogram Płatności z Umowy o dofinansowanie  Projektu; 
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3.Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię HRF sporządzonego w formie wykresów 

ukazujących postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do terminu wykonania Umowy. 

4.Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu HRF niekorzystne warunki pogodowe, które mogą 

ograniczyć postęp robót w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny. 

5.Jeżeli Inżynier Rezydent oraz branżowi Inspektorzy Nadzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu 

HRF nie zgłoszą uwag, jeżeli w tym terminie uwag nie zgłosi również Zamawiający wówczas przedłożony 

projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

6.Jeżeli Zamawiający, IK zgłosi uwagi do projektu HRF, w szczególności dotyczące jego niezgodności z 

postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie 

później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, przedłożenia poprawionego HRF uwzględniającego 

zgłoszone uwagi. 

7.Jeżeli podczas wykonywania Umowy: 

     (a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie IK zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonym 

           terminom zakończenia etapu robót,  

     (b) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

     (c) zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 Wykonawca na żądanie IK  niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi IK do zatwierdzenia 

projekt Planu naprawczego. 

8.Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 

zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu 

wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w aktualnie obowiązującym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowy. 

9.Jeżeli przyczyny, z powodu, której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu przedmiotu umowy, będzie następstwem okoliczności: 

(a) za które odpowiedzialność ponosi IK lub bezpośrednio Zamawiający, w szczególności dotyczących 

nieterminowego przekazania terenu budowy, zlecenia wykonania robót zamiennych, dodatkowych , 

 (b) z powodu których została przewidziana dopuszczalność zmiany Umowy poprzez wydłużenie terminu 

wykonania robót,  

(c) z powodu wydłużenia terminów związanych z wydawaniem zgód, pozwoleń, warunków, decyzji przez 

instytucje zewnętrzne w związku z realizacją przez Wykonawcę, przedmiotu umowy  

Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót w 

zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływa na dotrzymanie terminów wskazanych w 

obowiązującym HRF. 

10.W okolicznościach, o których mowa w ust.9, przedłużenie terminu zakończenia robót oraz terminów 

zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany Umowy na podstawie postanowień niniejszej Umowy i 

przepisów ustawy Pzp pod warunkiem jednak, że Zamawiający uzyska uprzednio zgodę Instytucji 
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Pośredniczącej. 

11.Jeżeli przyczyny, z powodu, której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi bezpośrednio Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu 

zakończenia robót oraz etapów robót.  

12.Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 

zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.    

13.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia IK do akceptacji szczegółowego HRF uwzględniającego 

zmiany Umowy przed podpisaniem Aneksu wprowadzającego zmiany. 

14.Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania robót 

powinien zostać wpisany do Dziennika budowy nie później niż do końca dnia roboczego następującego 

po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie potwierdzony wpisami do Dziennika budowy 

przez branżowego Inspektora Nadzoru i niezwłocznie potwierdzony przez Inżyniera Rezydenta. Brak 

ww. wpisów do Dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do 

Zamawiającego o zmianę umowy. 

                                                                           §9 

                                                Bezpieczeństwo na Terenie Budowy  

1. Począwszy od dnia podpisania Protokołu Przejęcia Terenu Budowy do dnia jego opuszczenia przez 

Wykonawcę ponosi on pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób i mienia na Terenie 

Budowy. Odpowiedzialność ta rozciąga się na Teren Sąsiadujący, jeżeli szkoda została wyrządzona z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jakiegokolwiek Podwykonawcy lub jakiegokolwiek podmiotu 

wykonującego Roboty lub czynności związane z wykonywaniem Robót zatrudnionego przez Wykonawcę. 

2.Kierownik Budowy zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi Rezydentowi, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) w terminie określonym w § 5 Umowy. 

3. Wszelkie osoby wykonujące Roboty( pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców) będą wyposażone w 

odpowiednie środki ochronne (w szczególności kaski, odzież, obuwie) oraz  identyfikatory. 

4.Wykonawca zapewni na Terenie Budowy dostęp do sprzętu gaśniczego i przeciwpożarowego oraz do 

sprzętu pierwszej pomocy.  

5. Do obowiązków wykonawcy w zakresie zabezpieczenia placu budowy  należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapewniającym ewentualnym zagrożenia 

bezpieczeństwa ww. osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez 

osoby nieuprawnione, 
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3) zapewnienie należytej ochrony terenu budowy przed profesjonalny i licencjonowany podmiot 

świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia terenu budowy do 

terminu zakończenia robót, 

4) umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymagane przepisami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), 

5) wykonanie czynności niezbędnych do zapewnienia podłączenia i dostaw mediów oraz 

pomiaru ich zużycia, 

6) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów do celów związanych z wykonaniem, 

próbami i odbiorami robót, 

7) oświetlenie terenu budowy w niezbędnym zakresie, 

8) zapewnienie odprowadzenia ścieków z terenu budowy, 

9) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje 

wykonywanie robót. 

10) najpóźniej w terminie rozpoczęcia robót, Wykonawca przekaże Zamawiajacemu do bezpłatnego 

użytkowania, przez cały okres realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy pomieszczenie biurowe z dwoma biurkami o powierzchni min 10 m2 z wyposażonym 

aneksem sanitariatem oraz pomieszczenie konferencyjne na 15 osób wyposażone w stół 

konferencyjny, 20 krzeseł biurowych, tablice.                                                                  

 

                                                                                §10 

            Zabezpieczenie przyległych nieruchomości i prowadzenie robót budowlanych przez Wykonawcę 

 

1.Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właściciela 

terenów sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

2. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, a w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie w tym 

właściciela terenów sąsiadujących z Terenem Budowy, roszczeniami przeciwko Zamawiającemu i przejmie 

odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

osoby trzecie w tym właściciela terenów sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Powyższe postanowienie dotyczy również terenów leżących w zasięgu oddziaływania Robót prowadzonych 

na Terenie Budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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    1) zapoznanie się z: 

    a).Terenem Budowy i jego specyfiką oraz bezwzględne respektowanie wymagań realizacji przedsięwzięcia 

określonych i zamieszczonych w OPZ oraz Projekcie budowlanym, STWiOR w zakresie w jakim nie są one 

sprzeczne z OPZ.  

     b).Terenami Sąsiadującymi, 

     c).Innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonywanie przedmiotu 

         umowy, 

     d).infrastrukturą istniejącą na Terenie Budowy, Terenie Sąsiadującym oraz na innych  terenach, o których 

mowa w lit. c, 

- przy czym Zamawiający nie ma obowiązku kontrolowania, czy Wykonawca wykonał powyższe obowiązki; 

w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyższych obowiązków lub wykona je nienależycie, będzie 

ponosił wszelkie wynikające z tego faktu konsekwencje;  

     2). przejęcie Placu Budowy w terminie określonym w Umowie oraz podpisanie Protokołu Przejęcia Placu 

Budowy w dniu przekazania tego terenu przez Inżyniera Rezydenta przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego; 

           Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ( w trzech egz.) i przekazać Inżynierowi Rezydentowi 

            dokumentacje fotograficzną przejmowanego terenu, jako załącznik do Protokołu Przejęcia Terenu 

            Budowy; 

      3)odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robót oraz Placu Budowy zgodnie z  

przepisami prawa, w szczególności: 

a)wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

      b) dbałość o wygląd i porządek na budowie; 

      c) wykonanie tablicy informującej, że inwestycja jest współfinansowana z środków UE i BWD; 

         5)powołanie Kierownika Budowy oraz kierowników Robót: Elektrycznych, Konstrukcyjno- 

             Budowlanych, Archeologa, Geotechnika wskazanych w Formularzu oferty, pracowników obsługi i  

            pracowników  technicznych w odpowiedniej ilości i o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania 

            Robót wysokiej  

             jakości oraz należytego kierowania Robotami, w tym powierzenie nadzoru nad prawidłowym 

            wykonywaniem Robót osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, doświadczeniem i 

            umiejętnościami oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego; Wykonawca 

           zobowiązany jest do zaopatrzenia osób zatrudnionych w wymaganą odzież ochronną i inne niezbędne 

            środki ochronne oraz do zapewnienia im środków łączności koniecznych dla prawidłowego i 

            bezpiecznego wykonania Robót;  

          6) Prowadzenie Dziennika Budowy, a także dokonywania wpisów w dzienniku budowy zgodnie ze  

              stanem faktycznym;  
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          7) Uzyskanie na własny koszt wszelkich pozwoleń wydawanych przez odpowiednie organy 

             administracji niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu umowy, w tym pozwoleń 

              związanych z funkcjonowaniem i obsługą Placu Budowy, a także urządzeń; ponadto uzyskanie 

              wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności dotyczących zajęcia 

              pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu; do pozwoleń, uzgodnień i kosztów, 

              o których mowa powyżej, należy zaliczyć w szczególności uzyskanie zgody na dojazd ciężkim  

              sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność); 

           8) przeprowadzenie wycinki drzew zgodnie z Decyzją Nr …. z dnia ………ze wszelkimi 

                konsekwencjami  wynikającymi z niniejszej decyzji..  

           9) kompleksowa obsługa geodezyjna niezbędna przy realizacji zamówienia wraz z operatem 

              geodezyjnym powykonawczym obejmująca w szczególności: 

             - wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy; 

             - wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych; 

             - wykonywanie pomiarów bieżących; 

             - prowadzenie dokumentacji geodezyjnej; 

             - inwentaryzacje powykonawczą ( wykonanego uzbrojenia, układu drogowego i plansze  

                zbiorcze wykonanego uzbrojenia), którą Wykonawca zarejestruje w Ośrodku Dokumentacji  

                Geodezyjno -Kartograficznej w 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorcza w 4 egz. 

                Powyższe mapy Wykonawca przekaże Inżynierowi Rezydentowi przed odbiorem końcowym robót. 

            - odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia. 

      10)  zapewnienie obsługi geologicznej obejmującej pomiary zagęszczenia gruntów. Wyniki badań stopnia 

            zagęszczenia 

             gruntu Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania robót; 

       11) stosowanie się do zaleceń Inżyniera Rezydenta,  Inspektorów Nadzoru  oraz osoby sprawującej nadzór  

            autorski, chyba, że zastosowanie się do tych zaleceń mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na nie 

            należyte wykonywanie Robót bądź spowodować lub przyczynić się do powstania jakichkolwiek wad 

            Obiektu; zastosowanie się do zaleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub osoby sprawującej 

             nadzór autorski w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z 

             niniejszej Umowy;  

      12) Dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości materiałów, sprzętu i wszelkich innych elementów 

            pomocniczych, obsługi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami OPZ, Dokumentacji oraz 

            STWiOR niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Robót; do obowiązków  

           Wykonawcy w tym zakresie należy użycie materiałów fabrycznie nowych, odpowiadających  

            wymaganiom wynikającym z przepisów prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, 

           dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

            oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących 
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            systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

             budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym 

            obowiązującym przepisom prawa, a także normom przedmiotowym; 

       13) każdy materiał przewidziany do wbudowania musi być zatwierdzony przez branżowego 

              inspektora Nadzoru; 

        14) Opracowanie wymaganych prawem dokumentów formalnoprawnych budowy w szczególności: 

                - Planu BIOZ; 

                - Programu zapewnienia jakości; 

                - Programu gospodarowania odpadami oraz 

                - Harmonogramu rzeczowo-finansowego ( HRF); 

        15) zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie podwykonawcom:  

        a) dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy i konserwacja 

           instalacji sanitarnych i elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i Podwykonawców, 

b) możliwości doprowadzenia wody oraz usunięcia ścieków z Terenu Budowy, Terenu 

Sąsiadującego i innych terenów na potrzeby wszystkich osób zatrudnionych na Terenie Budowy 

zarówno przez Wykonawcę, jak i jego podwykonawców, 

c) dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie,  

d) ustalenie miejsca na ustawienie zaplecza socjalno-magazynowego na Terenie Budowy oraz 

zapewnienie dostępu do takiego zaplecza, 

e) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestników Robót Budowlanych – 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców; 

f) ustalenie warunków z dostawcą i wykonanie zasilania placu budowy  

      16). Usuwanie na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń na Terenie Budowy, Terenie 

            Sąsiadującym i poza tymi Terenami powstałych w związku z wykonywaniem Robót oraz bieżące 

             utrzymywanie ich w czystości; w przypadku prowadzenia Robót drogowych Wykonawca 

             zobowiązany jest wykonywać je ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmniejszenie uciążliwości dla  

             osób i pojazdów poruszających się, w szczególności do części pasa drogowego zanieczyszczonego w 

              związku z prowadzeniem Robót w każdym dniu, w którym powstały zanieczyszczenia;  

       17) Dbałość o środowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady, immisje i 

              zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczególności gruz, ścieki, pyły, hałas, wyziewy były 

              możliwie najmniejsze, a w każdym razie, aby nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm oraz by 

              nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego, Wykonawca uzyska odpowiednie 

             uzgodnienia odnośnie sposobu zagospodarowania odpadów powstałych w związku z wykonywaniem  

              Robót zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywając się wszelkich odpadów w sposób zgodny 

              prawem, opłacając wszelkie związane z tym koszty; Wykonawca będzie obniżał poziom hałasu 

              poprzez właściwy dobór i konserwację sprzętu i urządzeń; Wykonawca zobowiązany jest pokryć  
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              wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiającego wszelką odpowiedzialność materialną związaną z 

              usuwaniem zanieczyszczeń środowiska związanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych 

             działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawców lub jakiegokolwiek podmiotu 

              działającego na ich rzecz, a także ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony 

              środowiska na Terenie Robót i na Terenie Sąsiadującym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

             odpowiedzialności Zamawiającego; 

        18) Przestrzeganie przepisów bhp oraz ppoż., w szczególności do obowiązków Wykonawcy należy 

               odpowiednie przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe wykonywanie, konstrukcji, 

              rusztowań; 

         19) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wglądu w Roboty, a w szczególności wstęp na  

              Teren Budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych Robót, dokonywanie oględzin materiałów i 

              instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy próbach, testach i rozruchach; . 

          20). Na każde żądanie Inspektora Nadzoru/Inżyniera Rezydenta, Wykonawca zobowiązany jest  okazać  

               w stosunku do wskazanych materiałów stosowne dokumenty zezwalające na zastosowanie danego 

               materiału: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

              Normą lub aprobatą techniczną, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp. 

         21) Przeprowadzić wszelkie niezbędne, wymagane przepisami, pozwoleniami lub uzgodnieniami —  

               badania, próby, odbiory, zatwierdzenia, 

         22). Wykonawca zapewni przedstawicielom Zamawiającego i IK dostęp do wszelkich dokumentów 

               związanych z wykonywaniem robót budowlanych, szczególnie w celu skontrolowania 

                prawidłowości rozliczeń z podwykonawcami. 

          23) Przywrócenie Terenu Budowy, Terenów Sąsiadujących lub innych terenów, w tym 

                wykorzystywanych do transportu materiałów i urządzeń do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu 

                ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na Terenach Sąsiadujących lub 

                innych terenach, a spowodowanych realizacją Robót; w przypadku niezastosowania się do 

                powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych 

               Terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych  

               realizacją Robót. i potracić należność z pierwszej należnej wykonawcy płatności. 

          24) W terminie zakończenia robot wykonawca złoży Inżynierowi Rezydentowi: 

                 -      projekt powykonawczy w 4 egz; 

      -        komplet dokumentacji powykonawczej wraz z szczegółowym  jej wykazem w 4 egz.)  

      -      zestawienie  rzeczowe  wykonanych  robot  w podziałem  na branże, 

    -    sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych,  na których  

              prowadzone  były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

     -   sporządzony zgodnie  z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4   Dz. U z 20 I 3r. 

               poz.  1409  ze zmianami)  oraz  ustawy  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne (Dz. U. z 
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              2010r. nr I93 poz. 1287 ze zm.) powykonawczą inwentaryzacje geodezyjną. 

4. Wykonawca realizując przedmiot niniejszej umowy zobowiązuje się prowadzić roboty w sposób 

umożliwiający  Zamawiającemu- Operze Wrocławskiej prowadzenie działalności statutowej przez cały okres 

realizacji Umowy, w szczególności umożliwi dostawy dekoracji do budynku Opery. Powyższe okoliczności 

zostaną przez Wykonawcę uwzględnione w HRF. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg , obiektów 

budowlanych i obiektów inżynieryjnych prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą 

spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców i podwykonawców, w 

szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował on niepotrzebnych szkód na 

drogach i obiektach inżynierskich. 

6. Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub inne 

cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich podlegają zatwierdzeniu przez 

właściwy zarząd drogi. 

7.Wykonawca jest zobowiązany pokryć kary związane z uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych z 

jego winy dróg kołowych, szynowych, obiektów budowlanych lub obiektów inżynierskich. 

 

§ 11 

                                                              Wykopaliska i odkrycia 

1.Wszystkie przedmioty lub budowle o znaczeniu historycznym lub innym, bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte na Terenie Budowy, będą  pod opieką i w zarządzie Wykonawcy. Wykonawca  

niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk  

przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi IK o takich  

odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

2.W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania badań archeologicznych Wykonawca wstrzyma się z 

wykonywaniem robót do czasu opracowania i uzyskania  zatwierdzenia programu badań archeologicznych a 

następnie wykona je przy udziale firm mających wymagane prawem uprawnienia. 

 

§ 12 

Forma i wysokość wynagrodzenia 

1. Za wykonanie obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości netto: ……………………………… (słownie: ……………………..), powiększone o należny 

podatek VAT 23%:  w kwocie: …………… ( słownie:………..) 

Podane powyżej wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania 

całości przedmiotu umowy, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.  

2.Wynagrodzenie podane w ust.1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego z zastrzeżeniem 
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postanowień § 26 umowy ( Zmiany postanowień umowy). 

3.W przypadku wprowadzenia do umowy zmiany polegającej na zmianie sposobu spełnienia świadczenia 

przez Wykonawcę, na podstawie przesłanek określonych w niniejszej umowie, i wynikającej z tego 

konieczności wykonania robót budowlanych, których cena nie została podana w TABELI  ZBIORCZEJ 

WYCENY, wartość tych robót zostanie ustalona na zasadach opisanych w § 26 umowy ( Zmiana postanowień 

mowy) 

4.Roboty, usługi, dostawy dodatkowe (zwane dalej zamówieniami dodatkowymi) lub inne zmiany Umowy 

będą wykonywane na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Protokołu konieczności 

sporządzonego przez Inżyniera Rezydenta przy udziale branżowego Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz po 

zawarciu Aneksu. 

§13 

Termin realizacji umowy 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania przedmiotu Zamówienia niezwłocznie po 

przejęciu Placu budowy.  

2.Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy  został zakończony w terminie do dnia  ………… ..  

3. Termin zakończenia, o jakim mowa w ust. 2 uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu roboty do odbioru końcowego i w wyniku tego zgłoszenia zostanie 

dokonany Odbiór Końcowy Robót w trybie określonym w § 19 ust.5 Umowy  potwierdzony podpisanym 

przez Strony: Zamawiającego, Inżyniera Rezydenta, Inspektorów Nadzoru i Wykonawcę Protokołem Odbioru 

Końcowego Robót. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku 

tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór robót. 

4. Termin określony w ust. 2 może ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych w  

§ 26 Umowy (Zmiana postanowień mowy) i po uprzednim uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na 

proponowane zmiany przez Instytucje Pośredniczącą. 

5. Inżynier Rezydent przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac budowy nie później niż do dnia 

11 czerwca 2018r. 

6.Czas od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania Placu budowy będzie wykorzystany na: 

a) załatwienie przez Wykonawcę formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu, 

b) przygotowania przez Wykonawcę HRF robót i uzyskanie jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego według procedury opisanej w §8 Umowy ( Harmonogram Rzeczowo 

Finasowy). 

c) przygotowanie przez Wykonawcę Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia według 

procedury opisanej w § 8 i 9 Umowy (Bezpieczeństwo na Terenie Budowy) 

d) przygotowania przez Wykonawcę Programu gospodarowania odpadami  i uzyskanie jego 

zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów, sporządzenie 
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przez Wykonawcę informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska;  

e) przygotowanie przez Wykonawcę Programu zapewnienia jakości, 

f) przedłożenie Zamawiającemu zawartych przez Wykonawcę umów ubezpieczeń; 

g) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy, 

h) uzgodnienie z zarządcą drogi projektu obsługi komunikacyjnej placu budowy. 

7. Przekazanie Placu budowy Wykonawcy uwarunkowane jest zrealizowaniem obowiązków, o których mowa 

w ust.6 i uzyskaniem akceptacji przedłożonych opracowań  przez  Inżyniera Rezydenta. W przypadku nie 

uzyskania akceptacji na któryś z opracowań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy i uzupełnień i 

ponownie przedłożyć do akceptacji. 

8. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót,  Inżynier Rezydent na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Zamawiającego powiadomi organ, który wydał pozwolenie na budowę o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót. Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego uzyska i zarejestruje Dziennik Budowy 

a Inspektorzy nadzoru oraz Kierownik budowy , Kierownicy robót dokonają właściwych wpisów do 

Dziennika budowy; 

9. W celu umożliwienia realizacji czynności, o których mowa w ust.8 Wykonawca, zobowiązany jest dołączyć 

w dniu podpisania Umowy, Oświadczenia: Kierownika budowy oraz Kierowników robót stwierdzające  

przejęcia obowiązków odpowiednio: Kierowania budowy i Kierowników robót; 

10. Kierownik budowy dokonując stosownego wpisu do Dziennika budowy zgłasza zakończenie przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

11. Strony zgodnie oświadczają, że termin, o którym mowa w ust.5 zostanie uznany za dotrzymany przez 

Wykonawcę, jeżeli co najmniej z tą samą datą w Dzienniku budowy zostaną dokonane wpisy przez 

wszystkich branżowych Inspektorów nadzoru potwierdzające osiągnięcie gotowość wykonanych przez 

Wykonawcę robót do odbioru końcowego. 

                                                                             §14 

                                                                    Rozliczenie robót 

1.Podstawę rozliczenia robót objętych niniejszą Umową będą stanowiły potwierdzone przez branżowego 

Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Inżyniera Rezydenta i Zamawiającego Protokoły zaawansowania 

wykonanych robót według procentowego zaawansowania elementów ustalonych w TABELI CEN 

stanowiącej wraz z Formularzem Ofertowym załączniku nr 2 Umowy. 

2.Wzór Protokołu Zaawansowania Wykonanych Robót, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do 

umowy. 

3. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę  nie częściej niż raz w miesiącu. 

4.Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości umownej. 

5.Fakturę końcową Wykonawca wystawi nie wcześniej niż po upływie 28 dni od dnia zakończenia umowy  

 §13 ust. 12). 
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6. Zapłata należności Wykonawcy wynikających z faktur przejściowych i faktury końcowej nastąpi zgodnie z 

§ 15 ust. 2, 3 i 5 Umowy. 

 

                                                                             §14* 

                            {W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców) 

                                                                    Rozliczenie robót 

1.Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły potwierdzone przez branżowego 

Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez IR oraz Zamawiającego Protokoły Zaawansowania Wykonanych 

Robót według procentowego zaawansowania elementów ustalonych w TABELI CEN stanowiącej wraz z 

Formularzem Ofertowym załączniku nr 2 Umowy. 

2.Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły Protokoły Zaawansowania 

Wykonanych prac potwierdzone przez Kierownika budowy, Wykonawcę i branżowego Inspektora nadzoru. 

3.Wzór Protokołu Zaawansowania Wykonanych Robót, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 3 do 

umowy. 

4. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę i Podwykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. 

5. Suma faktur przejściowych Wykonawcy nie może przekroczyć 90 % wartości umownej. 

6.Suma faktur przejściowych Podwykonawcy nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia 

określonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawcą. 

7.Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy i Podwykonawcy zostanie ujęte w fakturach 

wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu robót będących przedmiotem odbioru końcowego. Fakturę 

końcową Wykonawca wystawi nie wcześniej niż po upływie 28 dni od dnia zakończenia umowy. 

8.Kopie faktur przejściowych oraz faktury końcowej Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane 

przez Wykonawcę. 

9.Wykonawca wystawi odrębne faktury na roboty wykonane przez Wykonawcę oraz na prace wykonane przez 

Podwykonawcę. 

10.Zapłata należności Wykonawcy i Podwykonawcy wynikających z faktur przejściowych i faktury końcowej 

nastąpi zgodnie z § 15* ust. 2, 3, 5 i 11 Umowy. 

11.Przez pojęcie „prace", użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach 

Umowy, rozumie się roboty, dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy o 

podwykonawstwo.  

                                                                             § 14 ** 

                            [W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców) 

                                                               Rozliczenie robót 

1.Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły potwierdzone przez branżowego 

Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Inżyniera Rezydenta oraz Zamawiającego  Protokoły zaawansowania 

wykonanych robót według procentowego zaawansowania elementów ustalonych w TABELI CEN stanowiącej 
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wraz z Formularzem Ofertowym załączniku nr 2 Umowy. 

2.Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły protokoły zaawansowania 

wykonanych prac potwierdzone przez Kierownika budowy, Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

3.Wzór Protokołów Zaawansowania Wykonanych Robót/prac, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik 

nr 3 do umowy. 

4. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę i Podwykonawcę w terminach wynikających z 

Harmonogramów płatności stanowiących załączniki do Umów o dofinansowanie Projektów z środków UE. 

Jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 

5.Suma faktur przejściowych Wykonawcy nie może przekroczyć 90% wartości robót wykonanych przez 

Wykonawcę własnymi siłami. 

6.Suma faktur przejściowych Podwykonawcy nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 

określonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawcą. 

7.Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy i Podwykonawcy, zostanie ujęte w fakturach 

końcowych wystawionych odpowiednio przez Wykonawcę i Podwykonawcę po zakończeniu robót będących 

przedmiotem odbioru końcowego. Fakturę końcową Wykonawca i Podwykonawca wystawią nie wcześniej niż 

po upływie 28 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. 

8.Faktury przejściowe oraz faktura końcowa Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez  

Wykonawcę. 

9.Zapłata należności Wykonawcy i Podwykonawcy wynikających z faktur przejściowych i faktur końcowych 

nastąpi zgodnie z § 15** ust. 2, 3, 5 i 11 Umowy. 

10.Przez pojęcie „prace", użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach 

umowy, rozumie się roboty dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo. 

 

 

                                                                             §15 

Warunki płatności 

 

1.Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację zamówienia stanowiącego przedmiot 

niniejszej Umowy. 

2.Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na rachunek bankowy podany w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę. 

3.Podstawowy termin płatności faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. Protokołem 

Zaawansowania Wykonanych Robót, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. Termin płatności faktury 

końcowej wynosi do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

niezbędnymi załącznikami Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
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4.W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w 

ustawowej wysokości. 

5. Każdorazowo przed wystawieniem faktury Wykonawca skontaktuje się z IK w celu skoordynowania 

podejmowanych działań z Harmonogramami płatności Projektu. 

6. Wykonawca będzie przekazywał faktury do branżowego Inspektora Nadzoru celem sprawdzenia i 

podpisania a następnie do IR w celu opisania pod względem merytorycznym. 

                                                                          § 15* 

                               (W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców) 

                                                                Warunki płatności 

1.Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową. 

2.Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na rachunek bankowy podany w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę. 

3.Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy 

po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tej należności Podwykonawcy. Dowodem tym jest 

uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz oryginałem oświadczenia Podwykonawcy 

sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 

4.Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wykonawca 

jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za wykonany przez Podwykonawcę zakres 

prac, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

5.Podstawowy termin płatności faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi 

załącznikami, w tym m.in. Protokołem Zaawansowania Wykonanych Robót, o którym mowa w § 14* ust. 1 i 

2 umowy, oraz dowodem zapłacenia należności Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 3. Termin płatności 

faktury końcowej wynosi do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z niezbędnymi załącznikami Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6.W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia 

odsetek w ustawowej wysokości. 

7.W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, na żądanie Podwykonawcy, 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę), 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w 

formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę 

(rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w § 14* ust. 2 umowy, potwierdzające wykonanie prac, których 
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żądanie zapłaty dotyczy. 

8.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji. 

9.W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeśli Wykonawca wykaże nie 

zasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

10.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

 

                                                                               § 15 ** 

                      ( W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców) 

                                                                    Warunki płatności 

 

1.Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową. 

2.Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na rachunek bankowy podany w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Należność za wykonane przez Podwykonawcę prace płatna będzie w drodze przekazu (art. 9211 kc) 

bezpośrednio na rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawcę. 

Do faktury (rachunku) Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej przez Wykonawcę, Wykonawca 

dołączy protokół wykonanych przez Podwykonawcę prac potwierdzony przez Kierownika budowy, 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez Wykonawcę Przekaz sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. 

4. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie określonym w ust. 3 zwalnia 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty w 

wysokości zapłaconej kwoty. 

5.Podstawowy  termin płatności faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi 

załącznikami, w tym m.in. Protokołem Zaawansowania Wykonanych Robót, o którym mowa w § 14** ust. 1 i 

2 umowy, oraz podpisanym przez Wykonawcę Przekazem, o którym mowa w ust. 3.   Termin płatności 

faktury końcowej wynosi do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z niezbędnymi załącznikami Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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5. W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy), przysługuje 

prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości. 

6. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku, o jakim mowa w ust. 3, umożliwiającego 

bezpośrednią zapłatę należności Podwykonawcy za wykonane przez niego prace, na żądanie Podwykonawcy, 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę) 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w 

formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty winno być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz 

dokumenty, o jakich mowa w § 14** ust. 2 umowy, potwierdzające wykonanie prac, których żądanie zapłaty 

dotyczy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji. 

8.W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeśli Wykonawca wykaże nie 

zasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

         c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże  

              zasadność takiej zapłaty. 

9.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Wykonawca będzie wystawiał faktury wg następujących danych: 

c) nabywca - ………………………… 

d) odbiorca - ………………………………. 

e) Płatnik …………………… 

11. Wykonawca będzie przekazywał faktury do Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia a następnie 

Koordynatorowi w celu zatwierdzenia do zapłaty. 

 

                                                                             § 16 

                                                         Podwykonawcy 

1 Zamawiający dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy udziale Podwykonawców 

lub Podwykonawców dalszych Podwykonawców na zasadach określonych w Rozdziale I SIWZ w zakresie 

rzeczowym określonym w Oświadczeniu ( Załącznik Nr 4 do SIWZ)  jeżeli przed podpisaniem niniejszej 
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umowy Wykonawca przedłożył wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i zastosował 

procedurę zawierania umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami opisaną w §17 i 18 Umowy.  

2.Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: 

 

 

Lp.                Zakres rzeczowy robót  Wartość robót ( brutto) 

   

   

 

3.  Zakres rzeczowy robót/ usług wykonywanych przez Podwykonawców lub Podwykonawców dalszych 

Podwykonawców: 

 

 

Lp. 

Nazwa/ adres Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy o których 

mowa w ust.1 

 

Zakres rzeczowy robót/ 

usług 

 

Wartość robót/ usług  

( brutto) 
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                                                                          § 17 

                                    Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

 

1.Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i określać, co 

najmniej: 

a) strony umowy ze wskazaniem osób reprezentujących; 

b) przedmiot umowy; 

c) termin wykonania przedmiotu umowy; 

d) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pieniężnej ze wskazaniem 

wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 8; 

e) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego w 

układzie zgodnym z tabelą elementów wynagrodzenia ryczałtowego stanowiącą załącznik nr 2 do 

umowy; 

f) sposób i warunki płatności wynagrodzenia; 

g) zakaz dokonywania potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz innych 

należności odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

2.Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo, 

nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego TABELI 

ELEMENTÓW SCALONYCH za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez Podwykonawcę. 

Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia 

ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

3.W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać terminy zapłaty za wykonane roboty, dostawy lub 

usługi określone, jako „do 30 dni" od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

4.Terminy oraz warunki płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

muszą być zgodne z warunkami przyjętymi przez Wykonawcę w umowie z Zamawiającym. 

5.Umowa zawierana z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może zawierać zapisów dotyczących 

możliwości: 

1) potrącania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kaucji 

gwarancyjnych, kar umownych czy innych należności Wykonawcy; cesji praw wynikających z umowy 

na inne podmioty. 

2. 6. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentacji przedkładającego kopię umowy lub kopię zmian umowy, 
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7.Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do zawarcia 

umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje osoba prowadząca 

działalność gospodarczą. 

8.W przypadku usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) Wykonawca (Podwykonawca) winien wskazać w 

umowie z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą) wysokość wynagrodzenia netto oraz wskazać kwotę 

podatku VAT, który w związku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczyć Wykonawca. 

 

                                                                            § 18 

                                         Zasady zawierania umów z Podwykonawcami  

1.Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Rezydentowi projekt tej umowy a także projekt 

zmiany tej umowy celem akceptacji. 

2.Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest: 

1) uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami 

określonymi w Rozdziale I SIWZ oraz w § 17 umowy; 

2) przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na jej 

zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie jest wymagana, gdy spełnione są 

łącznie 2 warunki: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi; 

b) umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych zaakceptowany 

zgodnie z ust. 4 lub 5. 

3.Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy o podwykonawstwo 

określone w Rozdziale I SIWZ oraz § 17 umowy. 

4.Inzynier Rezydent w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa w 

ust. 1 lub ust. 2, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

Brak zastrzeżeń w formie pisemnej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Koordynatorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są 

roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciągu kolejnych 14 dni od otrzymania Inżynier 

Rezydent  zgłasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw 

do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ lub § 17 umowy. 

Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy. 

6.W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę są dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 
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jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50.000,00 zł. 

7.W przypadku, gdy zawarta umowa o podwykonawstwo nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w 

SIWZ lub § 17 umowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę, Podwykonawcę albo Dalszego Podwykonawcę do 

zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, do której Zamawiający wniósł 

sprzeciw lub która nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub § 15 umowy. 

8.Postanowienia ust. 1-7 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy podwykonawstwo. 

9.Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zasad zawierania umów, o jakich mowa w ust. 1-7 oraz 

wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w § 17 umowy. 

10. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez inżyniera Rezydenta 

projektu umowy, który należy przekazać osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail.: 

……………. 

11.Bieg terminu obowiązującego Inżyniera Rezydenta, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się w dniu 

otrzymania przez niego kompletnego egzemplarza poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, 

którą należy przekazać bezpośrednio Inżynierowi lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera. 

12. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Inżyniera Rezydenta przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

13. Jeżeli Inzynier stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. 

14. Zapisy pkt 12 i 13 stosuje się wobec Dalszych Podwykonawców. 

 

                                                                     §19 

                                                         Odbiory Robót 

1Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów wykonanych robót: 

            a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

            b). odbiór częściowy robót, 

            c). odbiór końcowy, 

            e). odbiór po okresie rękojmi, 

            f). ostatecznego po okresie gwarancji. 

2.Przystępując do wykonania robót i zgłaszając do odbioru wykonane roboty budowlane Wykonawca 

zobowiązany jest działając jako pełnomocnik Zamawiającego dokonać stosownych zgłoszeń zgodnie z 
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warunkami wydanymi przez podmioty uzgadniające projekt  

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 

    a).Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty zanikającej 

lub ulegającej zakryciu. 

     b).Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, gotowość do odbioru Wykonawca 

zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora nadzoru i składając dokumentacje 

fotograficzną wykonanych robót.  

     c).Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o gotowości do odbioru Inspektora. 

      d).Jeżeli Inspektor uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu z zbędny, jest zobowiązany 

powiadomić o tym Wykonawcę. 

      e).  W przypadku niepowiadomienia Inspektora o gotowości odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 

następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

      f). Inspektor odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do 

Dziennika budowy.  

       g). Wykonawca sporządza dokumentacje fotograficzną zgłoszonych do odbioru robót i przekazuje ją 

Koordynatorowi. 

4.Odbiory częściowe robót. 

        a).Odbiorów częściowych dokonuje się w celu rozliczenia robót wymienionych w HRF na podstawie 

Protokołów zaawansowania robót; 

        b). Po zakończeniu wykonania robót w danym miesiącu, Wykonawca zgłasza Inżynierowi Rezydentowi  i 

Inspektorowi Nadzoru jego zakończenie oraz gotowość do odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika 

budowy.  

        c). Do rozpoczęcia czynności odbioru konieczne jest potwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót podlegających odbiorowi. 

         d). Czynności odbioru rozpoczną się  w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia dokonania wpisu 

przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku budowy. 

         e). Odbiór dokonywany jest przy udziale Inżyniera Rezydenta, przedstawiciela Zamawiającego, 

Wykonawcy i branżowego Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru sporządza Protokół Zaawansowania Robót. 

Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną usterki, wykonawca zobowiązany jest je usunąć i ponownie 

zgłosić wykonane roboty do odbioru częściowego. 

          f). Bezusterkowy Protokół Zaawansowania Robót wraz z załącznikami stanowi podstawę do 

wystawienia faktury przejściowej. 

5. Odbiór końcowy robót. 

         a). Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy 
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na podstawie oświadczenia kierownika budowy , wpisu kierownika budowy do Dziennika budowy oraz 

innych czynności przewidzianych przepisami prawa budowlanego oraz potwierdzenia gotowości do odbioru 

końcowego przez wpis do Dziennika budowy wszystkich branżowych Inspektorów Nadzoru.  

        b). Wpisy Inspektorów Nadzoru potwierdzające osiągnięcie gotowości do odbioru robót stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy stanowi podstawę do powołania przez zamawiającego Komisji Odbioru. 

       c). Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Komisję Odbioru powołaną przez Dyrektora Opery 

Wrocławskiej przy udziale Inżyniera Rezydenta, Inspektorów Nadzoru wszystkich branż oraz upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

        d). Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę, w której ostatni z branżowych 

Inspektorów Nadzoru potwierdził gotowość  do Odbioru Końcowego. 

       e). Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia, o którym 

mowa w ust. 4 lit. d).   

       f). Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Inspektorom Nadzoru, kompletną 

dokumentację powykonawczą zawierającą: 

           -    komplet dokumentacji powykonawczej wraz z szczegółowym  jej wykazem w 4 egz.)  

-     zestawienie  rzeczowe  wykonanych  robot  w podziałem  na branże, 

-    sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych,  na których 

prowadzone  były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

-    sporządzony zgodnie  z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, 

     Dz. U z 20 I 3r.  poz.  1409  ze zmianami)  oraz  ustawy  Prawo  geodezyjne 

     i  kartograficzne (Dz. U. z 2010r. nr I93 poz. 1287 ze zm.) powykonawczą 

     inwentaryzacje geodezyjną  o  której  mowa w pkt .9 .1) ;  

  -  Pro j ekt  Powykonawczy ,  

  -  Pro tokoły odbioru  przez TAURON  

         h).Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony Protokół Odbioru Końcowego Robot, który zawierać 

będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

           i). Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Inżynier Rezydent przerwie czynności odbiorowe i 

wezwie Wykonawcę do zakończenia robót.  

          j).Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady 

              Zamawiający zastosuje regulacje wynikające wprost z KC. 

          k).Odbiór końcowy winien zakończyć się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia  Komisyjnego 

przystąpienia do czynności odbioru z wyłączeniem okoliczności opisanych w ust.4 lit.i 

            l). Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w Protokole Odbioru Końcowego Robót, 

Zamawiający powiadamia go o zleceniu ich usunięcia innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy 

będącego strona niniejszej umowy bez konieczności uzyskania wyroku Sądu. 



 

 

 

34 

 

 

 

                       ł).Koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę zostanie potrącony z  wynagrodzenia 

Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

                   m). W wyniku odbioru końcowego Nadzór Inwestorski potwierdzi wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

                   n) Za dzień faktycznego zakończenia czynności Odbioru Końcowego, uznaje się dzień podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót przez upoważnionych do tego przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, 

Inżyniera Rezydenta i Stron Umowy i Protokołu Usunięcia Wad stwierdzonych w trakcie odbioru.  

                  o) w dniu zakończenia czynności odbioru części 1 etapu I: Wykonawca części 1  etapu I przekaże  

                         Wykonawcy części 2 etapu I: 

1) sprawną instalacje odwadniającą  w celu dalszego użytkowania i zapewnienia ciągłości  

             odwadniania dna wykopów; 

2) na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wykonawcami  ogrodzenie placu 

             budowy, 

3)  protokół  potwierdzający stan techniczny ścianek szczelnych wraz z dokumentacją 

              fotograficzną. Ścianki szczelne będą zdemontowane przez wykonawcę części 1 etapu I po 

             wykonaniu przez wykonawcę części 2 etapu I stropów w terminie wskazanym przez IK pod  

             rygorem możliwości zlecenia wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko wykonawcy części  

             1 etapu I, bez konieczności uzyskania w tym zakresie wyroku sądu w przypadku uchylania się  

             od obowiązku spełnienia niniejszego świadczenia. 

 

6. Odbiór po okresie rękojmi: 

                 a). Odbiór po okresie rękojmi jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania 

przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 

               b). Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze po okresie rękojmi po uprzednim 

powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego. 

               c). Z czynności odbioru po okresie rękojmi sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia 

dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunięcie. 

               d). Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym terminie. 

W przypadku nie dopełnienia powyższego warunku, Zamawiający, zleci usunięcie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, pokrywając je z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

wniesionego przez Wykonawcę. 

7. Odbiór ostateczny po okresie gwarancji jakości. 

            a). Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości.  

              b). Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu prawidłowego wykonania robót oraz usunięcia wszystkich 

wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakości. 
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             c). Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze ostatecznym po uprzednim powiadomieniu 

o terminie przez Zamawiającego. 

             d). Odbiór ostateczny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad. 

           e). Z czynności odbioru po okresie gwarancji sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia 

dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz ustalony przez strony termin na ich usunięcie. 

            f). Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym terminie. W 

przypadku nie dopełnienia powyższego warunku, Zamawiający zleci usunięcie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 20 

Ubezpieczenia 

. 1.Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej za 

szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac budowlano - montażowych osobom trzecim, na 

sumę gwarancyjną  3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2.Ubezpieczenie OC będzie zawarte na  Wykonawcę, winno obejmować również szkody wyrządzone przez 

wszystkich podwykonawców. 

3.Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlane wraz z wszelkim własnym  mieniem 

znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

1). roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy, 

2). materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,  

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 

4). sprzęt, wyposażenie  budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

4.Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować, co najmniej wszelkie szkody i straty materialne polegające 

na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w pkt.5. niniejszego paragrafu, w 

wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy 

budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na 

ubezpieczone mienie. 

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1). dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i  urządzeń do 

wbudowania lub zamontowania –  wartości określonej w Umowie, 

2). dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, 

wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy - 

wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.  

6.Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres 

realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej 
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przedmiotu oraz strat lub szkód spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wszelkich innych działań, 

włącznie z czynnościami wynikającymi z usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi. Koszty ubezpieczenia 

ponosi w całości Wykonawca. 

7.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Rezydentowi w terminie 14 dni od zawarcia 

niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia 

upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie 

później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem 

zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

§ 21 

(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu) 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1.Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w 

pieniądzu w wysokości 10 % wynagrodzenia ( brutto) w kwocie: ………… zł.( słownie:..) 

2.Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zamówienia. 

3.W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymując pozostałe 30 % na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. 

4.Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w terminie 15 dni po 

upływie terminu rękojmi po potrąceniu ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego 

usunięcia wad. 

§ 21* 

(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieniężnej) 

     Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. 1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości wysokości 

10 % wynagrodzenia ( brutto )w formie…………………. 

2.Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę 

robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 

3.Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające roszczenia z tytułu rękojmi zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile Zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe usunięcie 

przez Wykonawcę. 

4.Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 

dni od przekazania przez Wykonawcę robót wykonanych w ramach danego przedmiotu odbioru i przyjęcia ich 

przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 

5.Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 
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dni od zakończenia okresu rękojmi.  

6.W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach wskazanych 

w ust. 4 i 5, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a 

potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu, co najmniej 10 dni przed upływem ważności 

zabezpieczenia. 

§ 22 

Kary umowne 

1.Za niedotrzymanie terminu zakończenia robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień 

zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 Umowy. 

2.Za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 Umowy. 

3.Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 

ust. 1 Umowy. 

4.Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

innych niż określone w art. 145 ustawy Pzp, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego. 

5.Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie. 

6.Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie. 

7.Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub 

jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 

1.000,00 zł za każde zdarzenie. 

9.W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu potwierdzenia zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wynikającego z § 27 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę). 

10.Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie się wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto określone w § 11 ust. 1 Umowy. 

11.Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
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odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownej z należnego wynagrodzenia. 

 

§ 23 

Gwarancja jakości i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres .............................  miesięcy licząc od dnia podpisania 

 Protokołu Odbioru Końcowego Robót odbioru lub Protokołu Usunięcia Wad stwierdzonych przy odbiorze. 

2. W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Kartę Gwarancyjną wg wzoru - 

załącznik nr 7 do umowy. 

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamówienia  60 miesięcznej rękojmi licząc od dnia Odbioru 

Końcowego Robót lub Protokołu Usunięcia Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego przedmiotu 

umowy. 

 

§ 24 

Odstąpienie od umowy 

 

     1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawa Pzp i Kc. 

Wykonawca i Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy 

postanowienia Umowy. 

     2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w  

przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności: 

1) nieuzasadnionego opóźnienia w rozpoczęciu Robót, zaprzestania ich wykonywania lub opóźnienia w 

ich realizacji przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni, 

2) nieprawidłowego wykonania Robót lub wykonywania ich w sposób niezgodny z przepisami prawa, 

sztuką budowlaną lub poleceniami Inżyniera, 

3) trzykrotnego, nieuzasadnionego braku zapłaty na rzecz dalszych Podwykonawców, 

4) rażącego naruszenia wymagań, norm lub przepisów BHP,  

po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie takiego 

naruszenia, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili wystąpienia danej okoliczności uzasadniającej prawo do 

odstąpienia. 

3.  Do naruszeń Umowy przez Zamawiającego skutkujących prawem Wykonawcy do odstąpienia od 

niniejszego Umowy są : 

             1 ) brak współdziałania przy realizacji Umowy w zakresie określonym Pb. 

4.  Zamawiający ma prawo przejąć tylko prawidłowo wykonaną część Robót oraz odstąpić od Umowy w 

pozostałym zakresie. W takim przypadku Zamawiający może żądać naprawienia szkody m.in. poprzez 

obciążenie Wykonawcy kosztami i wydatkami związanymi ze zleceniem wykonania pozostałej części Robót 

innemu wykonawcy bez konieczności uzyskania wyroku Sadu. 
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5.W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego roszczenia 

poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za Roboty wykonane do dnia Doręczenia drugiej Stronie 

oświadczenia o odstąpieniu. 

6. Jedynie w sytuacji określonej art. 145 i 145a ustawy Pzp Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty 

materiałów i urządzeń, których zakup lub zamówienie było konieczne dla realizacji  przedmiotu Umowy 

zgodnie z Harmonogramem, a Wykonawca nie może wykorzystać ich na innej budowie, pod warunkiem 

przeniesienia wszelkich praw na Zamawiającego. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma i zabezpieczy roboty. Następnie 

Inspektorzy nadzoru i Wykonawca dokonają inwentaryzacji Robót, na podstawie, której Strony przystąpią do 

odbioru Robót wykonanych do momentu odstąpienia oraz ich rozliczenia na zasadach określonych w Umowie. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że pomimo odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości 

i rękojm  i obowiązują między Stronami nadal w odniesieniu do odebranych Robót.                                                                

                                                                    § 25 

                           Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy. 

1.W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiast 

wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć teren budowy i opuścić go możliwie szybko. 

2.W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 

gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3.Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i inne urządzenia lub ustali zasady przekazania tego majątku nowemu 

Wykonawcy, lub Zamawiającemu. 

4.W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający przy udziale Inżyniera Rezydenta i 

Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 

przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5.W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Inżyniera 

Rezydenta, sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

6.Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

7.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz zakupione 

materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

8.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
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koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy. 

§ 26 

      Zmiany postanowień umowy 

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy 

Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1.  Zmiana terminów wykonania umowy: 

       1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

        uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) klęsk żywiołowych, 

b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

  1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi 

lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie, w szczególności:  

a)  wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 

b)  natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy 

c)  konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

d)  wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

e)  wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

   1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 

     niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Wniosku o dofinansowanie i/lub 

Umowie do dofinansowanie. 

   1.4) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

    podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów     

infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a)  w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. 

zostały wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub 

terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia 
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uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych 

w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c)  odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d)  opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji przez 

podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości lub który użytkuje nieruchomość; 

     1.5) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, 

lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub 

zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 

             1.6  w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 

      Ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona 

       Przez  Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie 

       działań  zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających 

       zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy.  

       W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o 

      czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

            1.7 konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; 

W  przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych   w ust. 1  termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 

sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać 

zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych 

przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy 

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

    2.1.  zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub 

eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

skrócenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
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przedmiotu umowy, 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

f) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty 

uzgadniające dokumentację projektową, 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy 

zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na 

terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa jest 

w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych 

urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia wyłącznie na wniosek 

Inspektora nadzoru. 

  2.2 zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, których wykonawca 

realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy. 

3.  Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 

podatkowego itp., 

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 

przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 

lub usunięcie kolizji, 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, 

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw, 
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h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

i) w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy, niż 12 miesięcy -zmian wysokości

 wynagrodzenia w następstwie: 

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej za pracę ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

W przypadku określonym w pkt 3 lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za 

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 

W przypadkach określonych w pkt 2 i 3 możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu 

świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4. W przypadku zmiany umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone 

zostanie na podstawie kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej z wykorzystaniem KNR 

(Katalogów Nakładów Rzeczowych) i zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych: stawek 

roboczogodziny( R), ceny materiałów( M)  i najmów sprzętu ( S) oraz wskaźników narzutów ( Kp, Z) na 

poziomie średnich podanych w publikacji SEKOCENBUD dla województwa dolnośląskiego z kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym ma być wprowadzona zmiana lub faktur lub ofert zakupu na materiały i 

najmu sprzętu jeżeli nie występują one w cenniku. 

Szczegółowe kosztorysy zamówień dodatkowych lub innych zmian Umowy sporządzone przez Wykonawcę 

na własny koszt podlegają sprawdzeniu przez branżowego Inspektora Nadzoru, rekomendacji Inżyniera 

Rezydenta i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty 

lub faktury zakupu Inspektor nadzoru ma możliwość ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych ofert na 

materiały lub usługi. Jeżeli oferty uzyskane przez  Inspektora nadzoru dla materiałów lub usług będących 

podstawą wyceny Wykonawcy będą niższe od ofert lub faktur załączonych do wyceny Wykonawcy, 

Wykonawca przyjmie średnią z cen zawartych w ofertach uzyskanych przez Inspektora nadzoru i w złożonej 

przez Wykonawcę wycenie. 

W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót lub ograniczenia wynikającego ze zmiany 

sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, umowne wynagrodzenie ryczałtowe zostanie 

pomniejszone o wartość robót, których Wykonawca nie wykonuje. Wartość tych robót zostanie ustalona 

według zasad określonych powyżej  z przyjęciem składników cenotwórczych z daty złożenia oferty.  

5.  Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy o zakres podany w TABELI CEN. Konsekwencją ograniczenia zakresu rzeczowego będzie 

pomniejszenie wynagrodzenia umownego ( §11 ust.1 ) o kwotę stanowiącą równowartość niewykonywanych 

przez Wykonawcę robót podaną w TABELI CEN. 
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Postanowienia określone pkt. 1, 2,3,4 i 5 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę jednakże zgoda uwarunkowana jest akceptacją zmian przez Instytucje Pośredniczącą. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności 

na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie 

projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji i rozliczenia Projektu. 

6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie, co najmniej jednej z 

wymienionych powyżej przesłanek zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi Rezydentowi 

zaopiniowanego przez branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego Wniosku dotyczącego zmiany Umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Inżynier z własna 

rekomendacją przedkłada wniosek Zamawiającemu, który podejmuje ostateczna decyzje. 

7. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, 

zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości 

wynagrodzenia, 

8.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które 

nie dotyczą treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

9.Nie stanowi zmiany umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego); 

b) zmiana danych teleadresowych. 

10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia - do 

przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie, w tym 

wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwsze i drugie, na wysokość wynagrodzenia. 

Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

11. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

                                                                     § 27 

                                                   Zatrudnianie na umowę o pracę 

 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców na podstawie umów o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót na terenie placu budowy w szczególności wykonujących 

następujące czynności: 

1) wykonanie zbrojenia i prac betoniarskich; 

2) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej, 
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3) wykonanie sieci instalacji elektrycznych  

4) wykonanie prac murarskich 

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot 

umowy. 

 Powyższy wymóg nie dotyczy: projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, dostawców 

materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez 

nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). 

Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu 

oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników, o 

których mowa w ust.1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji 

zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo 

oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy 

będącego Wykonawcą lub Podwykonawcą. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia w 

stosunku, do których Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie powinni 

być wpuszczani na teren budowy, a więc nie będą mogli wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 

2.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

    a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 

    b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 

    c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
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w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj, w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych  osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 22 ust. 9 Umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

                                                                           § 28 

                                                               Inne postanowienia 

1. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe ( kontenerowe) zaplecze budowy oraz  

zagwarantuje w nim salę konferencyjną na 12 osób wraz z zapleczem sanitarnym.  Koszty jego urządzenia 

obciążają Wykonawcę. 

2. Nadzór inwestorski ze strony IK pełnić będą Inspektorzy nadzoru: 

1) branża konstrukcyjno-budowlane ……………………… UPR bud. Nr…………………., Tel. 

2) branża elektryczna ……………………………………..upr. bud. Nr………………Tel. 

3.Kierownikiem budowy będzie : ………………………..  

1) Kierownikiem robót elektrycznych będzie ………. UPR bud. Nr…………………., Tel.; 

2) Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych będzie …………… UPR bud. Nr……….Tel.; 

3) Kierować pracami archeologicznymi będzie : ………….. UPR bud. Nr……….Tel.; 



 

 

 

47 

                         

 

 

4) Geologiem będzie: ………………….. upraNr ………… tel 

4. Inżynierem Rezydentem będzie …………………………… Tel. ………………. E-mail………. 

5.  Wykonawca musi działać w sposób bezstronny i jako solidny doradca zgodnie z kodeksem 

postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych 

oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie 

może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

6. Wykonawca, po należytej konsultacji z Inżynierem i Zamawiającym podejmie wszelkie niezbędne 

działania, aby zapewnić identyfikację wizualną prezentującą współfinansowanie Projektu ze środków 

Unii Europejskiej Przedsięwzięcia te muszą być zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi 

przez Komisję Europejską dla identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych i jak podano w 

dokumentach. Wykonawca zobowiązuje się również do udostępnienia ogrodzenia placu budowy do 

prowadzenia kampanii reklamowych przez Operę w związku z prowadzona działalnością statutową. 

 

                                                                                         § 29 

                                                                        Postanowienia końcowe 

1. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem obowiązującego Prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych jest nieważna. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy aktów wykonawczych do 

wymienionych ustaw oraz ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawo Budowlane, 

Prawo geologiczne oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z 

niniejszej umowy 

5 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze otrzymują 

Zamawiający i Wykonawca. 

 

Załączniki:  

 

Zał. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony  

                od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 

Zał. nr 2 TABELA CEN wraz Formularzem ofertowym; 

Zał. nr 3 wzór Protokołu Wykonanych Robót 

Zał. nr 4 Oświadczenie Podwykonawcy 

Zał. nr 5 Przekaz 

Zał. nr 6 Wzór karty gwarancyjnej; 

Zał. Nr 7 OPZ wraz z projektem budowlanym i STWiOR 
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ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA: 

 

…………………………..   …………………… 

 

 


