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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: 

Utworzenie powierzchni magazynowej na 

dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na 

terenie MPWiK S.A., Zadanie nr 2 : „Rozbudowa 

istniejącego budynku przepompowni wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania na cele magazynowe 

przy ul Bystrzyckiej / Na Ostatnim Groszu we 

Wrocławiu”. 

Część 

            

           Umowa  
  
Część 2 

 

 

 

 

                                                                    Umowa Nr ……………… 
 
W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 styczni.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, nr 

161, poz. 1078 i 182, poz.1228 oraz z 2011r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz.143, nr 87.poz.484, nr 

234, poz.1386, nr 240 poz.1429, 2012 r. poz. 769) zostaje zawarta w dniu ............ roku  we 

Wrocławiu pomiędzy: Operą Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 35,  

zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Dolnośląskiego pod nr 11, NIP: 896-000-55-26, Regon: 000278942, zwaną dalej 

„Zamawiającym”,  

w imieniu której działają: 

1,.…………………..........................................................................…………………………….. 

 

2…………………………………………..................................................................................…. 

 
a................................................................................., 
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NIP:…., REGON: ……  reprezentowaną przez: 

 .......................................... zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 zaś wspólnie Stronami, o następującej treści: 

                                                              
                                                         §1 
 
                                                Przedmiot Umowy 

1.Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na 

„Rozbudowie istniejącego budynku przepompowni wraz ze zmiana sposobu 

użytkowania na cele magazynowe przy ul Bystrzyckiej/ Na Ostatnim Groszu we 

Wrocławiu”( Zadanie nr.2)  w ramach projektu : „Utworzenie powierzchni magazynowej 

na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK” , Priorytet 6: 

Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska 

(„Turystyka i Kultura”), Działanie 6.4: Turystyka kulturowa 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralne 

części niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:  

     (a) niniejsza Umowa;  

(b) OPZ oraz stanowiąca jej integralną część: 

 Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze), 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

(c) Oferta Wykonawcy wraz z Tabelą Zbiorczą Wyceny i Kalkulacją ryczałtu, 

(d) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców 

dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

(e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu Umowy tj. wybudowania hali magazynowej o powierzchni 

magazynowej nie mniejszej niż 4299,96 m2, wykonanej zgodnie z postanowieniami 

Umowy, Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowiązującymi przepisami, 

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunięcia wszystkich 

wad stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz ujawnionych  w okresie rękojmi za wady 

fizyczne oraz udzielonej gwarancji jakości.  

4. Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie ostatecznej Decyzji Nr 4321/2012 

pozwolenia na budowę. z dnia 23.08.2012r. na terenie działki nr 3/5 , AM-1, obręb Muchobór 

Mały, którą Opera Wrocławska na podstawie wieloletniej umowy Nr 2032/FA/I/20011z dnia 

24.10.2011r., dzierżawi od MPWiK S.A. z siedzibą ul Na Grobli 14/16 , 50 -421 Wrocław. 
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5. Wykonawca, po konsultacji z Zamawiającym podejmie wszelkie niezbędne działania, aby 

zapewnić identyfikację wizualną prezentującą współfinansowanie Projektu ze środków Unii 

Europejskiej. Działania te: 

- muszą być zgodne z zasadami ustanowionymi przez Komisję Europejską dla identyfikacji 

wizualnej działań zewnętrznych; 

-  obejmują wykonanie i umieszczenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu: 

1). tablicy informacyjnej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy; 

2). tablicy pamiątkowej w dacie zgłoszenia do odbioru końcowego robót. 

6. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się również wobec Zamawiającego: 

1).  opracować prawno-techniczną dokumentacje projektową na zasilanie obiektu na 

podstawie wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Warunków Przyłączenia: Nr 

RDE51/W/KS-4112-ZW/1413/15454/6271/12 z dnia 6.06.2012r oraz RDE51/W/KS-4112-

ZW/1816/15454/12/278/13 z dnia 21.01.2013r.; 

2).  uzyskać wymagane prawem opinie, pozwolenia, uzgodnienia oraz decyzje 

administracyjne dla przedmiotowej dokumentacji; 

3). wykonać roboty budowlane w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji, o której 

mowa w ust.6 pkt.1). 

7.Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się również wobec Zamawiającego 

przeprowadzić wycinkę drzew według decyzji będącej w posiadaniu Zamawiajacego. 

 

                                                                    §2 
 
                                                         Definicje Umowne 

1. „Umowa” oznacza dokument podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z 

art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

2.„Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony  

Przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Umowie występuje określenie ”Oferta” należy je  

Zastąpić  określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty” w niniejszej  

Umowie oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

3.„Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych” ( STWiORB) włączony do Umowy, zwierający opis robót 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

4.„Zmiana do Umowy” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

 postanowień Umowy zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem 
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 obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo 

 zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy §9 ( Zmiana Umowy).Zmiana  

do Umowy obowiązuje w formie Aneksu do Umowy podpisanego przez Strony. 

6.„Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Nadzór Inwestorski zawierający 

 uzasadnienie techniczne dla Zmian jeżeli będzie to prawnie możliwe z art. 144 ust. 1 ustawy 

 Pzp. Załącznikiem do Protokołu konieczności, jeżeli zawiera uzasadnienie dla wykonania 

Zmian, jest Protokół negocjacji. 

7. „Protokół negocjacji” – dokument przygotowany przez Zamawiającego przy udziale 

Nadzoru Inwestorskiego zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny robót dla Zmian w 

oparciu o § 9 i/lub okres Przedłużenia wykonania robót zgodnie z § 6 . Protokół negocjacji 

jest załącznikiem do Protokołu konieczności 

8. „Zamawiający” – Opera Wrocławska z siedziba we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 35 jako 

Strona Umowy, która jest zobowiązana do odebrania przedmiotu Umowy oraz zapłaty 

Wykonawcy wynagrodzenia. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego 

występuje pod nazwą „Inwestor”.  

9. „ Nadzór Inwestorski” – wyznaczony przez Zamawiającego, który będzie sprawować 

 obowiązki przypisane mu w Umowie. Funkcja Nadzoru Inwestorskiego obejmuje  

w szczególności: rozliczenie kosztów budowy oraz występujące w Rozdziale 3 Prawa  

Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” ; 

10. „Komisja Odbioru” oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla 

 Dokonania czynności Odbioru końcowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele:  

Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. 

11.„Pełnomocnik / Lider Konsorcjum” osoba/y upełnomocniona przez pozostałe osoby 

wspólnie realizujące Kontrakt, upoważniony do zaciągania zobowiązań, wystawiania faktur, 

do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 

wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna.  

12. „Instytucja Zarządzająca ( IZ)” RPO WD; 

13.„Odbiór Końcowy” pojęcie wynikające z prawa polskiego, oznacza czynności 

 Wykonywane przez Komisję Odbioru przed podpisaniem Protokół Odbioru Końcowego lub  

Protokół usunięcia wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego zgodnie z warunkami 

 Umowy. 

14. „Wynagrodzenie umowne” - oznacza cenę ofertową wraz z należnym podatkiem VAT 

 podaną przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego Ofercie za wykonanie, 

 ukończenie oraz usunięcie wszelkich wad w przedmiocie umowy. 

15. „Zabezpieczenie Wykonania” oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” 

 zgodnie z wymaganiami Art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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16. „Teren Budowy” - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z  

przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy termin tożsamy z pojęciem Placu Budowy w 

 rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, 

17„Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. tekst 

 jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, 

 regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów  

budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach. 

18.„Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania  

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 

 szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz.462).  

19.„Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

 i prowadzenie budowy. 

20.„Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

 zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane  

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 ze 

 zm.). 

21. „Dokumentacja projektowa” oznacza: projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami,  

pozwoleniami oraz projekt wykonawczy włączone do Umowy, zwierający opis Robót zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr  

202, poz. 2072 ze zm.), 

22.„ Zadanie nr 2”– samodzielna, wydzielona z przedsięwzięcia budowlanego pn.  Utworzenie 

powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie 

MPWiK część stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy określona rzeczowo w OPZ ( część 2 

SIWZ) stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.  

23. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć pisemną umowę o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawieraną w celu 

wykonania Umowy pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a co najmniej 

jednym innym podmiotem (podwykonawcą), pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym 

Podwykonawcą oraz innymi podmiotami (Dalszymi Podwykonawcami). 

24. „Prawo Zamówień Publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.  
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z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, 

 określającą zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę 

 udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w  

ustawie i aktach wykonawczych; 

25.„Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr  

16 z 1964 r. poz. 93 ze zm.). 

26. „ Kierownik Budowy” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje ustalone w  

rozdziale 2(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje  

kierownicze na Placu Budowy określone przez art. 22 (obowiązki) oraz art. 23 (prawa)  

polskiego Prawa budowlanego. W stosunku do Stron Umowy osoba taka jest wyznaczona 

 i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Wykonawcę. 

27. „Wada” polega na wykonaniu danych Robót lub ich części niezgodnie z Umową, 

 Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub z zasadami wiedzy technicznej  

i innymi postanowieniami Umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna  

i niezamierzona właściwość obiektu utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie  

z niego. 

28. „Data rozpoczęcia” - data przewidziana w Umowie, od której Wykonawca ma rozpocząć 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

29. „Termin wykonania robót” - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie 

przedmiotu Umowy wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, liczony od daty rozpoczęcia 

do daty zakończenia robót, 

30. „Termin zakończenia robót” - data określona w Umowie, do której Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć przedmiot Umowy i zgłosić do odbioru dokonując stosownego 

wpisu do Dziennika budowy potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski. 

31.”Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu” - odbiór polegający na ocenie 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają 

zakryciu. 

32. „Odbiór częściowy” - odbiór polegający na ocenie  jakości wykonanej części robót oraz 

ustaleniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

33. „Odbiór po okresie rękojmi”- odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w trakcie eksploatacji 

obiektu w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

34. „Odbiór ostateczny po okresie gwarancji” – odbiór po upływie okresu gwarancji. 

35. „Pełnomocnik Zamawiającego” – osoba, która na podstawie udzielonych( w rozumieniu 
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ustawy Kodeks Cywilny)pełnomocnictw  przez Dyrektora Opery Wrocławskiej, uprawniona jest 

do podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego. 

36. „Podwykonawca (Dalszy podwykonawca)” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za zgodą lub za wiedzą 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym 

podwykonawcą na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw w celu wykonania Umowy. 

37. „Kalkulacja ryczałtu” - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie 

dostarczonych przez Zamawiającego: STWiORB, Dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, 

wycenionego przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości jednostek przedmiarowych i ceny 

jednostkowej, zawierający wszystkie roboty, które mają zostać zrealizowane przez 

Wykonawcę na podstawie Umowy, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy. 

Kalkulacja ryczałtu zamiennie nazywana jest również Wycenionym Przedmiarem Robót. 

38. „Harmonogram rzeczowo-finansowy” – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę, 

zweryfikowane przez Nadzór Inwestorski oraz zaakceptowane przez Zamawiającego 

przedstawiające: (a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia 

i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich robót częściowych objętych 

zobowiązaniem Wykonawcy oraz (b) kwotowe zestawienie poszczególnych części 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem 

poszczególnych części robót, przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową 

realizację robót oraz poszczególnych ich części, a Zamawiającemu, poprzez działania 

Nadzoru Inwestorskiego, umożliwiającą bieżącą weryfikację postępu robót. Harmonogram po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi załącznik do Umowy. Harmonogram podlega 

aktualizacji w przypadku zaistnienia okoliczności określonych niniejsza umową.  

40. „Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja obrazująca szczegółowo wykonane 

roboty, opracowana i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie papierowej 

oraz elektronicznej w formatach .pdf i .dwg lub innych, uprzednio zweryfikowana przez 

Inżyniera i zatwierdzona przez Zamawiającego oraz właściwe organy administracji 

publicznej. 

41. „Okres Gwarancji” oznacza okres ustalony w Umowie, liczony od daty podpisania 

protokołu odbioru Końcowego Robót. 

42. „Okres Rękojmi” pojęcie wynikające z prawa polskiego, liczony od daty podpisania 

protokołu odbioru Końcowego Robót. 

43. „Plan naprawczy” – przygotowany przez Wykonawcę plan działań mający na celu 

nadrobienie opóźnień i dotrzymanie daty zakończenia, obejmujący w szczególności: 

zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, propozycje nowych terminów realizacji 
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poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały 

jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych środków i metod, 

których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych etapów 

robót oraz daty zakończenia.   

  

                                                          § 3 

                                 Szczegółowe obowiązki Stron 

1. DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1) zapoznanie się z: 

a).Terenem Budowy i jego specyfiką oraz bezwzględne respektowanie wymagań realizacji 

przedsięwzięcia określonych i  zamieszczonych w Projekcie budowlanym przez podmioty 

uzgadniające i wydające warunki realizacji a w szczególności przez właściciela 

nieruchomości tj. MPWiK S.A. 

b).Terenami Sąsiadującymi, 

c).Innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte 

        wykonywanie przedmiotu umowy, 

d).infrastrukturą istniejącą na Terenie Budowy, Terenie Sąsiadującym  ( MPWiK S.A.) oraz na 

innych  terenach, o których mowa w lit. c, 

- przy czym Zamawiający nie ma obowiązku kontrolowania, czy Wykonawca wykonał 

powyższe obowiązki; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyższych obowiązków 

lub wykona je nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego faktu konsekwencje;  

2) dostarczenie Inspektorowi Nadzoru, Harmonogramu Robót w na zasadach określonych w 

§ 4 Umowy. Wykonawca sporządzając Harmonogram musi mieć na uwadze postanowienia 

Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPDS.06.04.00-02-006/12-00  z dnia 

27.12.2012r jaką zawarł Zamawiający z Województwem Dolnośląskim. 

3). Przejecie Terenu Budowy w terminie określonym w § 6 Umowy oraz podpisanie Protokołu 

Przejęcia Terenu Budowy w dniu przekazania tego terenu przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ( w trzech egz.) dokumentacje fotograficzną  

przejmowanego terenu jako załącznik do Protokołu przejęcia Terenu Budowy; 

4) odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robót oraz Terenu Budowy 

zgodnie z przepisami prawa, w szczególności: 

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b). dbałość o wygląd i porządek na budowie; 

5) ochrona ogólna Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na tym Terenie. Wykonawca 

do czasu odbioru przedmiotu Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę Robót, 
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majątku własnego, jak i majątku Zamawiającego oraz osób trzecich ( MPWiK S.A.) 

znajdującego się w obrębie Terenu Budowy, 

6) powołanie kierownika Budowy oraz kierowników Robót: Elektrycznych, Sanitarnych 

wskazanych w Formularzu oferty. 

7) prowadzenie Dziennika Budowy, a także dokonywania wpisów w dzienniku budowy 

zgodnie ze stanem faktycznym;  

8) uzyskanie na własny koszt wszelkich pozwoleń wydawanych przez organy 

administracyjne niezbędnych dla należytego wykonywania Robót, w tym pozwoleń 

związanych z funkcjonowaniem i obsługą Terenu Budowy, a także urządzeń; ponadto 

uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności 

dotyczących zajęcia pasów drogowych, chodnika oraz dotyczących sposobu organizacji 

ruchu; do pozwoleń, uzgodnień i kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć w 

szczególności: 

a) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność); 

b) w razie konieczności uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych 

(jeżeli istnieje taka konieczność); 

c) zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu; 

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania 

Umowy, Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie (odtworzenie) punktów 

geodezyjnych, 

9).bieżąca obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z 

naniesieniem na mapę zasadniczą; 

10).stosowanie się do zaleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby sprawującej 

nadzór autorski, chyba, że zastosowanie się do tych zaleceń mogłoby w jakikolwiek sposób 

wpłynąć na należyte wykonywanie Robót bądź spowodować lub przyczynić się do powstania 

jakichkolwiek wad Obiektu; zastosowanie się do zaleceń Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego lub osoby sprawującej nadzór autorski w żaden sposób nie wpływa na 

odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą z Umowy;  

11) zatrudnienie przy wykonywaniu Robót niezbędnej kadry kierowniczej oraz pracowników 

obsługi i pracowników technicznych w odpowiedniej ilości i o kwalifikacjach niezbędnych do 

wykonania Robót wysokiej jakości oraz należytego kierowania Robotami, w tym powierzenie 

nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem Robót osobom z odpowiednimi uprawnieniami 

budowlanymi, doświadczeniem i umiejętnościami oraz należącymi do właściwej izby 

samorządu zawodowego; Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia osób 

zatrudnionych w wymaganą odzież ochronną i inne niezbędne środki ochronne oraz do 

zapewnienia im środków łączności koniecznych dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania 

Robót;  
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12) dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości materiałów, sprzętu, robocizny i wszelkich 

innych elementów pomocniczych, obsługi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami 

Dokumentacji oraz STWiOR niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Robót; 

do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy użycie materiałów fabrycznie nowych, 

odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa zgodnych z przepisami o 

badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowiązującym przepisom prawa, a 

także normom przedmiotowym; 

13) wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;  

14) zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie podwykonawcom:  

a) dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy i 

konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i 

Podwykonawców, 

b) możliwość doprowadzenia wody oraz usunięcia ścieków z Terenu Budowy, Terenu 

Sąsiadującego i innych terenów na potrzeby wszystkich osób zatrudnionych na 

Terenie Budowy zarówno przez Wykonawcę, jak i jego podwykonawców,  

c) dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym 

zakresie,  

d) ustalenie miejsca na ustawienie zaplecza socjalno-magazynowego na Terenie 

Budowy oraz zapewnienie dostępu do takiego zaplecza, 

e) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestników Robót 

Budowlanych; 

15). usuwanie na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń  na Terenie 

Budowy, Terenie Sąsiadującym i poza tymi Terenami powstałych w związku z wykonywaniem 

Robót oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości; w przypadku prowadzenia Robót na 

chodniku Wykonawca zobowiązany jest wykonywać je ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

zmniejszenie uciążliwości dla osób i pojazdów poruszających się, w szczególności do 

czyszczenia chodnika i części pasa drogowego zanieczyszczonej w związku z 

prowadzeniem Robót w każdym dniu, w którym powstały zanieczyszczenia;  

16) dbałość o środowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady, immisje i 

zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczególności gruz, ścieki, pyły, hałas, wyziewy były 

możliwie najmniejsze, a w każdym razie, aby nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm 

oraz by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego, Wykonawca uzyska 

odpowiednie uzgodnienia odnośnie sposobu zagospodarowania odpadów powstałych w 



 

11 

 

związku z wykonywaniem Robót zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywając się 

wszelkich odpadów w sposób zgodny prawem, opłacając wszelkie związane z tym koszty; 

Wykonawca będzie obniżał poziom hałasu poprzez właściwy dobór i konserwację sprzętu i 

urządzeń; Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty oraz przejmie od 

Zamawiającego wszelką odpowiedzialność materialną związaną z usuwaniem 

zanieczyszczeń środowiska związanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawców lub jakiegokolwiek podmiotu 

działającego na ich rzecz, a także ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony 

środowiska na Terenie Robót i na Terenie Sąsiadującym w stopniu całkowicie zwalniającym 

od tej odpowiedzialności Zamawiającego; 

17) przestrzeganie przepisów bhp oraz ppoż., w szczególności do obowiązków Wykonawcy 

należy odpowiednie przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe wykonywanie, 

konstrukcji, rusztowań; 

18) umożliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wglądu w Roboty, a w szczególności 

wstęp na Teren Budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych Robót, dokonywanie 

oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy 

próbach, testach i rozruchach; . 

 19).wykonanie przedmiotu umowy w zakresie na podstawie decyzji Pozwolenia na budowę, 

w oparciu o zatwierdzoną Dokumentację projektową, STWiOR, Postanowienia: Nr 277/2012 

oraz Nr 278/2012 z dnia 15.06.2012r Dolnośląskiego komendanta Wojewódzkiego PSP we 

Wrocławiu;  

 20). na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest  okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów stosowne dokumenty zezwalające na zastosowanie 

danego materiału: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp. 

21) przeprowadzić wszelkie niezbędne, wymagane przepisami, pozwoleniami lub 

uzgodnieniami — badania, próby, odbiory, zatwierdzenia, 

22). Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszelkich dokumentów związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych, szczególnie w celu skontrolowania przez 

Zamawiającego prawidłowości rozliczeń z podwykonawcami. 

23) przywrócenie Terenu Budowy, Terenów Sąsiadujących lub innych terenów, w tym 

wykorzystywanych do transportu materiałów i urządzeń do stanu nie gorszego niż istniejący 

w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na Terenach 

Sąsiadujących lub innych terenach, a spowodowanych realizacją Robót; w przypadku 

niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami 

za przywrócenie powyższych Terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na 

naprawienie szkód spowodowanych realizacją Robót. i potracić należność z pierwszej 
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należnej wykonawcy płatności. 

24). podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna 

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca 

wnioskuje o rozwiązania równoważne w tym równoważne technologie wykonania robót, we 

wszystkich tych  przypadkach Wykonawca wykona  rysunki warsztatowe lub wykonawcze i 

przedstawi je do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego oraz  Projektanta (dokumentacji tej nie 

należy mylić z dokumentacją wykonawczą Projektanta), w takim terminie, aby decyzja 

nadzoru Inwestorskiego nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i 

prowadzeniu robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia projektowe. Proces przygotowania powyższych 

opracowań nie może mieć wpływu na Harmonogram prowadzenia robot. 

25). wykonanie prac przedprojektowych i opracowanie dokumentacji projektowej, o której 

mowa w § 1 ust.6 na podstawie Ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo budowlane, przepisów 

wykonawczych do cytowanej wyżej ustawy,  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami: z 2005r Dz. U. Nr 75 

poz.2075, z 2010r. Dz. U Nr 72, poz. 464, z 2011r.Dz.U. Nr 42, poz.217), Ustawy z dnia 

10.04.1997 Prawo energetyczne ( Dz. U z 2006 Nr 89, poz.625 ze zm.)a także uzyskanie 

wymaganych prawem opinii, pozwoleń, uzgodnień oraz decyzji administracyjnej. 

26). wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji  projektowej, o której mowa w 

§ 3 ust.1 pkt.25) Umowy i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

27). Usunąć drzewa rosnące przy ul. Bystrzyckiej / Na Ostatnim Groszu a kolidujące z 

rozbudową istniejącego budynku pompowni w ilości wynikającej z decyzji. 

 

2.  DO OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO NALEŻY: 

  1) pełnienie funkcji Inwestora w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz powołanie  

Nadzoru inwestorskiego; 

  2) dokonanie czynności odbioru na zasadach określonych w niniejszej  umowę i zapłata 

należnego wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

                                                            § 4 

                                 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

1.Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2.W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Nadzorowi 

Inwestorskiemu szczegółowy projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego . 
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3.Haromonogram rzeczowo- finansowy w będzie zawierał: 

1).kolejność postępowania; 

2).układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i 

zakończenia; 

3).zakres rzeczowy poszczególnych etapów robót, które będą stanowiły 

    samodzielne elementy odbiorów częściowych oraz uwzględniające Harmonogram 

    Finansowy Projektu; 

4).niezbędną ilość pracowników na każdym etapie Robót; 

5).kwotowe zestawienie wynagrodzenia za poszczególne etapy uwzględniające 

Harmonogram Finansowy Projektu; 

4.Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Harmonogramu Robót  

sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w  

odniesieniu do terminu wykonania Umowy. 

5.Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie 

wczesnej wiosny. 

6.Jeżeli Nadzór Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za 

zatwierdzony przez Zamawiającego. 

7.Jeżeli Nadzór zgłosi uwagi do projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w 

szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, 

przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi 

Nadzoru Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

8.Jeżeli podczas wykonywania Umowy: 

     (a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego 

zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  

      (b) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

       (c) zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 Wykonawca na żądanie Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 

dni, przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego. 

9.Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach 

określonych w aktualnie obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowy. 

10.Jeżeli przyczyny, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
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robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności: 

 (a) za które odpowiedzialność ponosi Nadzór Inwestorski lub Zamawiający, w 

szczególności dotyczących nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwości 

dokumentacji projektowej, zlecenia robót zamiennych, dodatkowych , 

 (b) z powodu których została przewidziana dopuszczalność zmiany Umowy poprzez 

wydłużenie terminu wykonania robót,  

Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz 

etapów robót w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływa na 

dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

11.W okolicznościach, o którym mowa w ust. poprzedzającym, przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany Umowy 

na podstawie postanowień niniejszej Umowy i przepisów ustawy Pzp. 

12.Jeżeli przyczyny, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania 

przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót.  

13.Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do 

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.    

14.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji  

szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany Umowy. 

15.Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania 

robót powinien zostać wpisany do Dziennika budowy nie później niż do końca dnia 

roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie 

potwierdzony wpisami do Dziennika budowy przez Nadzór Inwestorski. Brak ww. wpisów do 

Dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o 

zmianę umowy. 

§ 5 

Bezpieczeństwo na Terenie Budowy  

1. Począwszy od dnia podpisania Protokołu Przejęcia Terenu Budowy do dnia jego 

opuszczenia przez Wykonawcę ponosi on pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

wszystkich osób i mienia na Terenie Budowy. Odpowiedzialność ta rozciąga się na Teren 

Sąsiadujący, jeżeli szkoda została wyrządzona z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

jakiegokolwiek Podwykonawcy lub jakiegokolwiek podmiotu wykonującego Roboty lub 

czynności związane z wykonywaniem Robót zatrudnionego przez Wykonawcę. 

2.Kierownik Budowy zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 
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Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 

1126) w terminie określonym w § 6 Umowy. 

3. Wszelkie osoby wykonujące Roboty będą wyposażone w odpowiednie środki ochronne (w 

szczególności kaski, odzież, obuwie) oraz  identyfikatory 

4.Wykonawca zapewni na Terenie Budowy dostęp do sprzętu gaśniczego i 

przeciwpożarowego oraz do sprzętu pierwszej pomocy.  

                                                               § 6 

                                              Okres wykonywania Umowy 

1.Termin wykonania Umowy ustala się na  ……… dni licząc od daty podpisania umowy do 

dnia zakończenia robót. 

2.Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez 

Zamawiającego terenu budowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3.Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż 14 dni od daty podpisania 

Umowy. 

4.Czas od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania terenu budowy będzie wykorzystany 

na: 

a) powiadomienie przez Zamawiającego  właściciela nieruchomości – MPWiK, 

b) załatwienie przez Wykonawcę formalności związanych ze zmianami w 

organizacji ruchu, 

c) przygotowania przez Wykonawcę Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót u uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego według procedury 

opisanej w §4 Umowy. 

d) przygotowanie przez Wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

według procedury opisanej w § 5 i 4 Umowy. 

e) złożenie przez Wykonawcę programu gospodarowania odpadami  i uzyskanie 

jego zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie 

odpadów, 

f) sporządzenie przez Wykonawcę informacji o wytwarzanych odpadach oraz o 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do 

właściwego organu ochrony środowiska;  

g) przygotowanie przez Wykonawcę programu zapewnienia jakości, 

h) przedłożenie Zamawiającemu zawartych umów ubezpieczeń przez 

Wykonawcę; 

i) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy, 

j)  sporządzenie przez Wykonawcę i uzyskanie zatwierdzenia przez 
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Zamawiającego Planu płatności. 

k) uzgodnić ze ZDiUM projekt obsługi komunikacyjnej placu budowy. 

2. Nadzór Inwestorski wyda decyzję o rozpoczęciu robót w ciągu 3 dni od daty 

zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonego przez Wykonawcę Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót oraz zrealizowaniu obowiązków Wykonawcy , o których mowa 

w ust.1. 

3. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Nadzór Inwestorski na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego powiadomi organ, który wydał 

pozwolenie na budowę oraz projektanta  o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 

4.W celu umożliwienia realizacji czynności o których mowa w ust.3, Wykonawca  

zobowiązany jest dołączyć w dniu podpisania Umowy następujące dokumenty: 

  1). Oświadczenia: Kierownika budowy oraz Kierowników robót stwierdzające przejęcia 

obowiązku odpowiednio kierowania budowy i kierowników robót. 

5.Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru .Termin ten 

strony ustalają na  dzień 24 maja 2013r. 

6.Kierownik budowy dokonując stosownego wpisu do Dziennika budowy zgłasza 

zakończenie robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. 

7. Strony zgodnie oświadczają ,że termin, o którym mowa w ust.6 zostanie uznany za 

dotrzymany przez Wykonawcę jeżeli z tą samą datą w Dzienniku budowy zostanie dokonany 

wpis przez Nadzór Inwestorski potwierdzający osiągnięcie gotowość do odbioru końcowego. 

przez przedmiot umowy . 

8. Termin zakończenia Robót, o którym mowa w ust.5 , może ulec zmianie w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 9 Umowy ( Procedura zmian umowy) 

                                                                      § 7 

                                                Wynagrodzenie i warunki płatności 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe określone 

na w kwotę netto: .................. PLN + ....% VAT tj. ........... PLN, co stanowi wartość brutto 

................ PLN (słownie: ..............................................PLN), ustalone Formularzu 

Ofertowym. 

2.Strony umowy oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót, które nie 

zostało względnione w wyodrębnionych pozycjach Kalkulacji Ryczałtu a które są niezbędne 

do wykonania przedmiotu Umowy i są uwzględnione w przekazanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji projektowej,, zostało podane w innych pozycjach Kalkulacji ryczałtu. 

3..Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN). 

4.Wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
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z podatkiem od towarów i usług VAT oraz opłaty celne i  inne opłaty związane z 

wykonywaniem robót.  

5.Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od 

towarów i usług VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

6.Strony ustalają, że rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie: 

   1).  faktur częściowych  wystawianych za roboty wykonane i odebrane na podstawie 

Protokołów Odbioru Częściowego Robót zgodnie z Planem Płatności; 

   2).  faktury końcowej wystawionej po Odbiorze Końcowym Robót na podstawie Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót lub Protokołu Usunięcia Wad I Usterek jeżeli stwierdzono je w 

trakcie Odbioru Końcowego. 

7.. Płatności będą realizowane w terminach określonych w Umowie, na podstawie prawidłowo 

wystawionych przez Wykonawcę faktur z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na 

kwoty potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.  

8.Zapłata za części robót nastąpi po ich bezusterkowym odbiorze technicznym  

( Odbiór Częściowy) i po akceptacji wszystkich dokumentów rozliczeniowych na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej.  

9.Załącznikami do faktur będą, jako dokumenty podstawowe:  Protokół Odbioru 

Częściowego Robót podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę, 

protokół  odbioru robót zanikowych – w przypadku ich wystąpienia podpisany jw. – oraz 

dokumenty uzupełniające a także oświadczenia i wykazy o których mowa w § 8 Umowy. 

10. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy: 

……………………………………………………. lub Podwykonawców wskazane na fakturze 

VAT. 

11.Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych 

odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.  

12.Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane roboty 

budowlane Zamawiający będzie realizować na konta bankowe Podwykonawców wskazane na 

kopiach ich faktur.  

13.Podstawą płatności należnych Podwykonawcom będzie prawidłowo wystawiona faktura 

Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę kopiami prawidłowo wystawionych faktur Podwykonawców, 

sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, 

określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z Umów Wykonawcy z 

Podwykonawcą, pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych 
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Podwykonawcom, wynikających z ich faktur, lub oświadczeniem Podwykonawców o 

niewykonaniu żadnych robót w fakturowanym okresie rozliczeniowym.  

14.Kwoty określone na podstawie dokumentów wymienionych w ust.13 pomniejszać będą 

należności Wykonawcy. 

15.  Po zakończeniu czynności Odbioru Końcowego zostanie wystawiona faktura końcowa. 

.Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi: 

   1). bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego robót lub Protokół stwierdzający usunięcie 

         usterek, stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego, 

    2). pozostałe załączniki o których mowa w ust.13 niniejszego paragrafu,  

    3). wykaz wszystkich zatrudnionych przy realizacji przedmiotowej umowy 

Podwykonawców oraz Podwykonawców tych Podwykonawców wraz z ich dokumentami 

rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę robót, 

     4).  oświadczenia Podwykonawców oraz Podwykonawców tych Podwykonawców że 

wszystkie należne im płatności z tytułu realizacji świadczeń składających się na przedmiot 

niniejszej umowy zostały na ich rzecz już zrealizowane lub są obecnie realizowane. 

16.Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania  Umowy ma obowiązek sporządzić Plan   

 Płatności, uwzględniający przyjęty sposób rozliczenia robót oraz ustalający kwoty 

powiązane z rzeczywistym postępem wykonywanych Robót, w  jakich ma zostać zapłacone 

wynagrodzenie umowne. Plan Płatności podlega weryfikacji przez Nadzór Inwestorski i 

akceptacji przez Zamawiającego w  terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez 

Wykonawcę.  

17. Plan Płatności będzie sporządzony w formie wskazanej przez Nadzór inwestorski, po 

wcześniejszym zaakceptowaniu tej formy przez Zamawiającego i będzie uwzględniać 

etapowy sposób rozliczenia wykonanych robót. 

18. Jeżeli zostanie stwierdzone, że rzeczywisty postęp jest mniejszy niż ten, na którym 

oparty jest Plan Płatności, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć 

zaktualizowany Plan Płatności. Aktualny Plan Płatności stanowi podstawę do zgłoszenia 

przez Wykonawcę Gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót lub odbioru 

końcowego. 

19.Rozliczenia za wykonane roboty muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi 

Zamawiającego oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według 

wymagań Zamawiającego w związku z przyjętym sposobem finansowania przedsięwzięcia z 

środków UE. 

20.Faktury : 
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               a) częściowe za wykonane i odebrane części robót płatna będzie przez 

Zamawiającego w terminie do 54 dni od daty otrzymania niekwestionowanych przez 

Zamawiającego i Nadzór Inwestorski dokumentów rozliczeniowych, 

                 b) faktura końcowa za wykonany i odebrany przedmiot umowy płatna będzie 

przez Zamawiającego w terminie do 54 dni od daty otrzymania niekwestionowanych przez 

Zamawiającego i Nadzór Inwestorski dokumentów rozliczeniowych,  

21. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego a jedynie za zgoda Nadzoru Inwestorskiego, 

wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia 

lub konieczność zapobieżenia awarii. 

22. Strony nie przewidują możliwości wzrostu wynagrodzenia umownego za wyjątkiem 

sytuacji opisanych w § 9  niniejszej umowy ( Procedura Zmian Umowy). 

23.. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

24. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
kwotą zapłaty. 

 
                                                       § 8 

                                            Podwykonawcy 

1 Zamawiający dopuszcza realizowanie Robót przez Podwykonawców na zasadach 

określonych w IDW, w zakresie rzeczowym określonym w Formularzu Oferty, jeżeli przed 

podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przedłożył wykaz Podwykonawców i zastosował 

procedurę zawierania umów z Podwykonawcami opisaną w niniejszym paragrafie. 

2. Z nie mniej niż 7 - dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

 o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy i przedłoży  

Zamawiającemu umowę, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Wraz z umową 

Wykonawca przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy 

 dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 

 wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy.  

3.Jeżeli Zamawiający, w terminie  5 dni roboczych od daty przedstawienia mu umowy nie  

zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził 

 zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 

4. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą nie zwalnia 

 Wykonawcy od obowiązku zawarcia w treści jego Umowy z Podwykonawcą, postanowień,  

o których mowa w niniejszym punkcie ani nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego 

 wykonania tych zobowiązań.  

5. W umowach z Podwykonawcami, Wykonawca ma obowiązek 

 wprowadzić zapisy o rękojmi jakości i obowiązkach z nich wynikających, w sposób co 

 najmniej analogiczny jak w niniejszej Umowie. Ponadto w umowach zawieranych z 



 

20 

 

 Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać w szczególności następujące 

 postanowienia: 

        1). Podwykonawca zastosuje się do postanowień Umowy na tyle, na ile one odnoszą 

się do  robót budowlanych i usług, jakie mają zostać wykonane przez tego Podwykonawcę; 

        2).  Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub 

jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części robót budowlanych 

ani usług; 

        3).  prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez 

Wykonawcę Umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego i Wykonawcy; 

6.  Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za pisemną  

zgodą  Zamawiającego po dokonaniu czynności o których mowa w ust.2 i 3. 

 

7. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za  zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców za zgodą 

Zamawiającego. 

8.  W związku z zapisem ust.7 Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca przy odbiorze 

wykonanych robót ( częściowym lub końcowym) przedstawiał zakres rzeczowy robót 

wykonanych przez Podwykonawców oraz wykaz Podwykonawców a także oświadczenia 

Podwykonawców potwierdzające, że Wykonawca uregulował na ich rzecz wszystkie 

wymagalne płatności do dnia złożenia takiego oświadczenia. Oświadczenia te winne być 

wystawione zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym oraz podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji zarówno Podwykonawców jak i Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wyżej wymienionych oświadczeń i wykazu 

 Podwykonawców i/lub Zamawiający zostanie powiadomiony, że Wykonawca nie reguluje 

 terminowo płatności na rzecz Podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór  

robót z winy Wykonawcy do czasu dostarczenia wiarygodnych dowodów dokonania zapłaty 

 zaległych należności. 

10. Wszystkie umowy zawierane przez Wykonawcę, muszą zawierać postanowienie, 

uprawniające Podwykonawcę do występowania do Zamawiającego o dokonanie 

bezpośredniej zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy  

11.Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się również do umów zawieranych przez 

Podwykonawcę z następnymi Podwykonawcami. 

 

                                                        § 9 
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                                                  Procedura zmian Umowy 
1. Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowień 

Umowy w stosunku do treści Formularza Oferty są niedozwolone, chyba że zgodnie z art. 

144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści 

Oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany.W 

niniejszej Umowie obowiązuje następująca Procedura zmian: 

1). zmiana sposobu spełnienia świadczenia poprzez zmiany technologiczne, w 

szczególności: 

       a).konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem robót; 

       b)  odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu wyższe od przyjętych w projekcie) skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

       c).odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom wód 

podziemnych, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

        d). konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

         e). zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

          f). zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 

realizacji robót budowlanych; 

Zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 

ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy 

Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

Zmiany wskazane w pkt.1)  będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

wykonanie  przedmiotu Umowy, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 

kosztom.  

2). zmiany osobowe: 
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a). zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 

wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się 

doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ, 

3). Zmiany sposobu spełniania świadczenia: 

Zmiany  według zasad określonych w Umowie; 

4). Zmiana płatności: 

a).   zmiany terminów płatności wynikające z wszystkich zmian wprowadzanych do Umowy, a 

także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub 

wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy; 

5). Pozostałe zmiany: 

a). siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

b). zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

zapłaconego przez wykonawcę ale tylko w odniesieniu do robót niewykonanych; 

c). zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

d). rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 

które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

e).. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad 

do udzielania zamówień dodatkowych. 

f). zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 KC z uwzględnieniem 

faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Kodeksu 

Spółek Handlowych. 

g). zmiana Terminu zakończenia robót spowodowana: 

 - wystąpieniem nie zinwentaryzowanych w obowiązujących dokumentach instalacji, sieci; 

- wystąpieniem  koniecznych badań  archeologicznych. 

- wystąpieniem klęsk żywiołowych i niesprzyjających warunków atmosferycznych.  

h) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania 

Umowy, wywołujących potrzebę jego zmiany; 

2.Zmiana do Umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Umowy ( Aneksu) 

i musi  być podpisana przed upływem terminu zakończenia robót. 
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3. Zmiany do Umowy skutkujące zmianą Wynagrodzenia Umownego zostaną przez 

Wykonawcę wyliczone według niżej podanej procedury pn. Wycena zmian: 

            a). Ilekroć w cytowanym powyżej paragrafie jest mowa o zmianach należy przez to 

rozumieć kosztorys zamienny sporządzony przez Wykonawcę tych robót metodą 

kalkulacji szczegółowej opisaną w (nieobowiązujących) postanowieniach 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. 

w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 

80,poz. 867), a przyjętych do stosowania na zasadach określonych w art. 384 § 2 Kc. 

              b). Kosztorys zamienny określający cenę jednostkową opracowany będzie w 

oparciu o następujące składniki cenotwórcze: [R(robocizna), M(materiał), S(sprzęt), 

Kp(koszty pośrednie), Z(zysk); 

   c). ceny czynników cenotwórczych [R(robocizna), M(materiał), S(sprzęt), Kp(koszty 

pośrednie), Z(zysk)] zostaną przyjęte na poziomie średnim wynikającym z publikacji 

kwartalnych SECOCENBUD z kwartału poprzedzającego wprowadzane zmiany; 

 d).  w przypadku jeżeli nie będzie możliwe zastosowanie zasad określonych wyżej w 

pkt c) brakujące ceny materiałów zostaną przyjęte jako ceny hurtowe konkretnego 

producenta za kwartał poprzedzający wprowadzane zmiany; podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wytycznych producenta; 

4. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny podlega weryfikacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego a następnie po jego pozytywnym zaopiniowaniu, 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

5. Uwzględnienie skutków kosztorysu zamiennego nastąpi w formie podpisanego przez 

Strony Aneksu do Umowy  poprzez zwiększeniu/zmniejszenie wynagrodzenia umownego.  

                                                                § 10 

                                    Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1.Zobowiązania z tytułu rękojmi  i gwarancji Wykonawca zrealizuje w terminach 

wyznaczonych zgodnie z postanowieniami Umowy określonymi w niniejszym paragrafie. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 36 miesięcy zaś uprawnienia z tytułu 

udzielonej gwarancji jakości po upływie 60 miesięcy. Bieg terminu rękojmi i gwarancji 

rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub Protokół Potwierdzenia 

Usunięcia Wad jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzono wady. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawienia z tytułu rękojmi i gwarancji po wygaśnięciu 

tych uprawnień, jeżeli o wadzie zawiadomił Wykonawcę przed wygaśnięciem tych 

uprawnień.  

5.W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji jakiejkolwiek wady w przedmiocie 

Umowy; 

 5.1  Zamawiający uprawniony jest do: 
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a)  żądania bezpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym 

przez strony,  

b)  wskazania trybu usunięcia wady; 

c)  żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 

jak i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek 

wystąpienia wad. 

d) żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wad/ w wysokości 0,02 % Wynagrodzenia umownego (§ 7 ust.1,włącznie z podatkiem 

od towarów i usług) określonej w Umowie za każdy dzień opóźnienia 

       5.2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Wykonawca 

jest zobowiązany do: 

a)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, o 

którym mowa w ust. 5.1 lit. a)i b); 

b)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 5.1 lit. c); 

c)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.5. 1 lit. d); 

6. W odniesieniu do robót wykonywanych na majątku MPWiK S.A. Wykonawca zobowiązuje 

się do: 

     a). usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez MPWiK S.A.; 

     b). jeżeli w ramach rękojmi Wykonawca dokona usunięcia wad istotnych , termin 

          rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia wady; 

     c). jeżeli w ramach rękojmi Wykonawca dokona usunięcia innych wad , termin 

          rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana; 

     d).do usunięcia wad, które zostały zgłoszone a nie usunięte w okresie obowiązywania 

          rękojmi; 

     e). pokrycia kosztów usunięcia wad zgłoszonych przez MPWiK S.A., jeżeli Wykonawca  

          nie  przystąpi lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez MPWiK S.A. 

7.  W terminie do 7 dni przed upływem okresu rękojmi/ gwarancji zostanie przeprowadzony 

Odbiór odpowiednio po okresie rękojmi lub gwarancji.. 

8.. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionych  wad w ciągu 3 dni od 

daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołów z odbiorów.. Termin 

usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty 

sporządzenia Protokołu (tryb zwykły). 

9.  W przypadku, kiedy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub MPWiK S. A., jak również w innych przypadkach nie cierpiących 

zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w wezwaniu), Wykonawca 

zobowiązany jest: 
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a)  przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili otrzymania wezwania lub od chwili sporządzenia Protokołu ;, 

b)  usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w terminie 

uzgodnionym przez strony . 

 10  W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcy do usuwania ujawnionej wady w 

terminie określonym w ust.8 lub 9 awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na 

koszt Wykonawcy. 

 11 Usuniecie wad przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 

strony Protokołu odbioru usuwania wad 

                                                        § 11 

                     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1.Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w kwocie: …………… zł ( słownie: …………) co stanowi 10% wartości kwoty ( brutto) 

podanej w §7 ust.1 umowy,  w formie: …………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu kar 

umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy oraz innych należności wynikających z treści niniejszej Umowy na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

3.Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za 

jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu 

uchybień Wykonawcy w realizacji Umowy, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, 

oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na 

żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.  

4. Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania Umowy, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego 

żądanie ma zostać wniesione a w szczególności w przypadku:  

           (a) Nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania, tak jak  to opisano w IDW część 1 SIWZ,  

            (b) Nie zapłacenia Zamawiającemu kwoty należnej jaka została uzgodniona przez  

Wykonawcę w ciągu 30 dni od tego uzgodnienia lub określenia,  

            (c) Nie naprawienia przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 30 dni od 

otrzymania od Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było 

naprawione,  

            (d) Zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od 

Umowy wg.§ 15 (Odstąpienie) , niezależnie od tego czy powiadomienie o odstąpieniu było 

dane.  
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5. Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania pozostałej części Zabezpieczenia 

Umowy przed datą o 14 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to 

będzie przedłużał jego ważność aż do czasu usunięcia wszelkich wad.  

6. Jeśli w czasie wykonania Umowy osoba wystawiająca zabezpieczenie (gwarancję lub 

poręczenia) nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do 

Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nowe zabezpieczenie na tych samych 

warunkach co poprzednie. 

7.Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowego zabezpieczenia, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy z winy Wykonawcy. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list 

polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia 

Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 7 

dni począwszy od daty otrzymania listu.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 

zwolnione w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

 b) 30% wartości Zabezpieczenia jest zwracane po stwierdzeniu przez Zamawiającego, ze 

wszystkie zgłoszone w trakcie przeglądu po okresie rękojmi usterki i wady  zostały przez 

Wykonawcę usunięte. 

§ 12 

Odbiory Robót 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów wykonanych robót: 

            1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

            2). odbiór częściowy, 

            3). odbiór końcowy, 

            4). odbiór po okresie rękojmi, 

            5). ostatecznego po okresie gwarancji. 

Przystępując do wykonania robót i zgłaszając do odbioru wykonane roboty budowlane 

Wykonawca zobowiązany jest działając jako pełnomocnik Zamawiającego dokonać 

stosownych zgłoszeń zgodnie z warunkami wydanymi przez podmioty uzgadniające projekt . 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 

a).Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie    

każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

            b).Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, gotowość do 
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               odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

                Inżyniera i składając dokumentacje fotograficzną wykonanych robót.  

c).Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

                dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o gotowości do odbioru Inżyniera. 

            d).Jeżeli Inżynier uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za  

                 zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 

     e).  W przypadku niepowiadomienia Inżyniera o gotowości odbioru robót zanikających 

          lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać  

           otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić 

          stan poprzedni. 

 f). Inżynier odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu poprzez dokonanie 

      stosownego wpisu do dziennika budowy.  

 g). Wykonawca sporządza dokumentacje fotograficzną zgłoszonych do odbioru robót  

      i przekazuje ją Zamawiającemu. 

3.Odbiory częściowe. 

a).Odbiorów częściowych dokonuje się w celu rozliczeń za poszczególne etapy robót 

wymienione w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.. 

b). Po zakończeniu wykonania etapu robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru 

jego zakończenie oraz gotowość do odbioru tej części poprzez odpowiedni wpis do 

Dziennika budowy.  

c). Do rozpoczęcia czynności odbioru częściowego konieczne jest potwierdzenie 

wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót objętych 

danym etapem. 

d). Czynności odbioru częściowego rozpoczną się  w terminie do 3 dni roboczych 

licząc od dnia dokonania wpisu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku budowy. 

e). Odbiór częściowy dokonywany jest przy udziale Zamawiającego , Wykonawcy i 

inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru sporządza Protokół Odbioru Częściowego 

robót . Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną usterki, wykonawca zobowiązany 

jest je usunąć i ponownie zgłosić wykonane roboty do odbioru częściowego. 

f). Bezusterkowy Protokół Odbioru częściowego robót wraz z załącznikami stanowi 

podstawę do wystawienia faktury częściowej. 

4. Odbiór końcowy robót. 

a). Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy , wpisu kierownika 
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budowy do Dziennika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami 

prawa budowlanego potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

b). Wpisy  Inspektorów  Nadzoru potwierdzające osiągnięcie gotowości do odbioru 

robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy stanowi podstawę do powołania 

przez zamawiającego Komisji Odbioru. 

c). Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektorów Nadzoru 

wszystkich branż oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

d). Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę w której ostatni z branżowych 

Inspektorów Nadzoru potwierdził gotowość obiektu do Odbioru Końcowego. 

zgłoszenia do odbioru 

f). Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

od dnia, o którym mowa w ust. 4 lit. d).   

           g). Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Inspektorom  

                 Nadzoru, kompletną dokumentację powykonawczą,  wszystkie dokumenty 

                pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w  

                szczególności sporządzone podczas przebiegu robót protokoły i notatki oraz  

                  świadectwa jakości, certyfikaty i aprobaty dotyczące wbudowanych materiałów. 

            h).Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 

                wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

                  i). Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot  

                     odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub 

                      jego wadliwego wykonania, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i  

                      wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad.  

                 j).Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną 

                     stwierdzone wady: 

    1).Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczają 

       odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem 

       odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole 

         usunięcia wad. 

    2).Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

        - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,   

          obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,  

            estetycznej i technicznej, 

         - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

            zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 
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            Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych  

           w niniejszej umowie. 

3).w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, 

          Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy. 

                 k).Odbiór końcowy winien zakończyć się najpóźniej w terminie 7 dni od dnia  

                      Komisyjnego przystąpienia do czynności odbioru. Z wyłączeniem okoliczności 

                      opisanych w ust.4 lit.i 

     l). Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru 

końcowego robót, Zamawiający powiadamia go o  zleceniu ich usunięcia innemu 

Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy będącego strona niniejszej umowy. 

     ł).Koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę zostanie potrącony z 

wynagrodzenia Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

     m). W trakcie odbioru końcowego Nadzór Inwestorski potwierdzi wynagrodzenie 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

n) Za dzień faktycznego zakończenia czynności Odbioru Końcowego, uznaje się 

dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego robót przez upoważnionych do 

tego przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i Stron Umowy lub Protokołu 

Usunięcia Wad stwierdzonych w trakcie odbioru.  

5. Odbiór po okresie rękojmi. 

 

a). Odbiór po okresie rękojmi jest przeprowadzany  komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokolarnej i 

ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

rękojmi za wady fizyczne. 

b). Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze po okresie rękojmi po 

uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego. 

c). Z czynności odbioru po okresie rękojmi sporządza się protokół, który będzie 

zawierać ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz 

termin na ich usunięcie. 

d). Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady w 

wyznaczonym terminie. W przypadku nie dopełnienia powyższego warunku, 

Zamawiający, zleci usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, pokrywając je z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

wniesionego przez Wykonawcę. 
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6. Odbiór ostateczny po okresie gwarancji jakości. 

a). Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości.  

b). Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu prawidłowego wykonania robót oraz 

usunięcia  wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji 

jakości. 

c). Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze ostatecznym po uprzednim 

powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego. 

d). Odbiór ostateczny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on 

Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania 

wad. 

e). Z czynności odbioru po okresie gwarancji sporządza się protokół, który będzie 

zawierać ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz 

ustalony przez strony termin na ich usunięcie. 

f). Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady w 

wyznaczonym terminie. W przypadku nie dopełnienia powyższego warunku, 

Zamawiający zleci usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

                                                                    § 13 

                                                           Kary umowne 

 

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących 

przypadkach: 

    1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie 

zakończenia, 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust.1, 

za każdy roboczy dzień opóźnienia, 

   2) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla 

których w umowie podane są terminy, 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w §7 ust.1  za każdy roboczy dzień opóźnienia, 

   3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 5% od kwoty  

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust.1  

    4) za nie usunięcie wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego - 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§6 ust.1 za każdy roboczy dzień opóźnienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia 

usunięcia wad innemu podmiotowi i obciążenia kosztami robót w całości Wykonawcę po 
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bezskutecznym, wezwaniu go do spełnienia świadczenia. 

    5). za nie usunięcie wad ujawnionych w Okresie Rękojmi i gwarancji w wysokości określonej 

w § 9 Umowy. 

    6) za każdorazowy, stwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski 

przypadek brak identyfikatora u pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Podwykonawcy- Podwykonawcy : 100 złotych ( słownie: sto złotych); 

7) za nie dostarczenie: Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia, Planu Płatności w terminie umownym :1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

2. Kary określone powyżej nie będą naliczane, jeśli opóźnienie lub nie wykonanie zobowiązań są 

 skutkiem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oraz osób, za które Wykonawca ponosi  

odpowiedzialność. 

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania Kar umownych. 

 4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy 

 W terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty księgowej. Zamawiający ma prawo 

 potrącić Karę umowną wraz z odsetkami z kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z wystawioną 

 fakturą 

5.  W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający ma prawo żądać 

 odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach: 

 1). za opóźnienie w przekazaniu Terenu Budowy  w wysokości  1000,00 zł brutto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, pod warunkiem, że Wykonawca zrealizował wszystkie 

zobowiązania o których mowa w § 6 ust.5 umowy.   

   2). za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - 

w wysokości 5% kwoty określonej w § 7 ust.1 Umowy  z wyłączeniem okoliczności o których 

mowa w art.145 ustawy Pzp. 

                                                                 §14 

                                                  Zawieszenie finansowania  

W wypadku gdy Dysponent środków finansowych zawiesza Zamawiającemu finansowanie,  

z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy: 

(a)  Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu  

w terminie 14 dni od otrzymania od Dysponenta środków finansowych zawiadomienia  

o zawieszeniu finansowania. 

(b)  Zamawiający może odstąpić od realizacji niniejszej Umowy na podstawie art. 145 

ustawy Pzp. 
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                                                                 §15 

                                                     Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez usta Pzp 

 i Kc. Wykonawca i Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona narusza 

 w sposób podstawowy postanowienia Umowy 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w  

przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności: 

1) nieuzasadnionego opóźnienia w rozpoczęciu Robót, zaprzestania ich wykonywania 

lub opóźnienia w ich realizacji przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni, 

2) nieprawidłowego wykonania Robót lub wykonywania ich w sposób niezgodny z 

przepisami prawa, sztuką budowlaną lub poleceniami Inżyniera, 

3) nieuzasadnionego braku zapłaty na rzecz dalszych Podwykonawców, 

4) rażącego naruszenia wymagań, norm lub przepisów BHP,  

po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie 

takiego naruszenia, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili wystąpienia danej okoliczności 

uzasadniającej prawo do odstąpienia. 

3.  Do naruszeń Umowy przez Zamawiającego skutkujących prawem Wykonawcy do 

odstąpienia od niniejszego Umowy są : 

             1 ) brak współdziałania przy realizacji Umowy w zakresie określonym Pb, 

             2 ) na zasadach określonych w treścią art.145 Pzp. 

4.  Zamawiający ma prawo przejąć tylko prawidłowo wykonaną część Robót oraz odstąpić od 

Umowy w pozostałym zakresie. W takim przypadku Zamawiający może żądać naprawienia 

szkody m.in. poprzez obciążenie Wykonawcy kosztami i wydatkami związanymi ze 

zleceniem wykonania pozostałej części Robót innemu wykonawcy. 

5.W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego  roszczenia poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za Roboty 

wykonane do dnia Doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu. 

6. Jedynie w sytuacji określonej art. 145 ustawy Pzp Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty  

materiałów i urządzeń, których zakup lub zamówienie było konieczne dla realizacji  

przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, a Wykonawca nie może wykorzystać ich 

na innej budowie, pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw na Zamawiającego. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma i zabezpieczy 

 roboty. Następnie Inżynier i Wykonawca dokonają inwentaryzacji Robót, na podstawie 

której Inżynier przystąpi do odbioru Robót wykonanych do momentu odstąpienia oraz ich 

rozliczenia na zasadach określonych w Umowie. 
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8. Strony zgodnie oświadczają, że pomimo odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące 

gwarancji jakości i rękojm  i obowiązują między Stronami nadal w odniesieniu do odebranych 

Robót.                                                                

                                                                    §16 

                 Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy. 

1.W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 

natychmiast wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go możliwie szybko. 

2.W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez 

Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny. 

3.Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od 

Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i inne urządzenia lub 

ustali zasady przekazania tego majątku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiającemu. 

4.W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający przy udziale 

Nadzoru Inwestorskiego  zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i 

zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

                                                                 §17 

                   Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy 

 

1.W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu 

na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i 

dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

3.Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

oraz zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

5.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
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uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 

odstąpienie od Umowy. 

                                                                        §18 
                                          Zabezpieczenie przyległych nieruchomości 
 
1.Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właściciela terenów sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

2. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, a w przypadku wystąpienia przez osoby 

trzecie w tym właściciela terenów sąsiadujących z Terenem Budowy, roszczeniami 

przeciwko Zamawiającemu i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez osoby trzecie w tym właściciela 

terenów sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 

takie zakłócenia czy szkody. 

Powyższe dotyczy również terenów leżących w zasięgu oddziaływania Robót prowadzonych 

na Terenie Budowy. 

                                                                    §19 
                       

                                      Działania kontrolne i sprawdzające 

1.Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym  

 przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

2.Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 

wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym 

instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywanej Umowy. 

                                                           

                                                                 § 20 

                                                     Ubezpieczenie budowy 

1.Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac budowlano - 

montażowych osobom trzecim, na sumę gwarancyjną 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

2.Ubezpieczenie OC będzie zawarte na wspólne imię Zamawiającego i Wykonawcy, winno 

obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. 

3.Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlane wraz z wszelkim własnym  

mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

1). roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy, 
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2). materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,  

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 

4). sprzęt, wyposażenie  budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące 

zaplecze budowy. 

4.Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować co najmniej wszelkie szkody i straty 

materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu 

określonym w pkt.5. niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, 

upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, 

huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na 

ubezpieczone mienie. 

5.Ubezpieczenie mienia zostanie dodatkowo rozszerzone o odpowiedzialność 

ubezpieczyciela za szkody w mieniu istniejącym należącym do właściciela nieruchomości : 

MPWiK S.A. i znajdującego się na placu budowy lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.  

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1). dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i  

urządzeń do wbudowania lub zamontowania –  wartości określonej w Umowie, 

2). dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i 

zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących 

zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.  

7.Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez 

cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego 

końcowego odbioru jej przedmiotu oraz strat lub szkód spowodowanych przez Wykonawcę w 

trakcie wszelkich innych działań, włącznie z czynnościami wynikającymi z usuwaniem wad i 

usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. 

8.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Nadzorowi inwestorskiemu, w terminie 14 dni od 

zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy 

okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest 

również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania 

ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy 

ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

9.Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Inżynierowi, a w okresie gwarancji 

bezpośrednio Zamawiającemu, kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej 

lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem dokonania 

zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

10.Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

                                                                          § 21 
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                                         Postanowienia końcowe 

 
1.Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustaw: 

Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawo Budowlane oraz inne właściwe 

dla przedmiotu umowy. 

3.Wszelkie spory wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego 

4Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze 

otrzymują Zamawiający i Wykonawca. 

 
 
WYKONAWCA:                                                                                   ZAMAWIAJĄCY; 

 

 
 
 
 

 


